

1. 3.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2016-2017 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

GYSEV Zrt.

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
8	Csorna	Szil-Sopronnémeti- (kizár)	Csorna-vp.	2017.04.20-06:00	2017.04.22-04:00	Csorna-3.-sz.-kiterő-csere	
8	Csorna	Fertőszentmiklós	Nyíltvonali	2017.06.15-06:00	0:002017.06.30.-04:00	Útátjáró átépítés 3 helyszínen, egy kiterő csere, 2 km ágyazatrostálás és felsővezeték felújítás	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8E	Sopron	Sopron-OH	Nyíltvonali	2017.05.20-06:00	2017.05.25-04:00	Sopron – Sopron-országhatár-aléptmény-javítás (846-849-szelv. között 300-vfm)	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8	Kapuvár	Fertőendréd	Nyíltvonali	2017.05.28-06:00	2017.05.30-04:00	Kapuvár – Fertőendréd 473/474-szelvény útátjáró átépítése	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8	Fertőszentmiklós	Sopron	Később-kerül.pontosításra	2017.06.06-06:00	2017.06.08-18:00	Útátjáró átépítés	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8	Győr	Csorna	Később-kerül.pontosításra	2017.08.16-06:00	2017.08.18-18:00	Útátjáró átépítés	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8	Fertőszentmiklós	Sopron	Később-kerül.pontosításra	2017.09.03-06:00	2017.09.08-04:00	2 km rostálás nyíltvonalon	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
20/3	Vép	Szombathely	Nyíltvonalon-bal.vágány	2017.09.15-06:00	2017.09.20-04:00	Vép – Szombathely – bal.vágányban-ágyazatrostálás	
1D	Hegyeshalom-(kizár)	Rajka-OH	Nyíltvonali	2017.09.15-22:00	2017.09.19-06:00	Útátjáró átépítés 2 helyszínen és egy kiterőcsere	