

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

[illegible]

| Ssz. | Vonal | Vonalszakasz | Vágány | Pálya kiz. | Kezdeti dátum | Kezdeti idő | Vége dátum | Vége idő | Korlátozás oka | Érintett szolgálati helyek | Kizárandó objektum(ok) típusa | Megjegyzés |
|------|-------------|--|-----------------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------|---|---|--|---|
| 10 | 140 140N | Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás | vonali vonali | igen igen | 2025.09.06 | 23:45:00 | 2025.09.07 | 4:30:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Nyársapát Nagykörös Katonatelep | teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 11 | 140 140N | Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás | vonali vonali | igen igen | 2025.09.07 | 23:45:00 | 2025.09.08 | 4:30:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Nyársapát Nagykörös Katonatelep | teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 12 | 140 140N | Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás | vonali vonali | igen igen | 2025.09.08 | 23:45:00 | 2025.09.09 | 4:30:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Nyársapát Nagykörös Katonatelep | teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 13 | 140 | Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező | vonali | igen | 2025.09.06 | 23:30:00 | 2025.09.07 | 4:00:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged- Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 14 | 140 | Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező | vonali | igen | 2025.09.07 | 23:30:00 | 2025.09.08 | 4:00:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged- Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 15 | 140 | Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező | vonali | igen | 2025.09.08 | 23:30:00 | 2025.09.09 | 4:00:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged- Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 16 | 140 140 | Kecskemét - Városhőd Városhőd - Kiskunfélegyháza | vonali jobb bal | igen igen | 2025.09.09 | 22:30:00 | 2025.09.10 | 3:55:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Városhőd | teljes állomás | Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 17 | 140 140 | Kecskemét - Városhőd Városhőd - Kiskunfélegyháza | vonali jobb bal | igen igen | 2025.09.10 | 22:30:00 | 2025.09.11 | 3:55:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Városhőd | teljes állomás | Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |
| 18 | 140 140 | Kecskemét - Városhőd Városhőd - Kiskunfélegyháza | vonali jobb bal | igen igen | 2025.09.11 | 22:30:00 | 2025.09.12 | 3:55:00 | felsővezeték karbantartás vonalon | Városhőd | teljes állomás | Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás. |

| Ssz. | Vonal | Vonalszakasz | Vágány | Pálya kiz. | Kezdete dátum | Kezdete idő | Vége dátum | Vége idő | Korlátozás oka | Érintett szolgálati helyek | Kizárandó objektum(ok) típusa | Megjegyzés |
|------|-------|------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|--|--|--|
| 19 | 150 | Soroksár - Kiskunhalas | vonali | igen | 2024.12.15 | 00:00:00 | 2025.07.06 | 17:00:00 | vágány építés, átépítés | Dunaharaszti Taksony Délegyháza Kiskunlacháza Dömsöd Kunszentmiklós-Tass Bösztör Szabadszállás Fülöpszállás Csengőd Kiskőrös Soltvadkert Pirtó | teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás | Soroksár (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső állomások átépítése. |
| | 150N | Délegyháza - Délegyháza-Újbánya | vonali | igen | | | | | | | | |
| | 151 | Kunszentmiklós-Tass - Dunapatai | vonali | igen | | | | | | | | |
| | 152 | Fülöpszállás - Izsák elágazás | vonali | igen | | | | | | | | |
| 20 | 150 | Kiskunhalas - Kelebia | vonali | igen | 2024.12.15 | 00:00:00 | 2025.07.06 | 17:00:00 | vágány építés, átépítés | Balotaszállás Kisszállás | teljes állomás teljes állomás | Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső állomások átépítése. |

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.

| Ssz. | Vonal | Vonalszakasz | Vágány | Pálya kiz. | Kezdetre dátum | Kezdetre idő | Vége dátum | Vége idő | Korlátozás oka | Érintett szolgálati helyek | Kizárandó objektum(ok) típusa | Megjegyzés |
|------|-------|-------------------------|--------|------------|----------------|--------------|------------|----------|---|--|--|---|
| 1 | 8 | Győr-Csorna | vonali | igen | 2025.04.22 | 7:00 | 2025.04.22 | 15:00 | koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll. köz alépítményfej szélesítés 1020 vfm. hosszon, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák | Ikrény, Enese, Kóny | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |
| 2 | 8 | Győr-Csorna | vonali | igen | 2025.04.23 | 7:00 | 2025.04.23 | 15:00 | koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll. köz alépítményfej szélesítés 1020 vfm. hosszon, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék felhegesztések, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák | Ikrény, Enese, Kóny | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |
| 3 | 8 | Győr-Csorna | vonali | igen | 2025.04.24 | 7:00 | 2025.04.29 | 23:59 | koncentrált vágányzár, Kóny - Csorna alépítményfej szélesítések 440 vfm. Hosszon, Kóny 1. kitérő átépítése, Kóny 3. kitérő átépítése, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák | Ikrény, Enese, Kóny | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |
| 4 | 8 | Csorna-Fertőszentmiklós | vonali | igen | 2025.05.12 | 6:00 | 2025.05.22 | 23:59 | koncentrált vágányzár, alépítményjavítás Rábatamási- Kapuvár (435-445 között, kb. 60 m),Rábatamási- Kapuvár ágyazatrostálás 378+00 - 400+00 , 2200 vfm , hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák | Rábatamási, Kapuvár, Fertőendréd, Petőháza | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |
| 5 | 16 | Répcelak-Csorna | vonali | igen | 2025.07.01 | 6:00 | 2025.07.15 | 23:59 | koncentrált vágányzár, Répcelak(bez.)- Beled alépítményjavítás és felépítménycsere 60 r.-re (16. vonali felújítás függvénye),hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák | Répcelak, Beled, Szil-Sopronnémeti | Répcelak 4 kitérő-A bejáratú jelző közötti vágányszakasz, Répcelak I.,II.,III. vágány, áb és ÁB felsővezetékű áramkör feszültségmentesítés | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása - Linde kiszolgálás Hegyfalú felől/felé |

| Ssz. | Vonal | Vonalszakasz | Vágány | Pálya kiz. | Kezdeti dátum | Kezdeti idő | Vége dátum | Vége idő | Korlátozás oka | Érintett szolgálati helyek | Kizárandó objektum(ok) típusa | Megjegyzés |
|------|-------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------|----------|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 6 | 8 | Fertőszentmiklós-Sopron | vonali | igen | 2025.09.08 | 6:00 | 2025.09.30 | 23:59 | koncentrált vágányzár, Fertőboz-Sopron 831+19 Kórház hid felújítása (provizórium beépítésével),Fertőboz - Sopron 779 - 785 szelvények közötti alépítményjavítás; 60 km/h sebességkorlátozás megszüntetés, felsővezeték karbantartás, gallyazás, bokorirtás, hibás sínkerék, kitérőalkatrészcserek, sínhegesztések, egyéb vágányon végzett munkák | Pinnye, Fertőboz | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |
| 7 | 1D | Hegyeshalom - Rajka | vonali | igen | 2025.10.13 | 6:00 | 2025.11.10 | 23:59 | Hegyeshalom-Rajka 980+47 sz. hidfacsera, terelősíncsere, Hegyeshalom-Rajka 1013 Teknőhid átépítése, egyéb vágányon végzett munkák | | | Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása |