

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdetre dátum	Kezdetre idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizáródo objektum(ok) típusa	Megjegyzés
1	140	Cegléd - Kecskemét	vonali	igen	2025.03.01	23:45:00	2025.03.02	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagyörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
	140N	Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali	igen								
2	140	Cegléd - Kecskemét	vonali	igen	2025.03.02	23:45:00	2025.03.03	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagyörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
	140N	Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali	igen								
3	140	Cegléd - Kecskemét	vonali	igen	2025.03.03	23:45:00	2025.03.04	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagyörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
	140N	Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali	igen								
4	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.03.01	23:30:00	2025.03.02	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállítás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
5	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.03.02	23:30:00	2025.03.03	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállítás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
6	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.03.03	23:30:00	2025.03.04	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállítás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
7	140	Kecskemét - Városföld	vonali	igen	2025.03.04	22:30:00	2025.03.05	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városföld	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás
	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	jobb bal	igen								
8	140	Kecskemét - Városföld	vonali	igen	2025.03.05	22:30:00	2024.03.06	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városföld	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás
	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	jobb bal	igen								
9	140	Kecskemét - Városföld	vonali	igen	2025.03.06	22:30:00	2025.03.07	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városföld	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás
	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	jobb bal	igen								

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdeti dátum	Kezdeti idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
10	140 140N	Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali vonali	igen igen	2025.09.06	23:45:00	2025.09.07	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagykörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
11	140 140N	Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali vonali	igen igen	2025.09.07	23:45:00	2025.09.08	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagykörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
12	140 140N	Cegléd - Kecskemét Nyársapát elágazás - Abony elágazás	vonali vonali	igen igen	2025.09.08	23:45:00	2025.09.09	4:30:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Nyársapát Nagykörös Katonatelep	teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
13	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.09.06	23:30:00	2025.09.07	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
14	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.09.07	23:30:00	2025.09.08	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
15	140	Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező	vonali	igen	2025.09.08	23:30:00	2025.09.09	4:00:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Petőfiszállás Csengele Kistelek Balástya Szatymaz Kiskundorozsma	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-Rendező (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
16	140 140	Kecskemét - Városhíd Városhíd - Kiskunfélegyháza	vonali jobb bal	igen igen	2025.09.09	22:30:00	2025.09.10	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városhíd	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
17	140 140	Kecskemét - Városhíd Városhíd - Kiskunfélegyháza	vonali jobb bal	igen igen	2025.09.10	22:30:00	2025.09.11	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városhíd	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.
18	140 140	Kecskemét - Városhíd Városhíd - Kiskunfélegyháza	vonali jobb bal	igen igen	2025.09.11	22:30:00	2025.09.12	3:55:00	felsővezeték karbantartás vonalon	Városhíd	teljes állomás	Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza (kiz.) vonalszakaszon felsővezeték karbantartás.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdete dátum	Kezdete idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
19	150	Soroksár - Kiskunhalas	vonali	igen	2024.12.15	00:00:00	2025.07.06	17:00:00	vágány építés, átépítés	Dunaharaszti Taksony Délegyháza Kiskunlacháza Dömsöd Kunszentmiklós-Tass Bösztör Szabadszállás Fülöpszállás Csengőd Kiskőrös Soltvadkert Pirtó	teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás teljes állomás	Soroksár (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső állomások átépítése.
	150N	Délegyháza - Délegyháza-Újbánya	vonali	igen								
	151	Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj	vonali	igen								
	152	Fülöpszállás - Izsák elágazás	vonali	igen								
20	150	Kiskunhalas - Kelebia	vonali	igen	2024.12.15	00:00:00	2025.07.06	17:00:00	vágány építés, átépítés	Balotaszállás Kisszállás	teljes állomás teljes állomás	Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső állomások átépítése.

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdetre dátum	Kezdetre idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
1	8	Győr-Csorna	vonali	igen	2025.04.22	7:00	2025.04.22	15:00	koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll. köz alépítményfej szélesítés 1020 vfm. hosszon, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák	Ikrény, Enese, Kóny		Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása
2	8	Győr-Csorna	vonali	igen	2025.04.23	7:00	2025.04.23	15:00	koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll. köz alépítményfej szélesítés 1020 vfm. hosszon, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék felhegesztések, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák	Ikrény, Enese, Kóny		Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása
3	8	Győr-Csorna	vonali	igen	2025.04.24	7:00	2025.04.29	23:59	koncentrált vágányzár, Kóny - Csorna alépítményfej szélesítések 440 vfm. Hosszon, Kóny 1. kitérő átépítése, Kóny 3. kitérő átépítése, hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák	Ikrény, Enese, Kóny		Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása
4	8	Csorna-Fertőszentmiklós	vonali	igen	2025.05.12	6:00	2025.05.22	23:59	koncentrált vágányzár, alépítményjavítás Rábatamási- Kapuvár (435-445 között, kb. 60 m),Rábatamási- Kapuvár ágyazatrostálás 378+00 - 400+00 , 2200 vfm , hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák	Rábatamási, Kapuvár, Fertőendréd, Petőháza		Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása
5	16	Répcelak-Csorna	vonali	igen	2025.07.01	6:00	2025.07.15	23:59	koncentrált vágányzár, Répcelak(bez.)- Beled alépítményjavítás és felépítménycsere 60 r.-re (16. vonali felújítás függvénye),hibás-sín cserék, kitérőalkatrész cserék, felsővezeték karbantartás, bokorirtás, egyéb vágányon végzett munkák	Répcelak, Beled, Szil-Sopronnémeti	Répcelak 4 kitérő-A bejáratú jelző közötti vágányszakasz, Répcelak I.,II.,III. vágány, ab és AB felsővezeték áramkör feszültségmentesítés	Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása - Linde kiszolgálás Hegyfalú felől/felé

Ssz.	Vonal	Vonalszakasz	Vágány	Pálya kiz.	Kezdeti dátum	Kezdeti idő	Vége dátum	Vége idő	Korlátozás oka	Érintett szolgálati helyek	Kizárandó objektum(ok) típusa	Megjegyzés
6	8	Fertőszentmiklós-Sopron	vonali	igen	2025.09.08	6:00	2025.09.30	23:59	koncentrált vágányzár, Fertőboz-Sopron 831+19 Kórház hid felújítása (provizórium beépítésével),Fertőboz - Sopron 779 - 785 szelvények közötti alépitményjavítás; 60 km/h sebességkorlátozás megszüntetés, felsővezeték karbantartás, gallyazás, bokorirtás, hibás sínkerék, kitérőalkatrészcserek, sínhegesztések, egyéb vágányon végzett munkák	Pinnye, Fertőboz		Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása
7	4D	Hegyeshalom-Rajka	vonali	igen	2025.10.13	6:00	2025.11.10	23:59	Hegyeshalom-Rajka 980+47-sz.-hidfacseré, terelősincsere, Hegyeshalom-Rajka 1013-Teknőhid átépítése, egyéb vágányon végzett munkák			Lassújelek megelőzése, tengelyterhelés megtartása