Kimutatas a palyahalozaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési munkakrol

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytél Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
1 Gyor Ottevény 1426-1429 jobb 2013.08.26 0:00 2013.10.26 0:00  |Raba-hid jobb vagany felépitmény-csere folyamatos vaganyzar
1 |eyér Ottevény 1426-1429 jobb 2013.11.04 8:00 2013.11.15 18:00 |Rapa-hid Jobb vagany felépitmeny-csere NAPONTA 10 6rés nappalos vaganyzarak
utémunkalatai
Marhavasartéri-hid
1 Bp. Ferencvaros Bp. Ferencvaros 72+,57 roY,]d,,IV,' Sz bal 2013.06.01 0:00 2013.06.08 0:00 hegye§halrrll.r0V1d V. S,Z',bal atmend fGvagany, folyamatos vaganyzar
atmend févagany valamint rovid V. sz. vagany
alatt feltjitas
Dunaljvaros Dunaujvaros kikot 14+84 2013.09.09 8:00 2013.09.15 18:00 |acélszerkezet karbantarté mazolasa NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
A L . . Szuha-patak - -
81 Apc-Zagyvaszant6 Szurdokpiispoki 834+14 2013.06.17 8:00 2013.06.21 18:00 acélszerkezetek karbantarté atmazolésa 1.4 NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
. , . . . vaganyatépités, 54r. hn. vagany kialakitas hasznalt L . s
121 Medgyesegyhaza Kétegyhaza 267 - 286 szelv. 2013.07.01 0:00 2013.08.03 0:00 anyagbél (F-5G-13-001) folyamatos vaganyzar, minden vonat kizarva
147 Szentes Csongrad 488 - 494 2013.05.20 0:00 2013:06.22 0:00  |Csongradi Tisza-hid korroziovédelme folyamatos vaganyzar




