Kimutatas a palyahalozaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési munkakrol

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytél Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
L " i . . Raba hid bal vagany, artéri Il. szerkezet L,
1 Gyor Ottevény 1426-1429 bal 2013.06.24 0:00 2013.07.11 0:00 acélszerkezetek karbantarté atmazolasa 1.4 folyamatos vaganyzar
1 Gyor Ottevény 1426-1429 jobb 2013.08.26 0:00 2013.10.26 0:00  |Raba-hid jobb vagany felépitmény-csere folyamatos vaganyzar
1 |eyér Ottevény 1426-1429 jobb 2013.11.04 8:00 2013.11.15 18:00 |Rapa-hid Jobb vagany felépitmeny-csere NAPONTA 10 6rés nappalos vaganyzarak
utémunkalatai
Marhavasartéri-hid
1 Bp. Ferencvaros Bp. Ferencvaros 72+,57 rovwld”IV: 3z bal 2013.06.01 0:00 2013.06.08 0:00 hegye§halrp1.rov1d V. s’z.'bal atmend fGvagany, folyamatos vaganyzar
atmend févagany valamint rovid V. sz. vagany
alatt felujitas
81  |Apc-Zagyvaszantd Szurdokpiispoki 834+14 2013.06.17 8:00 2013.06.21 18:00 | 2uha-patak NAPONTA 10 érés nappalos vaganyzarak
pe-cagyv pUsp T T ’ acélszerkezetek karbantart6 atmazolasa 1.4 s gany
. . . i . . vaganyatépités, 54r. hn. vagany kialakitas hasznalt T . .
121 Medgyesegyhaza Kétegyhaza 267 - 286 szelv. 2013.07.01 0:00 2013.08.03 0:00 anyaghél (F-5G-13-001) folyamatos vaganyzar, minden vonat kizarva
147 Szentes Csongrad 488 - 494 2013.05.20 0:00 2013:06.22 0:00  |Csongradi Tisza-hid korréziovédelme folyamatos vaganyzar




