
3.5 sz. melléklet

 

Vonal Szolgálati helytől Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

1 Győr Öttevény 1426-1429 bal 2013.06.24 0:00 2013.07.11 0:00
Rába híd bal vágány, ártéri II. szerkezet 

acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4
folyamatos vágányzár

1 Győr Öttevény 1426-1429 jobb 2013.08.26 0:00 2013.10.26 0:00 Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere folyamatos vágányzár

1 Győr Öttevény 1426-1429 jobb 2013.11.04 8:00 2013.11.15 18:00
Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere 

utómunkálatai
NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

1 Bp. Ferencváros Bp. Ferencváros
72+57 rövid IV. sz. bal 

átmenő fővágány
2013.06.01 0:00 2013.06.08 0:00

Marhavásártéri-híd 

hegyeshalmi rövid IV. sz. bal átmenő fővágány, 

valamint rövid V. sz. vágány

alatt felújítás

folyamatos vágányzár

81 Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki 834+14 2013.06.17 8:00 2013.06.21 18:00
Szuha-patak 

acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4
NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

121 Medgyesegyháza Kétegyháza 267 - 286 szelv. 2013.07.01 0:00 2013.08.03 0:00
vágányátépítés, 54r. hn. vágány kialakítás használt 

anyagból (F-SG-13-001)
folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva

147 Szentes Csongrád 488 - 494 2013.05.20 0:00 2013:06.22 0:00 Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme folyamatos vágányzár

Kimutatás a pályahálózaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról


