
3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

20 Kerta-elágazás Boba nyíltvonal 2014.10.07 0:00 2014.10.17 0:00

1116+36 szelv. 20,00 mny. Acélszerkezertő

Bobai Marcalhídon felépítmény csere 54r. -r ıl 60.r.- re,

hídgerendacsere 37 db,LT vb aljak cserélése 37 db 

sarufészek kiöntés 4 db hídszerkezet korrozió védelme,

mederszelvény kialakítása,tisztítása kıkúpok,szárnyfalak,

kavícsfogók javítása stb

Folyamatos vágányzár
Vágányzár idején a Jánosháza-elágazás-

Kerta elágazás korlátozás nélkül 
használható

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) bal 2014.06.30 0:00 2014.07.05. 24:00 B.2. és B.3. számú " Millér" kitérık beépítése Folyamatos vágányzár

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) jobb 2014.07.06 0:00 2014.07.11. 0:00 B.1. és B.4. számú "Millér" kitérık beépítése Folyamatos vágányzár

100 Millér(Kizár) Szajol(Kizár) bal 2014.07.19 0:00 2014.10.11. 0:00 Tisza híd átépítése a bal vágányban Folyamatos vágányzár

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 Tisza híd betolása Folyamatos vágányzár

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 Tisza híd betolása Folyamatos vágányzár

100 Millér(Kizár) Szajol(Kizár) jobb 2014.10.05 0:00 2015.01.31. 24:00 Tisza híd átépitése Folyamatos vágányzár

120 Murony IV, V 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00

Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény,

felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas

peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Murony III 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00

Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény,

felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas

peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Mezıberény IV 2014.05.02 0:00 2014.07.31 18:00

Mezıberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és

alépítmény, új felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése;

55 cm magas peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Mezıberény III 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00

Mezıberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és

alépítmény, új felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése;

55 cm magas peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Mezıberény Murony jobb 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00
Mezıberény - Murony nyíltvonali szakasz átépítése 60 r.

felépítményre, új felsıvezeték hálózat építése
Folyamatos vágányzár

120 Mezıberény II 2014.08.01 0:00 2014.10.07 18:00

Mezıberény állomás bal oldalának átépítése: új fel és

alépítmény, új felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése;

55 cm magas peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Mezıberény I/A, I/B, V 2014.08.01 0:00 2014.10.10 18:00

Mezıberény állomás bal oldalának átépítése: új fel és

alépítmény, új felsıvezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése;

55 cm magas peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Csárdaszállás Mezıberény jobb 2014.10.11 0:00 2014.10.20 18:00
Mezıberény 4,6 kitérık bontása, új 60 r. fel és alépítmény

építése
Folyamatos vágányzár

120 Csárdaszállás Mezıberény bal 2014.10.21 0:00 2014.10.31 18:00
Mezıberény 2,8 kitérık bontása, új 60 r. fel és alépítmény

építése
Folyamatos vágányzár

121 Medgyesegyháza Kétegyháza nyíltvonal 2014.07.28 0:00 2014.08.24 0:00 Vágányépítés folyamatos vágányzár

135 Csorvás Orosháza nyíltvonal 2014.06.23 0:00 2014.07.20 0:00 Vágányépítés folyamatos vágányzár

142 Ócsa Inárcs-Kakucs nyíltvonal 2014.06.23 0:00 2014.08.03 0:00 Vágányépítés folyamatos vágányzár

147 Szentes Csongrád 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00
Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme

(mederhíd)
folyamatos vágányzár (bizt.ber)

Kimutatás a pályhálózaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról 


