
3.5. sz. melléklet

Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

1 Gyırszentiván Gyır
jobb, valamint Gyır Elırendezı jobb 
átm. vág. és Ájobb áramkör

2015.03.07 0:00 2015.03.08 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Gyırszentiván Gyır
bal, valamint Gyır Elırendezı bal 
átm. vág. és Ábal áramkör

2015.03.08 0:00 2015.03.09 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Kelenföld Budaörs
jobb, valamint Budaörs I-III. vág. és 
Ájobb áramkör

2015.03.16 0:00 2015.03.19 12:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Kelenföld Budaörs
bal, valamint és Budaörs IV-XII. vág. + 
Ábal áramkör

2015.03.19 12:00 2015.03.23 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Budaörs Biatorbágy
jobb, valamint és Biatorbágy IV-V. vág. 
és Ájobb áramkör

2015.03.23 0:00 2015.03.26 12:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Budaörs Biatorbágy
bal, valamint és Biatorbágy I-III. vág.  + 
Ábal áramkör

2015.03.26 12:00 2015.03.30 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Tata Almásfüzitı
bal, valamint Almásfüzitı XIII., XIII.a. 
és XIII.b. bal átm. vág. + Ábal áramkör

2015.04.07 0:00 2015.04.11 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Tata Almásfüzitı

jobb, valamint Almásfüzitı I-XII. vág., 
XII.a. és XII.b. jobb átm. vág.  + Ájobb, 
ájobb 1-3 áramkörök és Tata IV-V. vág. 
kapcsolathiány miatt

2015.04.11 0:00 2015.04.13 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

1 Biatorbágy Herceghalom
jobb, valamint és Herceghalom I-III. 
vág. és Ájobb áramkör

2015.04.13 0:00 2015.04.20 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Biatorbágy Herceghalom
bal, valamint Herceghalom IV-V. vág.  
+ Ábal áramkör

2015.04.20 0:00 2015.04.27 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Gyır Öttevény
bal, valamint Öttevény III-IV., VI. vág. 
+ Ábal áramkör

2015.04.13 0:00 2015.04.20 0:00
1479+57 szelvényben levı hídon hídgerenda csere, 
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Gyır Öttevény
jobb, valamint Öttevény I-II., V. vág. 
és Ájobb áramkör

2015.04.20 0:00 2015.04.27 0:00
1479+57 szelvényben levı hídon hídgerenda csere, 
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Herceghalom Bicske
jobb, valamint  Bicske I-IV., IX. vág. és 
Ájobb áramkör

2015.05.04 0:00 2015.05.11 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Herceghalom Bicske
bal, valamint Bicske V-VIII., X. vág. + 
Ábal áramkör

2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Öttevény Lébény-Mosonszentmiklós
bal, valamint Lébény-
Mosonszentmiklós I-III. vág. + Ábal 
áramkör

2015.05.04 0:00 2015.05.11 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Öttevény Lébény-Mosonszentmiklós
jobb, valamint Lébény-
Mosonszentmiklós IV-V. vág. és Ájobb 
áramkör

2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Bicske Szárliget
jobb, valamint Szárliget I-V. vág. és 
Ájobb áramkör

2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Bicske Szárliget
bal, valamint Szárliget IV-VII. vág. + 
Ábal áramkör

2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Lébény-Mosonszentmiklós Kimle

bal, valamint Lébény-
Mosonszentmiklós I-III. vág. + Ábal 
áramkör és Kimle III-IV. vág. + Ábal 
áramkör

2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Lébény-Mosonszentmiklós Kimle
jobb, valamint Kimle I-II. vág. és Ájobb 
áramkör

2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

Kimutatás a pályahálózaton a 2014/2015 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

1 Szárliget Tatabánya
jobb, valamint Tatabánya I-III. vág. és 
Ájobb áramkör

2015.06.15 0:00 2015.06.22 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Szárliget Tatabánya
bal, valamint Tatabánya IV-XII. vág. + 
Ábal áramkör

2015.06.22 0:00 2015.06.29 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Kimle Mosonmagyaróvár
bal, valamint Mosonmagyaróvár IV-VIII. 
vág. + Ábal áramkör

2015.06.15 0:00 2015.06.22 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Kimle Mosonmagyaróvár
jobb, valamint Mosonmagyaróvár I-III. 
vág. és Ájobb áramkör

2015.06.22 0:00 2015.06.29 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Tatabánya Tata
jobb, valamint Tata IV-V. vág. és Ájobb 
áramkör

2015.06.29 0:00 2015.07.06 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Tatabánya Tata bal 2015.07.06 0:00 2015.07.13 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Mosonmagyaróvár Hegyeshalom bal 2015.06.29 0:00 2015.07.06 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Mosonmagyaróvár Hegyeshalom jobb 2015.07.06 0:00 2015.07.13 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Almásfüzitı Komárom
jobb, valamint Komárom Rpu. I-III. vág 
+ Ájobb áramkör

2015.07.13 0:00 2015.07.16 12:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Almásfüzitı Komárom
bal, valamint Komárom Rpu. IV. bal 
átm. vág + Ábal áramkör

2015.07.16 12:00 2015.07.20 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Komárom Ács
jobb, valamint Ács VI-VIII. vág + Ájobb 
áramkör

2015.07.20 0:00 2015.07.23 12:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Komárom Ács
bal, valamint Ács I-V. vág + Ábal 
áramkör

2015.07.23 12:00 2015.07.27 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Ács Nagyszentjános
jobb, valamint Nagyszentjános I-II. 
vág. és Ájobb áramkör

2015.07.27 0:00 2015.07.30 12:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Ács Nagyszentjános
bal, valamint Nagyszentjános III-IV. 
vág. és Ábal áramkör

2015.07.30 12:00 2015.08.03 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Nagyszentjános Gyırszentiván
jobb, valamint Gyırszentiván I-III. vág. 
és Ájobb áramkör

2015.09.21 0:00 2015.09.28 0:00
1256+03 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása, karbantartási és felújítási munkák (pályás, 
felsıvezetékes és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

1 Nagyszentjános Gyırszentiván
bal, valamint Gyırszentiván IV-VI. vág. 
és Ábal áramkör

2015.09.28 0:00 2015.10.05 0:00
1256+03 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása, karbantartási és felújítási munkák (pályás, 
felsıvezetékes és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

4 Neszmély Süttı nyíltvonal 2015.06.13 0:00 2015.06.18 0:00
146+04 szelvényben levı teknıhíd felszerkezetének 
szigetelése

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

4 Süttı Lábatlan nyíltvonal 2015.06.18 0:00 2015.06.23 0:00
181+53 szelvényben levı teknıhíd felszerkezetének 
szigetelése

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

4 Lábatlan Nyergesújfalu nyíltvonal 2015.06.23 0:00 2015.06.27 0:00
229+63 szelvényben levı teknıhíd felszerkezetének 
szigetelése

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

10 Gyır Gyırszemere nyíltvonal 2015.06.01 0:00 2015.06.04 0:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

30 Szabadbattyán Szabadbattyán
III. sz. vágány kp.-i végén a 4-18 sz. 
kitérık közötti vágányrész

2015.07.13 0:00 2015.07.20 0:00 Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolása
Folyamatos vágányzár

44 Börgönd Szabadbattyán
Szabadbattyán IV-VIII. sz. vágányok kp.-
i végén a 8-10 sz. kitérık közötti 
vágányrész

2015.07.20 0:00 2015.07.27 0:00 Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolása
Folyamatos vágányzár

30 Székesfehérvár Szabadbattyán
bal, valamint Szabadbattyán IV-VIII. sz. 
vágányok kp.-i végén a 8-10 sz. kitérık 
közötti vágányrész

2015.07.20 0:00 2015.07.27 0:00 Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolása
Folyamatos vágányzár



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

40 Ercsi Iváncsa jobb 2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00
361+23 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása, háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása, 389+53 
szelvényben levı acélhíd szerkezetének mázolása

Folyamatos vágányzár

40 Ercsi Iváncsa bal 2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00
361+23 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása, háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása, 389+53 
szelvényben levı acélhíd szerkezetének mázolása

Folyamatos vágányzár

40 Iváncsa Pusztaszabolcs jobb 2015.10.09 0:00 2015.10.14 0:00
462+08 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása

Folyamatos vágányzár

40 Iváncsa Pusztaszabolcs bal 2015.10.14 0:00 2015.10.19 0:00
462+08 szelvényben levı híd szerkezet szigetelésének 
felújítása

Folyamatos vágányzár

42 Pusztaszabolcs Dunaújváros vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

42 Pusztaszabolcs Dunaújváros vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.21 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

70, 71 Vác Vác alsóváros 

Vác állomás új 12 sz. kitérıtıl - V sz. 
vág. (végpont felıl csonka vágányként 
használható), új 16. sz. kitérıtıl - új 
36. sz. kitérıig, r. 10/A sz. kitérıtıl - 
r. 10/A6 sz. kitérıig

2015.03.26 0:00 2015.04.27 0:00 átépítés Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

70 Nagymaros Szob jobb 2015.05.04 7:00 2015.05.07 15:00 sziklakitermelés folyamatos vágányzár

70 Nagymaros Szob jobb 2015.10.05 7:00 2015.10.08 15:00 sziklakitermelés folyamatos vágányzár

75 Drégelypalánk Balassagyarmat nyíltvonal 2015.04.27 0:00 2015.05.23 0:00 Felépítmény javítás, csere Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

78 Nógrádszakál Ipolytarnóc nyíltvonal 2015.09.10 0:00 2015.09.25 0:00 Felépítmény javítás, csere Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

78 Galgamácsa Nógrádkövesd nyíltvonal 2015.10.10 0:00 2015.10.21 0:00 Nagygépi vágányszabályozás Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

81 Hatvan Somoskıújfalu vonal a közbensı állomásokkal 2015.05.04 0:00 2015.05.09 0:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

81 Hatvan Somoskıújfalu vonal a közbensı állomásokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.19 0:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

82 Hatvan Jászberény vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.05.11 0:00 2015.05.16 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

82 Jászberény Újszász vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.07.27 0:00 2015.08.10 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres), Tápió-híd 9,00 m. ny. tartóbetétes 
teknıhídjának átépítése 2x4,00/3,00 ny. kerethíddá

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

82 Hatvan Jászberény vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.09.21 0:00 2015.09.28 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres), 243+87 szelvényben levı Zagyva-hídon hídfa 
csere

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

82 Jászberény Újszász vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.09.28 0:00 2015.10.03 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

145 Szolnok Tószeg nyíltvonal 2015.07.01 0:00 2015.07.31 0:00
vágány átépítés, megerısítés, szabályozás /48 r.-rıl 54 r.-
re/, 99+40 szelvényben levı teknıhíd felszerkezetének 
szigetelése

Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

150 Soroksár Kunszentmiklós-Tass vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.04.24 20:00 2015.04.27 4:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

150 Soroksár Kunszentmiklós-Tass vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.05.08 20:00 2015.05.11 4:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

150 Soroksár Kunszentmiklós-Tass vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.09.04 20:00 2015.09.07 4:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

150 Soroksár Kunszentmiklós-Tass vonalszakasz a közbensı állomásokkal 2015.09.11 20:00 2015.09.14 4:00 karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres) Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

80 Nagyút Mezıkeresztes-Mezınyárád jobb 2015.04.01 0:00 2015.06.30 24:00 Teljes vágányátépítés Folyamatos vágányzár

80 Nagyút Mezıkeresztes-Mezınyárád bal 2015.07.01 0:00 2015.08.31 24:00
Nagyút, Kál-Kápolna, Mezıkövesd, Mezıkeresztes-
Mezınyárád állomásfejeken a csatlakozó kitérık és a 
vágánykapcsolatok cseréje

Folyamatos vágányzár

80c Bodrogkeresztúr Olaszliszka-Tolcsva nyíltvonal 2015.06.01 0:00 2015.08.31 24:00 Teljes vágányátépítés Folyamatos vágányzár

100C Mezızombor Nyíregyháza vonal és valamennyi állomás 2015.07.27 0:00 2015.08.31 0:00

1.) Tiszai hidak, ártéri szerkezeteken hídfa, felépítmény és 
vezetısín csere
2.) Komplex alépítmény és felépítmény felújítási munkák a 
vonalszakasz állomásain és nyiltvonalon részletes mőszaki 
tartalom szerint (kitérı cserék, útátjáró cserék, alépítmény 
javítás, stb.
3.) Felsıvezeték vizsgálat és karbantartási munkák

PVTK-DB Komplex munkák

121 Kétegyháza Mezıhegyes 2015.06.22 0:00 2015.07.26 23:59 Vágányátépítés, hn. vágány kialakítás Folyamatos, a nyíltvonalat zárja

125 Szarvas Kisszénás 2015.08.12 20:00 2015.08.17 5:00 Útátjáró átépítés Folyamatos, a nyíltvonalat zárja

128 Kötegyán Okány 2015.07.30 23:50 2015.08.02 23:59 Útátjáró átépítés, mőtárgy felújítás Folyamatos, a nyíltvonalat zárja

135 Orosháza Székkutas 1246 - 1263 2015.05.18 22:00 2015.06.08 5:00 48/54 r. vágány átépítés Folyamatos, a nyíltvonalat zárja

135 Szeged-Személy Szeged-Rókus
Szeged-Rendezı pu. I. és II. személy 
vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.

2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30

Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd 
szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és 
csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a 
Sk+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, 
aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 
mh sínek cseréje (63 db), sínösszeszedés TVG-vel

Folyamatos, zárja Szeged-Személy-tıl 
Szeged-Rókusig 

136 Szeged-Személy Röszke
Szeged-Rendezı pu. I. és II. személy 
vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.

2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30

Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd 
szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és 
csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a 
Sk+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, 
aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 
mh sínek cseréje (63 db), sínösszesezdés TVG-vel

Folyamatos, zárja Szeged-Személy-tıl 
Röszkéig

140 Cegléd Kecskemét 2015.04.20 18:05 2015.04.21 5:55
Nagykırös  3. sz. kit.csere, Nagykırös 11.sz. kit. 
alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG, síncserék, KIAG 

Éjszakánként, vonatpótlás: Cegléd-
Kecskemét

140 Cegléd Kecskemét 2015.04.21 18:05 2015.04.22 5:55
Nagykırös  3. sz. kit.csere utómunkái, Nagykırös 11.sz. kit. 
alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG és síncserék, KIAG 

Éjszakánként, vonatpótlás: Cegléd-
Kecskemét

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.22 16:40 2015.04.23 6:20
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések 

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás, síncsere: Kiskunfélegyháza-
Petıfiszállás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.23 16:40 2015.04.24 6:20
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések 

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás, síncsere: Kiskunfélegyháza-
Petıfiszállás



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.24 22:00 2015.04.25 6:20
síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza 15.sz. kit. 
alkatrészcsere

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás: Petıfiszállás-Csengele, 
síncsere: Kiskunfélegyháza-Petıfiszállás, 15. 
kit. alk.részcsere: Kiskunfélegyháza

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.27 16:40 2015.04.28 6:20
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, rostálás 636-639 szelv. között

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás: Petıfiszállás-Csengele, 
síncsere: Kiskunfélegyháza-Petıfiszállás, 
Petıfiszállás-Csengele, Rostálás: 
Kiskunfélegyháza-Petıfiszállás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.28 16:40 2015.04.29 6:20
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, rostálás utómunkái, Kkfháza-
Kistelek FKG, KIAG

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás: Csengele-Kistelek, 
síncsere: Petıfiszállás-Csengele, Rostálás: 
Kiskunfélegyháza-Petıfiszállás, 
FKG:Kiskunfélegyháza-Petıfiszállás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.29 16:40 2015.04.30 6:20
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, KIAG

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás: Csengele-Kistelek, 
Kistelek állomás, síncsere: Petıfiszállás-
Csengele, Rostálás: Kiskunfélegyháza-
Petıfiszállás, FKG:Kiskunfélegyháza-
Petıfiszállás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.04.30 16:40 2015.04.30 23:59
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, KIAG

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsínlehúzás: Csengele-Kistelek, 
Kistelek állomás. Síncsere: Petıfiszállás-
Csengele, Kistelek állomás. KIAG: 
Petıfiszállás, Csengele

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.05.04 20:40 2015.05.05 6:20 síncsere, fesztelenítés, hegesztések
Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. 

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.05.05 20:40 2015.05.06 6:20
síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, 
sínösszeszedés TVG-vel

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. 
FKG: Petıfiszállás-Csengele, Csengele 
állomás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.05.06 20:40 2015.05.07 6:20
síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, 
sínösszeszedés TVG-vel

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. 
FKG: Csengele-Kistelek

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.05.07 20:40 2015.05.08 6:20
síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, 
sínösszeszedés TVG-vel

Éjszakánként, vonatpótlás: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek
Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. 
FKG: Csengele-Kistelek, Csengele állomás

140 Kiskunfélegyháza Kistelek 2015.05.08 20:40 2015.05.09 6:20 sín összeszedés TVG-vel
Éjszakánként, sínösszeszedés: 
Kiskunfélegyháza-Kistelek



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

140 Szatymaz Szeged-Személy
Szeged-Rendezı pu. I. és II. személy 
vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.

2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30

Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd 
szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és 
csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a 
Sk+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, 
aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 
mh sínek cseréje (63 db), sínösszeszedés TVG-vel

Folyamatos, vonatpótlás Szatymaztól Szeged-
Személyig

140 Kistelek Szatymaz 2015.09.14 17:10 2015.09.15 5:45
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kistelek 3. sz. kit.-ben 
ágyazatcsere, KIAG

Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-
Szatymaz
Hosszúsínlehúzás:Balástya-Szatymaz. 
Síncsere:Balástya-Szatymaz. KIAG: Kistelek 
állomás

140 Kistelek Szatymaz 2015.09.15 17:10 2015.09.16 5:45
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, 
Balástya 1. sz. kit-ben alkatrészcserék

Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-
Szatymaz
Hosszúsínlehúzás:Balástya-Szatymaz. 
Síncsere:Balástya-Szatymaz. KIAG: Kistelek 
állomás. Kit. Alkatrészcsere Balástya állomás

140 Kistelek Szatymaz 2015.09.16 17:10 2015.09.17 5:45
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, 
Szatymaz 1.,.3. kit-ben alkatrészcserék

Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-
Szatymaz
Hosszúsínlehúzás: Kistelek-Balástya. 
Síncsere: Kistelek-Balástya, Balástya-
Szatymaz. KIAG: Kistelek állomás. Kit. 
Alkatrészcsere Szatymaz állomás

140 Kistelek Szatymaz 2015.09.17 17:10 2015.09.18 5:45
120 mh sínlehúzás (nappal) szerelvényrıl majd síncsere, 
fesztelenítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, 
Szatymaz 2.,.4. kit-ben alkatrészcserék

Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-
Szatymaz
Hosszúsínlehúzás: Kistelek-Balástya. 
Síncsere: Kistelek-Balástya. FKG:Balástya 
állomás, Balástya-Szatymaz. Kit. 
Alkatrészcsere Szatymaz állomás

140 Kistelek Szatymaz 2015.09.18 22:00 2015.09.19 5:45
síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz 
FKG, KIAG, sínösszeszedés TVG-vel

Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-
Szatymaz
Hosszúsíncsere: Kistelek-Balástya.KIAG: 
Balástya állomás, Szatymaz állomás.

150 Csengıd Kiskırös Kiskırös 2., 4., 8. sz. kit 2015.08.25 7:00 2015.08.28 23:00
2.,4., 8. sz. kitérı  cseréje, valamint a 4.sz. kit. elıtt 23 
vfm vágány átépítés, 999+21 sz. szelvényben lévı útátjáró 
átépítése

Zárja Kiskırös állomás kezdıpont felıli 
oldalát és Csengıd-Kiskırös nyílvonalat
Folyamatos kizárásos vágányzár

150 Kelebia Kelebia OH.
Kelebia 1., 3. sz. kit., 1. - 3.sz. kit. 
között

2015.09.28 3:00 2015.10.04 11:00
1., 3. sz. kitérık cseréje és a 1.-3.sz. kit. között 159 vfm 
vágány átépítés

Folyamatos, zárja Kelebia állomás végpont 
felıli oldalát és Kelebia-Kelebia oh. 
nyíltvonalat.

11 Zirc Veszprém nyílt 2015.08.24 8:00 2015.08.28 18:00

Zirc-Eplény 533+30 szelv. 06,00 mny. vb teknıhíd szigetelés 
felújítás, Eplény-Veszprém620+43 szelv. 1,00 mny. 
boltozott híd szigetelés felújítás és támfal helyreállítás

Folyamatos vágányzár

20 Várpalota Veszprém nyílt 2015.05.26 8:00 2015.05.29 14:00

Veszprém állomás átmenı fıvágány 102kit.-2. kit között 
gépi ágyazatrostálás 
420 vm hosszban , zúzöttkı anyagolás és FKG szabályozás 
Pétfürdı-Hajmáskér343-350 szelv. 120 mh síncsere 5db 
Várpalota-Pétfürdı224-230 szelvényben gépi 
ágyazatrostálás,
 zúzottkı anyagolás és FKG szabályozás

Folyamatos vágányzár



Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

20 Veszprém Ajka nyílt 2015.06.02 8:00 2015.06.04 14:00

Városlıd-Kislıd-Ajka 774-780 szelv. 120 mh síncsere 5db 
Veszprém-Herend468+77  szelv. 7.00 m.széles 6 mezıs 
BODAN átjáró 
 felépítmény és alépítmény átépítése ágyazat csere
FKG szabályozás Veszprém-Herend 562-565 szelvény gépi 
ágyazatrostálás és georács beépítése  zúzottkı anyagolás és 
FKG szabályozás

Folyamatos vágányzár

20 Ajka Devecser nyílt 2015.06.16 8:00 2015.06.18 18:00

Ajka-Devecser 807-809,885-891 szelv. 120 mh síncsere 
2+5db 826-827 .832-833, 905-906 szelvény GO-4 
ágyazatrostálás ,georács beépítés, 
zúzottkı anyagolás FKG szabályozás

Folyamatos vágányzár

120 Murony (kiz) Békéscsaba (kiz) jobb 2015.03.24. 21:40 2015.03.27. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

120 Murony (bez)
jobb átmenı U7 kitérı és "D" bej. 
Jelzı között

2015.03.24. 21:40 2015.03.27. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

120 Csárdaszállás (kiz) Mezıberény (kiz) jobb 2015.03.30  21:40 2015.03.31. 2:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
jobb átmenı "B" bej. Jelzı -4. kitérı 
között

2015.03.30. 21:40 2015.03.31. 2:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
jobb átmenı 4. kitérı - "D" bej. Jelzı 
között, II, III vágányok

2015.03.31. 2:00 2015.03.31. 6:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (kiz) Murony (kiz) jobb 2015.03.31. 2:00 2015.03.31. 6:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
jobb átmenı 4. kitérı - "D" bej. Jelzı 
között, II, III vágányok

2015.03.31. 21:40 2015.04.02. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

120 Mezıberény (kiz) Murony (kiz) jobb 2015.03.31. 21:40 2015.04.02. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

120 Csárdaszállás (kiz) Mezıberény (kiz) bal 2015.04.02. 21:40 2015.04.03. 2:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
bal átmenı "A" bej. Jelzı -2. kitérı 
között

2015.04.02. 21:40 2015.04.03. 2:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
bal átmenı 2. kitérı - "C" bej. jelzı 
között, I, IV vágányok

2015.04.03. 2:00 2015.04.03. 6:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (kiz) Murony (kiz) bal 2015.04.03. 2:00 2015.04.03. 6:00 vágányszabályozás

120 Mezıberény (bez)
bal átmenı 2. kitérı - "C" bej. jelzı 
között, I, IV vágányok

2015.04.03. 21:40 2015.04.05. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

120 Mezıberény (kiz) Murony (kiz) bal 2015.04.03. 21:40 2015.04.05. 6:00 vágányszabályozás Éjszakánként

30 Szántód-Köröshegy (bezár) Balatonszentgyörgy (kizár) teljes szakasz 2014.12.14 0:00 2015.05.14 23:59 Teljes vonalszakasz átépítése Folyamatos vágányzár

70 Vác Vác
ú .12. sz. kit. Kiz. - V. vg.  - ú 21. sz. 
kit. Kiz.

2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59
Vágány és kitérıbontás; Vágány átépítés, kitérı beépítés új 
alépítményel

71 Vác Vác ú 16. sz. kit. Kiz. - ú 36. sz. kit. Kiz. 2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59
Vágány és kitérıbontás; Vágány átépítés, kitérı beépítés új 
alépítményel

70 Vác Vác
r 10/A. sz. kit.bez. - r 10/A6 sz. kit. 
Kiz. 

2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59
Vágány és kitérıbontás; Vágány átépítés, kitérı beépítés új 
alépítményel

2 Esztergom Leányvár egyvágányú 2015.05.14 0:00 2015.05.17 0:00
Esztergom, Esztergom-Kertváros és Leányvár állomásokon a 
biztosítóberendezés üzembe helyezése miatt a forgalmat ki 
kell zárni

Folyamatos, teljes kizárást igénylı 
vágányzár, 2.sz.vasútvonal villamosítása 
projekt, 0.00-24.00 óráig

120 Nagykáta Tápiószele bal 2015. 3. 1. 0:00 2015. 3. 15. 0:00
Nagykáta - Tápiószele között 557+30 szelv.-ben a Hajta 
patak feletti 12,0 m nyílású vasbeton híd átépítése, 
felújítása

Folyamatos teljes kizárásos vágányzár

120 Nagykáta Tápiószele jobb 2015. 3. 16. 0:00 2015. 6. 20. 0:00
Nagykáta - Tápiószele között 557+30 szelv.-ben a Hajta 
patak feletti 12,0 m nyílású vasbeton híd átépítése, 
felújítása

Folyamatos teljes kizárásos vágányzár
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40 Rétszilas Keszıhidegkút-Gyönk nyíltvonal 2015. 3. 1. 0:00 2015. 6. 20. 0:00

- 891+35 szelvényben lévı Sárvíz - Nádor csatorna 50,0 m 
nyílású híd átépítése,
- 1039+72 szelvényben lévı I. sz. Kapos-híd, Tolnanémedi, 
40,0 m nyílású rácsos híd átépítése,
- 1102+23 szelvényben lévı II. sz. Kapos-híd, Pincehely, 
37,0 m nyílású rácsos híd átépítése

Folyamatos teljes kizárásos vágányzár

101 Berettyóújfalu Biharkeresztes nyíltvonal 2015. 04. 01. 0:00 2015. 07. 30. 0:00 Vágányépítés, átépítés Folyamatos vágányzár

41 Dombóvár Baté nyíltvonal 2015. 05. 02. 0:00 2015. 08. 31. 0:00 Vágányépítés, átépítés Folyamatos vágányzár

1 Bp.Keleti pu. Bp.Keleti pu. teljes állomás 2015.08.03 0:00 2015.08.17 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

30 Bp.Déli pu. Bp.Déli pu. teljes állomás 2015.08.31 0:00 2015.09.14 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár

100 Bp.Nyugati pu. Bp.Nyugati pu. teljes állomás 2015.06.22 0:00 2015.07.06 0:00
karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsıvezetékes 
és bizt.beres)

Folyamatos vágányzár


