Mddositasok: 6

Kimutatas a palyahal6zaton a 2014/2015 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési munkakrol

3.5. sz. melléklet

Vonal Szolgalati helyt6l Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
42 [Pusztaszabolcs Dunaujvaros vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.21 0:00 Z:rt:i:t;;:s;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
75 |Drégelypalank Balassagyarmat nyiltvonal 2015.04.27 0:00 2015.05.23 0:00 |Felépitmény javitas, csere Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
78  |Nogradszakal Ipolytarnoc nyiltvonal 2015.09.10 0:00 2015.09.25 0:00  |Felépitmény javitas, csere Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
81 Hatvan Somoskdujfalu vonal a kdzbensé allomasokkal 2015.05.04 0:00 2015.05.09 0:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
81 Hatvan Somoskdujfalu vonal a kézbensé allomasokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.19 0:00 |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
vagany atépités, megerésités, szabalyozas /48 r.-rél 54 r.-
145  |Szolnok Toszeg nyiltvonal 2015.07.01 0:00 2015.07.31 0:00 |re/, 99+40 szelvényben levé tekndhid felszerkezetének Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
szigetelése
121 |Kétegyhaza Mez6hegyes 2015.06.22 0:00 2015.07.26 23:59 |Vaganyatépités, hn. vagany kialakitas Folyamatos, a nyiltvonalat zarja
Kelebia 1., 3. sz. kit., 1. - 3.sz. kit 1., 3. sz. kitérék cseréje és a 1.-3.52. kit. kézott 159 vim || 0yamatos, Zérja Kelebia allomas végpont
150 |Kelebia Kelebia OH. o TR T T 2015.09.28 3:00 2015.10.04 11:00 Y ) T feléli oldalat és Kelebia-Kelebia oh.
kézott vagany atépités )
nyiltvonalat.
100  [Bp.Nyugati pu. Bp.Nyugati pu. teljes allomas 2015.06.22 0:00 2015.07.06 0:00  |Karbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes |oo\ oo\ soanyzar

és bizt.beres)




