
2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 8 Győr-Csorna vonali igen 2026.04.20 7:25 2026.04.24 15:30

koncentrált vágányzár, alkatrészcserék, hibás 

sinek cseréje, útátjáró karbantartás, 

zúzottkőpótlás, FKG szabályozás, gépi 

bokorírtásvágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny
Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

2 8 Csorna-Sopron vonali igen 2026.05.11 0:00 2026.05.15 23:59

koncentrált vágányzár, alkatrészcserék, hibás 

sinek cseréje, útátjáró karbantartás, 

zúzottkőpótlás, FKG szabályozás, gépi 

bokorírtás

Rábatamási, Kapuvár, 

Fertőendréd, Petőháza, 

Fertőszentmiklós, Pinnye, 

Fertőboz

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

3 16 Csorna-Porpác vonali igen 2026.05.18 6:45 2026.05.22 13:10

koncentrált vágányzár, alkatrészcserék, hibás 

sinek cseréje, útátjáró karbantartás, 

zúzottkőpótlás, FKG szabályozás, gépi 

bokorírtás

Szil-Sopronnémeti, Beled, 

Répcelak, Hegyfalu, Ölbő-

Alsószeleste

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

4 17
Szombathely-Rendező-

Zalaszentiván
vonali igen 2026.05.26 0:00 2026.06.26 23:59

koncentrált vágányzár, ágyazatrostálás, Rába-

híd felépítmény csere és korrozióvédelmi 

festés, 

Hatmajor, Püspökmolnári, 

Vasvár, Pácsony, Egervár-

Vasboldogasszony

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

5 1D Hegyeshalom - Rajka vonali igen 2026.06.15 0:00 2026.06.20 23:59 ágyazatrostálás
Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

6 15 Lövő-Bük vonali igen 2026.07.13 0:00 2026.07.22 23:59
Lövő-Bük vonalszakasz 593+63,83 útátjáró 

átépítése nagyelemes betonrendszerűre

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

7 21 Alsórönök-Szentgotthárd vonali igen 2026.08.03 0:00 2026.08.12 23:59
Szentgotthárd SR2 (1677) útátjáró átépítés 

EDILON rendszerűre

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

8 16 Répcelak-Porpác vonali igen 2026.09.01 0:00 2026.09.05 15:20 Hegyfalu 5. kitérő cseréje, hosszúsín csere Hegyfalu
Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

9 8 Enese-Csorna vonali igen 2026.09.11 0:00 2026.09.15 23:59 Kóny 1. és 3. kitérők cseréje Kóny
Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

Kimutatás a pályahálózaton 2025/2026. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.

Hálózati Üzletszabályzat 2025/2026



2.5-1. sz. melléklet
Hálózati Üzletszabályzat 2025/2026

Kimutatás a pályahálózaton 2025/2026. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

A pályahálózat-működtető 2025/2026. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákat nem hírdet meg.

Módosítások: A


