
2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

4 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.01 23:30:00 2025.03.02 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

5 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.02 23:30:00 2025.03.03 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

6 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.03 23:30:00 2025.03.04 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

Módosítások: 17B

teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

9 2025.03.06 22:30:00 2025.03.07 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

2 2025.03.02 23:45:00

2025.03.05 22:30:00 2024.03.06 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

8

7 2025.03.04 22:30:00 2025.03.05 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld
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2025.03.03 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

3 2025.03.03 23:45:00 2025.03.04



Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

13 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.06 23:30:00 2025.09.07 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

14 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.07 23:30:00 2025.09.08 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

15 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.08 23:30:00 2025.09.09 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

16 2025.09.09 22:30:00 2025.09.10 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

10 2025.09.06 23:45:00 2025.09.07 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

11 2025.09.07 23:45:00 2025.09.08 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

2025.09.08 23:45:00 2025.09.09 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

17 2025.09.10 22:30:00 2025.09.11 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás

12

Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

18 2025.09.11 22:30:00 2025.09.12 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.



Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

150 Soroksár - Kiskunhalas vonali igen

150N Délegyháza - 

Délegyháza-Újbánya

vonali igen

151 Kunszentmiklós-Tass - 

Dunapataj

vonali igen

152 Fülöpszállás - Izsák 

elágazás

vonali igen

Balotaszállás 

Kisszállás

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) 

vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső 

állomások átépítése.

150 Kiskunhalas - Kelebia vonali igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 vágány építés, 

átépítés

19 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 vágány építés, 

átépítés

Dunaharaszti 

Taksony 

Délegyháza 

Kiskunlacháza 

Dömsöd 

Kunszentmiklós-Tass 

Bösztör 

Szabadszállás 

Fülöpszállás 

Csengőd 

Kiskőrös 

Soltvadkert 

Pirtó

teljes állomás

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

Soroksár (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.) 

vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső 

állomások átépítése.

20



2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.22 7:00 2025.04.22 15:00 koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll-

köz alépítményfej szélesítés  1020 vfm. 

hosszon, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

2 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.23 7:00 2025.04.23 15:00 koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll-

köz alépítményfej szélesítés  1020 vfm. 

hosszon, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék felhegesztések, 

felsővezeték karbantartás, bokorirtás, 

egyéb vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

3 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.24 7:00 2025.04.29 23:59 koncentrált vágányzár, Kóny - Csorna 

alépítményfej szélesítések 440 vfm. 

Hosszon, Kóny 1. kitérő átépítése, Kóny 

3. kitérő átépítése, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

4 8 Csorna-Fertőszentmiklós vonali igen 2025.05.12 6:00 2025.05.22 23:59 koncentrált vágányzár, 

alépítményjavítás Rábatamási- Kapuvár 

(435-445 között, kb. 60 m),Rábatamási-

Kapuvár ágyazatrostálás 378+00 - 400+00 

,  2200 vfm , hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Rábatamási, Kapuvár, 

Fertőendréd, Petőháza

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

5 16 Bősárkány-Mosonszolnok vonali igen 2025.05.26 6:00 2025.06.06 23:59 koncentrált vágányzár, Bősárkány-

Jánossomorja(bez.) ágyazatrostálás; 751-

800.szelvények között, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Jánossomorja, Asdag 

ipvk.

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

6 15 Lövő-Bük vonali igen 2025.06.16 6:00 2025.06.21 23:59 Lövő-Bük vonalszakasz 593+63,83 

útátjáró átépítése nagyelemes 

betonrendszerűre, egyéb vágányon 

végzett munkák

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.
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Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

7 16 Répcelak-Csorna vonali igen 2025.07.01 6:00 2025.07.15 23:59 koncentrált vágányzár, Répcelak(bez.)-

Beled alépítményjavítás és 

felépítménycsere 60 r.-re (16. vonali 

felújítás függvénye),hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Répcelak, Beled, Szil-

Sopronnémeti

Répcelak 4 kitérő-A 

bejárati jelző közötti 

vágányszakasz, Répcelak 

I.,II.,III. vágány, áb és ÁB 

felsővezetéki áramkör 

feszültségmentesítés

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása - 

Linde kiszolgálás Hegyfalú 

felöl/felé

8 17 Szombathely-Rendező-

Zalaszentiván

vonali igen 2025.08.04 6:00 2025.08.17 23:59 koncentrált vágányzár,  Hatmajor 1 és 

2. sz. kitérőcsere, Szombathely Rendező-

pályaudvar 7. sz. kitérőcsere, Hatmajor 

forg.kit.-Püspökmolnári állomásközben 

AS1086 útátjáró megszűntetés, Vasvár-

Pácson állomásközben AS1263 útátjáró 

átépítése vagy megszüntetése, 

hosszúsíncserék több szakaszon, 

felsővezeték karbantartás, gallyazás, 

hibás síncserék hegesztések, bokorirtás, 

kitérő alkatrész cserék

Hatmajor forgalmi 

kitérő, Püspökmolnári, 

Vasvár, Pácsony, 

Egervár-

Vasboldogasszony

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

9 Szombathely 

Személypályaudvar

igen 2025.08.22 6:00 2025.08.26 23:59 Szombathely Személy 61.sz. átszelési 

kitérő cseréje 54.XIII.bal rendszerű 

kitérőre - C vágány bontásával (81m)

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása 

10 8 Fertőszentmiklós-Sopron vonali igen 2025.09.08 6:00 2025.09.30 23:59 koncentrált vágányzár, Fertőboz-Sopron 

831+19 Kórház híd felújítása 

(provizórium beépítésével),Fertőboz – 

Sopron 779 – 785 szelvények közötti 

alépítményjavítás; 60 km/h 

sebességkorlátozás megszüntetés, 

felsővezeték karbantartás, gallyazás, 

bokorirtás, hibás síncserék, 

kitérőalkatrészcserék, sínhegesztések, 

egyéb vágányon végzett munkák

Pinnye, Fertőboz Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

11 8 Kapuvár állomás igen 2025.10.06 6:00 2025.11.30 23:59 Kapuvár IV. vg. teljes átépítése Kapuvár Kapuvár IV, V. fővágány. 

VI.rakodóvágány, R3 és 

Áb felsővezetéki áramkör 

feszültségmentesítése

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása - 

3-as kereszt nem lehetséges, 

VI. vágánynál közforgalmú 

rakodás nem lehetséges

12 1D Hegyeshalom - Rajka vonali igen 2025.10.13 6:00 2025.11.10 23:59 Hegyeshalom-Rajka 980+47 sz. 

hídfacsere, terelősíncsere, Hegyeshalom-

Rajka 1013 Teknőhíd átépítése, egyéb 

vágányon végzett munkák

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása


