
2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

4 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.01 23:30:00 2025.03.02 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

5 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.02 23:30:00 2025.03.03 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

6 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.03.03 23:30:00 2025.03.04 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

Módosítások: 17B

teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

9 2025.03.06 22:30:00 2025.03.07 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

2 2025.03.02 23:45:00

2025.03.05 22:30:00 2024.03.06 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás

8

7 2025.03.04 22:30:00 2025.03.05 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld

Hálózati Üzletszabályzat 2024/2025

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - MÁV Pályaműködtetési Zrt.

2025.03.03 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

3 2025.03.03 23:45:00 2025.03.04



Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

140 Cegléd - Kecskemét vonali igen

140N Nyársapát elágazás - 

Abony elágazás

vonali igen

13 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.06 23:30:00 2025.09.07 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

14 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.07 23:30:00 2025.09.08 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

15 140 Kiskunfélegyháza - 

Szeged-Rendező

vonali igen 2025.09.08 23:30:00 2025.09.09 4:00:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek 

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunfélegyháza(kiz.) - Szeged-

Rendező (kiz.) vonalszakaszon 

felsővezeték karbantartás.

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

140 Kecskemét - Városföld vonali igen

140 Városföld - 

Kiskunfélegyháza

jobb 

bal

igen

16 2025.09.09 22:30:00 2025.09.10 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

10 2025.09.06 23:45:00 2025.09.07 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

11 2025.09.07 23:45:00 2025.09.08 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

2025.09.08 23:45:00 2025.09.09 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

17 2025.09.10 22:30:00 2025.09.11 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás

12

Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

18 2025.09.11 22:30:00 2025.09.12 3:55:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Városföld teljes állomás Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyháza 

(kiz.) vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.



Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó 

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsővezeték 

karbantartás 

vonalon

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás

Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.) 

vonalszakaszon felsővezeték 

karbantartás.

150 Soroksár - Kiskunhalas vonali igen

150N Délegyháza - 

Délegyháza-Újbánya

vonali igen

151 Kunszentmiklós-Tass - 

Dunapataj

vonali igen

152 Fülöpszállás - Izsák 

elágazás

vonali igen

Balotaszállás 

Kisszállás

teljes állomás 

teljes állomás

Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.) 

vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső 

állomások átépítése.

150 Kiskunhalas - Kelebia vonali igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 vágány építés, 

átépítés

19 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 vágány építés, 

átépítés

Dunaharaszti 

Taksony 

Délegyháza 

Kiskunlacháza 

Dömsöd 

Kunszentmiklós-Tass 

Bösztör 

Szabadszállás 

Fülöpszállás 

Csengőd 

Kiskőrös 

Soltvadkert 

Pirtó

teljes állomás

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

teljes állomás 

Soroksár (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.) 

vonalszakaszon nyíltvonal és közbenső 

állomások átépítése.

20



2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

1 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.22 7:00 2025.04.22 15:00 koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll-

köz alépítményfej szélesítés  1020 vfm. 

hosszon, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

2 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.23 7:00 2025.04.23 15:00 koncentrált vágányzár, Ikrény - Enese áll-

köz alépítményfej szélesítés  1020 vfm. 

hosszon, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék felhegesztések, 

felsővezeték karbantartás, bokorirtás, 

egyéb vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

3 8 Győr-Csorna vonali igen 2025.04.24 7:00 2025.04.29 23:59 koncentrált vágányzár, Kóny - Csorna 

alépítményfej szélesítések 440 vfm. 

Hosszon, Kóny 1. kitérő átépítése, Kóny 

3. kitérő átépítése, hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Ikrény, Enese, Kóny Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

4 8 Csorna-Fertőszentmiklós vonali igen 2025.05.12 6:00 2025.05.22 23:59 koncentrált vágányzár, 

alépítményjavítás Rábatamási- Kapuvár 

(435-445 között, kb. 60 m),Rábatamási-

Kapuvár ágyazatrostálás 378+00 - 400+00 

,  2200 vfm , hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Rábatamási, Kapuvár, 

Fertőendréd, Petőháza

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

5 16 Répcelak-Csorna vonali igen 2025.07.01 6:00 2025.07.15 23:59 koncentrált vágányzár, Répcelak(bez.)-

Beled alépítményjavítás és 

felépítménycsere 60 r.-re (16. vonali 

felújítás függvénye),hibás-sín cserék, 

kitérőalkatrész cserék, felsővezeték 

karbantartás, bokorirtás, egyéb 

vágányon végzett munkák

Répcelak, Beled, Szil-

Sopronnémeti

Répcelak 4 kitérő-A 

bejárati jelző közötti 

vágányszakasz, Répcelak 

I.,II.,III. vágány, áb és ÁB 

felsővezetéki áramkör 

feszültségmentesítés

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása - 

Linde kiszolgálás Hegyfalú 

felöl/felé

Kimutatás a pályahálózaton 2024/2025. menetrendi időszakban tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákról - GYSEV Zrt.

Hálózati Üzletszabályzat 2024/2025

Módosítások: 17H



Ssz. Vonal Vonalszakasz Vágány Pálya kiz. Kezdete dátum Kezdete idő Vége dátum Vége idő Korlátozás oka
Érintett szolgálati 

helyek

Kizárandó

objektum(ok) típusa
Megjegyzés

6 8 Fertőszentmiklós-Sopron vonali igen 2025.09.08 6:00 2025.09.30 23:59 koncentrált vágányzár, Fertőboz-Sopron 

831+19 Kórház híd felújítása 

(provizórium beépítésével),Fertőboz – 

Sopron 779 – 785 szelvények közötti 

alépítményjavítás; 60 km/h 

sebességkorlátozás megszüntetés, 

felsővezeték karbantartás, gallyazás, 

bokorirtás, hibás síncserék, 

kitérőalkatrészcserék, sínhegesztések, 

egyéb vágányon végzett munkák

Pinnye, Fertőboz Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása

7 1D Hegyeshalom - Rajka vonali igen 2025.10.13 6:00 2025.11.10 23:59 Hegyeshalom-Rajka 980+47 sz. 

hídfacsere, terelősíncsere, Hegyeshalom-

Rajka 1013 Teknőhíd átépítése, egyéb 

vágányon végzett munkák

Lassújelek megelőzése, 

tengelyterhelés megtartása


