Halozati Uzletszabalyzat 2024/2025

Modositasok: 17B

Kimutatas a palyahalézaton 2024/2025. menetrendi idészakban tervezett karbantartasi, felujitasi, fejlesztési munkakrol - MAV Palyamiikodtetési Zrt.

2.5-1. sz. melléklet

- . . . i . i o Erintett szolgalati Kizarando . X
Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka helyek objektum(ok) tipusa Megjegyzés
1 140 Cegléd - Kecskemét vonali  |igen 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
karbantartas Nagykdros teljes allomas vonalszakaszon felsGvezeték
140N Nyarsapat elagazas - [vonali  |igen vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.
Abony eldgazas
2 140 Cegléd - Kecskemét vonali __|igen 2025.03.02 23:45:00 2025.03.03 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali  |igen karbantartas Nagykdéros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

3 140 Cegléd - Kecskemét vonali |igen 2025.03.03 23:45:00 2025.03.04 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - |vonali  [igen karbantartas Nagykéros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

4 140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.03.01 23:30:00 2025.03.02 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas fels6vezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
5 140 Kiskunfélegyhaza - vonali |igen 2025.03.02 23:30:00 2025.03.03 4:00:00 fels6vezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas fels6vezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
6 140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.03.03 23:30:00 2025.03.04 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
7 140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.03.04 22:30:00 2025.03.05 3:55:00 [fels6vezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon fels6vezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas
8 140 Kecskemét - Varosfold |vonali  [igen 2025.03.05 22:30:00 2024.03.06 3:55:00 felsévezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon fels6vezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas
9 140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.03.06 22:30:00 2025.03.07 3:55:00 [felsGvezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas




Erintett szolgalati

Kizarando

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka el ST T ) Megjegyzés
10 (140 Cegléd - Kecskemét vonali _|igen 2025.09.06 23:45:00 2025.09.07 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali  |igen karbantartas Nagykdros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

11 (140 Cegléd - Kecskemét vonali _|igen 2025.09.07 23:45:00 2025.09.08 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali  |igen karbantartas Nagykdros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

12 (140 Cegléd - Kecskemét vonali__|igen 2025.09.08 23:45:00 2025.09.09 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali |igen karbantartas Nagykéros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

13 (140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.09.06 23:30:00 2025.09.07 4:00:00 fels6vezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
14 |140 Kiskunfélegyhaza - vonali |igen 2025.09.07 23:30:00 2025.09.08 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
15 (140 Kiskunfélegyhaza - vonali |igen 2025.09.08 23:30:00 2025.09.09 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
16 |140 Kecskemét - Varosfold |vonali  [igen 2025.09.09 22:30:00 2025.09.10 3:55:00 fels6vezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.
17 (140 Kecskemét - Varosfold |vonali  [igen 2025.09.10 22:30:00 2025.09.11 3:55:00 felsévezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon fels6vezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.
18 [140 Kecskemét - Varosfold |vonali  [igen 2025.09.11 22:30:00 2025.09.12 3:55:00 felsévezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon fels6vezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.




Erintett szolgalati

Kizarando

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka el ST T ) Megjegyzés
19 (150 Soroksar - Kiskunhalas [vonali |igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 |vagany épités, Dunaharaszti teljes allomas Soroksar (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.)
150N Délegyhaza - vonali  |igen atépités Taksony teljes allomas vonalszakaszon nyiltvonal és kdzbensd
Délegvhaza-Uibanva Délegyhaza teljes allomas allomasok atépitése.
151 Kunszentmiklos-Tass - |vonali  [igen Kiskunlachaza teljes allomas
Dunapatai Démsod teljes allomas
152 FU}épszléllés - lzsak vonali  igen Kunszentmiklés-Tass |teljes allomas
elagazas Bosztor teljes allomas
Szabadszallas teljes allomas
Fllopszallas teljes allomas
Csengéd teljes allomas
Kisk6ros teljes allomas
Soltvadkert teljes allomas
Pirto teljes allomas
20 (150 Kiskunhalas - Kelebia |vonali [igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 |vagany épités, Balotaszallas teljes allomas Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.)
atépités Kisszallas teljes allomas vonalszakaszon nyiltvonal és kdzbens6

allomasok atépitése.




Halézati Uzletszabalyzat 2024/2025
Modositasok: 17H, 20B

Kimutatas a palyahalézaton 2024/2025. menetrendi id6szakban tervezett karbantartasi, felujitasi, fejlesztési munkakrol - GYSEV Zrt.

2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz

Vagany

Palya kiz.

Kezdete datum

Kezdete id6

Vége datum

Vége id6

Korlatozas oka

Erintett szolgalati
helyek

Kizarando
objektum(ok) tipusa

Megjegyzés

Gyor-Csorna

vonali

igen

2025.04.22

7:00

2025.04.22

15:00

koncentralt vaganyzar, Ikrény - Enese all
koz alépitményfej szélesités 1020 vfm.
hosszon, hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

Ikrény, Enese, Kony

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Gyor-Csorna

vonali

igen

2025.04.23

7:00

2025.04.23

15:00

koncentralt vaganyzar, Ikrény - Enese all
koz alépitményfej szélesités 1020 vfm.
hosszon, hibas-sin cserék,
kitérbalkatrész cserék felhegesztések,
felsévezeték karbantartas, bokorirtas,
egyéb vaganyon végzett munkak

Ikrény, Enese, Kony

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Gy6r-Csorna

vonali

igen

2025.04.24

7:00

2025.04.29

23:59

koncentralt vaganyzar, Kony - Csorna
alépitményfej szélesitések 440 vfm.
Hosszon, Kony 1. kitér6 atépitése, Kony
3. kitérd atépitése, hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

lkrény, Enese, Kony

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Csorna-Fertészentmiklos

vonali

igen

2025.05.12

6:00

2025.05.22

23:59

koncentralt vaganyzar,
alépitményjavitas Rabatamasi- Kapuvar
(435-445 kozott, kb. 60 m),Rabatamasi-
Kapuvar agyazatrostalas 378+00 - 400+00|
, 2200 vfm , hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

Réabatamasi, Kapuvar,
Fertéendréd, Petéhaza

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Répcelak-Csorna

vonali

igen

2025.07.01

6:00

2025.07.15

23:59

koncentralt vaganyzar, Répcelak(bez.)-
Beled alépitményjavitas és
felépitménycsere 60 r.-re (16. vonali
feljitas fuggvénye),hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

Répcelak, Beled, Szil-
Sopronnémeti

Répcelak 4 kitéré-A
bejarati jelz6 kozotti
vaganyszakasz, Répcelak
I,I1,11I. vagany, ab és AB
felsGvezetéki aramkor
fesziiltségmentesités

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa -
Linde kiszolgalas Hegyfalu
felol/felé




Ssz.

Vonal

Vonalszakasz

Vagany

Palya kiz.

Kezdete datum

Kezdete id6

Vége datum

Vége id6

Korlatozas oka

Erintett szolgalati
helyek

Kizarando
objektum(ok) tipusa

Megjegyzés

Fertészentmiklos-Sopron

vonali

igen

2025.09.08

6:00

2025.09.30

23:59

koncentralt vaganyzar, Fertéboz-Sopron
831+19 Kdrhaz hid felujitasa
(provizorium beépitésével),Fertéboz -
Sopron 779 - 785 szelvények kozotti
alépitményjavitas; 60 km/h
sebességkorlatozas megsziintetés,
felsévezeték karbantartas, gallyazas,
bokorirtas, hibas sincserék,
kitérbalkatrészcserék, sinhegesztések,
egyéb vaganyon végzett munkak

Pinnye, Fertéboz

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa




