

## Kimutatás a pályahálózaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
4	Bicske	Szárliget	-564-568 jobb	2013.03.04 0:00	2013.04.06 0:00	Alépitmény javítás és felépitmény csere	folyamatos vágányzár
4	Bicske	Szárliget	-564-568 jobb	2013.04.18 20:00	2013.04.19 6:00	Alépitmény javítás és felépitmény csere- utómunkálatai (gépi szabályozás)	10 órás éjszakai vágányzár
4	Bicske	Szárliget	-564-568 bal	2013.04.22 0:00	2013.05.24 0:00	Alépitmény javítás és felépitmény csere	folyamatos vágányzár
4	Bicske	Szárliget	-564-568 bal	2013.06.07 20:00	2013.06.08 6:00	Alépitmény javítás és felépitmény csere- utómunkálatai (gépi szabályozás)	10 órás éjszakai vágányzár
1	Győr	Öttevény	1426-1429 bal	2013.06.24 0:00	2013.07.11 0:00	Rába-híd bal vágány, ártéri II. szerkezet acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	folyamatos vágányzár
1	Győr	Öttevény	1426-1429 bal	2013.07.22 8:00	2013.08.09 18:00	Rába-híd bal vágány, ártéri II. szerkezet acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
1	Győr	Öttevény	1426-1429 jobb	2013.08.26 0:00	2013.10.26 0:00	Rába-híd jobb vágány felépitmény-csere	folyamatos vágányzár
1	Győr	Öttevény	1426-1429 jobb	2013.11.04 8:00	2013.11.15 18:00	Rába-híd jobb vágány felépitmény-csere utómunkálatai	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
1	Bp. Ferencváros	Bp. Ferencváros	72+57 rövid IV. sz. bal átmenő fővágány	2013.06.01 0:00	2013.06.08 0:00	Marhavásártéri-híd hegyeshalmi rövid IV. sz. bal átmenő fővágány, valamint rövid V. sz. vágány alatt felújítás	folyamatos vágányzár
1	Bp. Ferencváros	Bp. Ferencváros	72+57 rövid III. sz. jobb átmenő fővágány	2013.06.08 0:00	2013.06.13 0:00	Marhavásártéri-híd hegyeshalmi rövid III. sz. jobb átmenő fővágány alatt felújítás	folyamatos vágányzár
4	Neszmély	Süttő	423+04	2013.07.22 8:00	2013.07.26 18:00	Acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
42	Rácalmás	Dunaújváros	254+68	2013.09.16 8:00	2013.09.22 18:00	acélszerkezet karbantartó mázolás	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
	Dunaújváros	Dunaújváros kiköt	14+84	2013.09.09 8:00	2013.09.15 18:00	acélszerkezet karbantartó mázolás	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
78	Szécsény	Nógrádszakál	792+57	2013.07.08 8:00	2013.07.12 18:00	Ménes-patak acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpuszói	834+14	2013.06.17 8:00	2013.06.21 18:00	Szuha-patak acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
84	Kisterenye	Zagyvapálfalva	4200+74	2013.06.24 8:00	2013.06.30 18:00	Tarján-patak acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza	267 - 286 szelv.	2013.07.01 0:00	2013.08.03 0:00	vágányátépítés, 54r. hn. vágány kialakítás használt anyagból (F-SG-13-001)	folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva
128	Gyula	Sarkad	725 - 608 szelv.	2013.06.18 0:00	2013.07.28 0:00	Fehér- és Fekete-Körös hídon hídca csere a hidak teljes hosszán, hidmázolás (F-SG-13-034, 035)	folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva
147	Szentés	Csongrád	488 - 494	2013.05.20 0:00	2013.06.22 0:00	Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme	folyamatos vágányzár