

Kimutatás a pályahálózaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
1	Győr	Öttevény	1426-1429 jobb	2013.08.26 0:00	2013.10.26 0:00	Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere	folyamatos vágányzár
1	Győr	Öttevény	1426-1429 jobb	2013.11.04 8:00	2013.11.15 18:00	Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere utómunkálatai	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
1	Bp. Ferencváros	Bp. Ferencváros	72+57 rövid IV. sz. bal átmenő fővágány	2013.06.01 0:00	2013.06.08 0:00	Marhavásártéri-híd hegyeshalmi rövid IV. sz. bal átmenő fővágány, valamint rövid V. sz. vágány alatt felújítás	folyamatos vágányzár
	Dunaújváros	Dunaújváros kiköt	14+84	2013.09.09 8:00	2013.09.15 18:00	acélszerkezet karbantartó mázolósa	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpuszti	834+14	2013.06.17 8:00	2013.06.21 18:00	Szuha-patak acélszerkezetek karbantartó átmázolósa 1.4	NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza	267 - 286 szelv.	2013.07.01 0:00	2013.08.03 0:00	vágányátépítés, 54r. hn. vágány kialakítás használt anyagból (F-SG-13-001)	folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva
147	Szentes	Csongrád	488 - 494	2013.05.20 0:00	2013.06.22 0:00	Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme	folyamatos vágányzár