

Kimutatás a pályahálózaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

| Vonal | Szolgálati helytől | Szolgálati helyig | Vágány | Vágányzár kezdete | Vágányzár vége | Tervezett munka | Megjegyzés |
|-------|--------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--|---|
| 1 | Győr | Öttevény | 1426-1429 bal | 2013.06.24 0:00 | 2013.07.11 0:00 | Rába híd bal vágány, ártéri II. szerkezet acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4 | folyamatos vágányzár |
| 1 | Győr | Öttevény | 1426-1429 jobb | 2013.08.26 0:00 | 2013.10.26 0:00 | Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere | folyamatos vágányzár |
| 1 | Győr | Öttevény | 1426-1429 jobb | 2013.11.04 8:00 | 2013.11.15 18:00 | Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere utómunkálatai | NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak |
| 1 | Bp. Ferencváros | Bp. Ferencváros | 72+57 rövid IV. sz. bal átmenő fővágány | 2013.06.01 0:00 | 2013.06.08 0:00 | Marhavásártéri-híd hegyeshalmi rövid IV. sz. bal átmenő fővágány, valamint rövid V. sz. vágány alatt felújítás | folyamatos vágányzár |
| 42L | Dunaújváros | Dunaújváros kiköt | 14+84 | 2013.09.09 8:00 | 2013.09.15 18:00 | acélszerkezet karbantartó mázolása | NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak |
| 81 | Apc-Zagyvaszántó | Szurdokpuszpöki | 834+14 | 2013.06.17 8:00 | 2013.06.21 18:00 | Szuha-patak acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4 | NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak |
| 121 | Medgyesegyháza | Kétegyháza | 267 - 286 szelv. | 2013.07.01 0:00 | 2013.08.03 0:00 | vágányátépítés, 54r. hn. vágány kialakítás használt anyagból (F-SG-13-001) | folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva |
| 147 | Szentes | Csongrád | 488 - 494 | 2013.05.20 0:00 | 2013.06.22 0:00 | Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme | folyamatos vágányzár |