

**MELLÉKLETEK**

1. 3.5 számú melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
44	Dombóvár	Baté	nyíltvonal	2014.06.23 0:00	2014.08.31 0:00	Vágányépítés	Folyamatos-vágányzár
104	Püspökladány	Áp-	nyíltvonal	2014.08.25 0:00	2014.10.31 0:00	Vágányépítés	Folyamatos-vágányzár