

## MELLÉKLETEK

## 1. 3.5 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletben az alábbi kapacitás-korlátozások kerültek törlésre:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
420	Mezőberény		IV	2014.05.02 0:00	2014.07.31 18:00	Mezőberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron-építése lefedéssel	Folyamatos-vágányzár
420	Mezőberény		II	2014.08.01 0:00	2014.10.07 18:00	Mezőberény állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron-építése lefedéssel	Folyamatos-vágányzár
420	Mezőberény		I/A, I/B, V	2014.08.01 0:00	2014.10.10 18:00	Mezőberény állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron-építése lefedéssel	Folyamatos-vágányzár
420	Csárdaszállás	Mezőberény	jobb	2014.10.11 0:00	2014.10.20 18:00	Mezőberény 4,6 kitérők bontása, új 60 r. fel és alépítmény építése	Folyamatos-vágányzár
420	Csárdaszállás	Mezőberény	bal	2014.10.21 0:00	2014.10.31 18:00	Mezőberény 2,8 kitérők bontása, új 60 r. fel és alépítmény építése	Folyamatos-vágányzár