

## Kimutatás a pályahálózaton a 2014/2015 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
1	Győrszentiván	Győr	jobb, valamint Győr Előrendező jobb átm. vág. és Ájobb áramkör	2015.03.07 0:00	2015.03.08 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Győrszentiván	Győr	bal, valamint Győr Előrendező bal átm. vág. és Ábal áramkör	2015.03.08 0:00	2015.03.09 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Kelenföld	Budaörs	jobb, valamint Budaörs I-III. vág. és Ájobb áramkör	2015.03.16 0:00	2015.03.19 12:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Kelenföld	Budaörs	bal, valamint és Budaörs IV-XII. vág. + Ábal áramkör	2015.03.19 12:00	2015.03.23 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Budaörs	Biatorbágy	jobb, valamint és Biatorbágy IV-V. vág. és Ájobb áramkör	2015.03.23 0:00	2015.03.26 12:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Budaörs	Biatorbágy	bal, valamint és Biatorbágy I-III. vág. + Ábal áramkör	2015.03.26 12:00	2015.03.30 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Tata	Almásfüzitő	bal, valamint Almásfüzitő XIII., XIII.a. és XIII.b. bal átm. vág. + Ábal áramkör	2015.04.07 0:00	2015.04.11 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Tata	Almásfüzitő	jobb, valamint Almásfüzitő I-XII. vág., XII.a. és XII.b. jobb átm. vág. + Ájobb, ájobb 1-3 áramkörök és Tata IV-V. vág. kapcsolathány miatt	2015.04.11 0:00	2015.04.13 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
1	Biatorbágy	Herceghalom	jobb, valamint és Herceghalom I-III. vág. és Ájobb áramkör	2015.04.13 0:00	2015.04.20 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Biatorbágy	Herceghalom	bal, valamint Herceghalom IV-V. vág. + Ábal áramkör	2015.04.20 0:00	2015.04.27 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Győr	Öttevény	bal, valamint Öttevény III-IV., VI. vág. + Ábal áramkör	2015.04.13 0:00	2015.04.20 0:00	1479+57 szelvényben levő hídon hídgerenda csere, karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Győr	Öttevény	jobb, valamint Öttevény I-II., V. vág. és Ájobb áramkör	2015.04.20 0:00	2015.04.27 0:00	1479+57 szelvényben levő hídon hídgerenda csere, karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Herceghalom	Bicske	jobb, valamint Bicske I-IV., IX. vág. és Ájobb áramkör	2015.05.04 0:00	2015.05.11 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Herceghalom	Bicske	bal, valamint Bicske V-VIII., X. vág. + Ábal áramkör	2015.05.11 0:00	2015.05.18 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Öttevény	Lébény-Mosonszentmiklós	bal, valamint Lébény-Mosonszentmiklós I-III. vág. + Ábal áramkör	2015.05.04 0:00	2015.05.11 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Öttevény	Lébény-Mosonszentmiklós	jobb, valamint Lébény-Mosonszentmiklós IV-V. vág. és Ájobb áramkör	2015.05.11 0:00	2015.05.18 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Bicske	Szárliget	jobb, valamint Szárliget I-V. vág. és Ájobb áramkör	2015.06.01 0:00	2015.06.08 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Bicske	Szárliget	bal, valamint Szárliget IV-VII. vág. + Ábal áramkör	2015.06.08 0:00	2015.06.15 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Lébény-Mosonszentmiklós	Kimle	bal, valamint Lébény-Mosonszentmiklós I-III. vág. + Ábal áramkör és Kimle III-IV. vág. + Ábal áramkör	2015.06.01 0:00	2015.06.08 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Lébény-Mosonszentmiklós	Kimle	jobb, valamint Kimle I-II. vág. és Ájobb áramkör	2015.06.08 0:00	2015.06.15 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
1	Szárliget	Tatabánya	jobb, valamint Tatabánya I-III. vág. és Ájobb áramkör	2015.06.15 0:00	2015.06.22 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Szárliget	Tatabánya	bal, valamint Tatabánya IV-XII. vág. + Ábal áramkör	2015.06.22 0:00	2015.06.29 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Kimle	Mosonmagyaróvár	bal, valamint Mosonmagyaróvár IV-VIII. vág. + Ábal áramkör	2015.06.15 0:00	2015.06.22 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Kimle	Mosonmagyaróvár	jobb, valamint Mosonmagyaróvár I-III. vág. és Ájobb áramkör	2015.06.22 0:00	2015.06.29 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Tatabánya	Tata	jobb, valamint Tata IV-V. vág. és Ájobb áramkör	2015.06.29 0:00	2015.07.06 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Tatabánya	Tata	bal	2015.07.06 0:00	2015.07.13 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Mosonmagyaróvár	Hegyeshalom	bal	2015.06.29 0:00	2015.07.06 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Mosonmagyaróvár	Hegyeshalom	jobb	2015.07.06 0:00	2015.07.13 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Almásfüzitő	Komárom	jobb, valamint Komárom Rpu. I-III. vág + Ájobb áramkör	2015.07.13 0:00	2015.07.16 12:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Almásfüzitő	Komárom	bal, valamint Komárom Rpu. IV. bal átm. vág + Ábal áramkör	2015.07.16 12:00	2015.07.20 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Komárom	Ács	jobb, valamint Ács VI-VIII. vág + Ájobb áramkör	2015.07.20 0:00	2015.07.23 12:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Komárom	Ács	bal, valamint Ács I-V. vág + Ábal áramkör	2015.07.23 12:00	2015.07.27 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Ács	Nagyszentjános	jobb, valamint Nagyszentjános I-II. vág. és Ájobb áramkör	2015.07.27 0:00	2015.07.30 12:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Ács	Nagyszentjános	bal, valamint Nagyszentjános III-IV. vág. és Ábal áramkör	2015.07.30 12:00	2015.08.03 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Nagyszentjános	Győrszentiván	jobb, valamint Győrszentiván I-III. vág. és Ájobb áramkör	2015.09.21 0:00	2015.09.28 0:00	1256+03 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása, karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
1	Nagyszentjános	Győrszentiván	bal, valamint Győrszentiván IV-VI. vág. és Ábal áramkör	2015.09.28 0:00	2015.10.05 0:00	1256+03 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása, karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
4	Neszmély	Süttő	nyíltvonal	2015.06.13 0:00	2015.06.18 0:00	146+04 szelvényben levő teknőhid felszerkezetének szigetelése	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
4	Süttő	Lábatlan	nyíltvonal	2015.06.18 0:00	2015.06.23 0:00	181+53 szelvényben levő teknőhid felszerkezetének szigetelése	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
4	Lábatlan	Nyergesújfalu	nyíltvonal	2015.06.23 0:00	2015.06.27 0:00	229+63 szelvényben levő teknőhid felszerkezetének szigetelése	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
10	Győr	Győrszemere	nyíltvonal	2015.06.01 0:00	2015.06.04 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
30	Szabadbattyán	Szabadbattyán	III. sz. vágány kp.-i végén a 4-18 sz. kitérők közötti vágányrész	2015.07.13 0:00	2015.07.20 0:00	Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolósa	Folyamatos vágányzár
44	Börgönd	Szabadbattyán	Szabadbattyán IV-VIII. sz. vágányok kp.-i végén a 8-10 sz. kitérők közötti vágányrész	2015.07.20 0:00	2015.07.27 0:00	Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolósa	Folyamatos vágányzár
30	Székesfehérvár	Szabadbattyán	bal, valamint Szabadbattyán IV-VIII. sz. vágányok kp.-i végén a 8-10 sz. kitérők közötti vágányrész	2015.07.20 0:00	2015.07.27 0:00	Sárvíz-Nádor-csatorna acélszerkezet mázolósa	Folyamatos vágányzár

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
40	Ercsi	Iváncsa	jobb	2015.06.01 0:00	2015.06.08 0:00	361+23 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása, háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása, 389+53 szelvényben levő acélhid szerkezetének mázolása	Folyamatos vágányzár
40	Ercsi	Iváncsa	bal	2015.06.08 0:00	2015.06.15 0:00	361+23 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása, háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása, 389+53 szelvényben levő acélhid szerkezetének mázolása	Folyamatos vágányzár
40	Iváncsa	Pusztaszabolcs	jobb	2015.10.09 0:00	2015.10.14 0:00	462+08 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása	Folyamatos vágányzár
40	Iváncsa	Pusztaszabolcs	bal	2015.10.14 0:00	2015.10.19 0:00	462+08 szelvényben levő híd szerkezet szigetelésének felújítása	Folyamatos vágányzár
42	Pusztaszabolcs	Dunaújváros	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.05.11 0:00	2015.05.18 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
42	Pusztaszabolcs	Dunaújváros	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.14 0:00	2015.09.21 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
70, 71	Vác	Vác alsóváros	Vác állomás új 12 sz. kitérőtől - V sz. vág. (végpont felől csonka vágányként használható), új 16. sz. kitérőtől - új 36. sz. kitérőig, r. 10/A sz. kitérőtől - r. 10/A6 sz. kitérőig	2015.03.26 0:00	2015.04.27 0:00	átépítés	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
70	Nagymaros	Szob	jobb	2015.05.04 7:00	2015.05.07 15:00	sziklakitermelés	folyamatos vágányzár
70	Nagymaros	Szob	jobb	2015.10.05 7:00	2015.10.08 15:00	sziklakitermelés	folyamatos vágányzár
75	Drégelypalánk	Balassagyarmat	nyíltvonal	2015.04.27 0:00	2015.05.23 0:00	Felépítmény javítás, csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc	nyíltvonal	2015.09.10 0:00	2015.09.25 0:00	Felépítmény javítás, csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
78	Galgamácsa	Nógrádkövesd	nyíltvonal	2015.10.10 0:00	2015.10.21 0:00	Nagygépi vágányszabályozás	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
81	Hatvan	Somoskőújfalu	vonal a közbenső állomásokkal	2015.05.04 0:00	2015.05.09 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
81	Hatvan	Somoskőújfalu	vonal a közbenső állomásokkal	2015.09.14 0:00	2015.09.19 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
82	Hatvan	Jászberény	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.05.11 0:00	2015.05.16 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
82	Jászberény	Újszász	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.07.27 0:00	2015.08.10 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres), Tápió-híd 9,00 m. ny. tartóbetétes teknőhidjának átépítése 2x4,00/3,00 ny. kerethiddá	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
82	Hatvan	Jászberény	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.21 0:00	2015.09.28 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres), 243+87 szelvényben levő Zagya-hídon hídfa csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
82	Jászberény	Újszász	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.28 0:00	2015.10.03 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
145	Szolnok	Tószeg	nyíltvonal	2015.07.01 0:00	2015.07.31 0:00	vágány átépítés, megerősítés, szabályozás /48 r.-ről 54 r.-re/, 99+40 szelvényben levő teknőhid felszerkezetének szigetelése	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
150	Soroksár	Kunszentmiklós-Tass	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.04.24 20:00	2015.04.27 4:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
150	Soroksár	Kunszentmiklós-Tass	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.05.08 20:00	2015.05.11 4:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
150	Soroksár	Kunszentmiklós-Tass	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.04 20:00	2015.09.07 4:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
150	Soroksár	Kunszentmiklós-Tass	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.11 20:00	2015.09.14 4:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
80	Nagyút	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	jobb	2015.04.01 0:00	2015.06.30 24:00	Teljes vágányátépítés	Folyamatos vágányzár
80	Nagyút	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	bal	2015.07.01 0:00	2015.08.31 24:00	Nagyút, Kál-Kápolna, Mezőkövesd, Mezőkeresztes-Mezőnyárad állomásfejekén a csatlakozó kitérők és a vágánykapcsolatok cseréje	Folyamatos vágányzár
80c	Bodrogkeresztúr	Ólaszliszka-Tolcsva	nyíltvonal	2015.06.01 0:00	2015.08.31 24:00	Teljes vágányátépítés	Folyamatos vágányzár
100C	Mezőzombor	Nyíregyháza	vonat és valamennyi állomás	2015.07.27 0:00	2015.08.31 0:00	1.) Tiszai hidak, ártéri szerkezeteken hídfa, felépítmény és vezetősin csere 2.) Komplex alépítmény és felépítmény felújítási munkák a vonalszakasz állomásain és nyíltvonalon részletes műszaki tartalom szerint (kitérő cserék, útátjáró cserék, alépítmény javítás, stb. 3.) Felsővezeték vizsgálat és karbantartási munkák	PVTK-DB Komplex munkák
121	Kétegyháza	Mezőhegyes		2015.06.22 0:00	2015.07.26 23:59	Vágányátépítés, hn. vágány kialakítás	Folyamatos, a nyíltvonalat zárja
125	Szarvas	Kisszénás		2015.08.12 20:00	2015.08.17 5:00	Útátjáró átépítés	Folyamatos, a nyíltvonalat zárja
128	Kötegyán	Okány		2015.07.30 23:50	2015.08.02 23:59	Útátjáró átépítés, műtárgy felújítás	Folyamatos, a nyíltvonalat zárja
135	Orosháza	Székkutas	1246 - 1263	2015.05.18 22:00	2015.06.08 5:00	48/54 r. vágány átépítés	Folyamatos, a nyíltvonalat zárja
135	Szeged-Személy	Szeged-Rókus	Szeged-Rendező pu. I. és II. személy vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.	2015.09.07 8:00	2015.09.11 12:30	Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a Sk+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 mh sínek cseréje (63 db), sínösszeszedés TVG-vel	Folyamatos, zárja Szeged-Személy-től Szeged-Rókusig
136	Szeged-Személy	Röszke	Szeged-Rendező pu. I. és II. személy vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.	2015.09.07 8:00	2015.09.11 12:30	Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a Sk+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 mh sínek cseréje (63 db), sínösszeszedés TVG-vel	Folyamatos, zárja Szeged-Személy-től Röszkéig
140	Cegléd	Kecskemét		2015.04.20 18:05	2015.04.21 5:55	Nagykörös 3. sz. kit.csere, Nagykörös 11.sz. kit. alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG, sínserék, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Cegléd-Kecskemét
140	Cegléd	Kecskemét		2015.04.21 18:05	2015.04.22 5:55	Nagykörös 3. sz. kit.csere utómunkái, Nagykörös 11.sz. kit. alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG és sínserék, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Cegléd-Kecskemét
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.22 16:40	2015.04.23 6:20	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sínseré, feszítelenítés, hegesztések	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezetés, sínseré: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.23 16:40	2015.04.24 6:20	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sínseré, feszítelenítés, hegesztések	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezetés, sínseré: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.24 22:00	2015.04.25 6:20	síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza 15.sz. kit. alkatrészcsere	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezés: Petőfiszállás-Csengele, síncsere: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás, 15. kit. alk.részcsere: Kiskunfélegyháza
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.27 16:40	2015.04.28 6:20	120 mh sínlevezés (nappal) szerelvényről majd síncsere, fesztelenítés, hegesztések, rostálás 636-639 szelv. között	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezés: Petőfiszállás-Csengele, síncsere: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás, Petőfiszállás-Csengele, Rostálás: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.28 16:40	2015.04.29 6:20	120 mh sínlevezés (nappal) szerelvényről majd síncsere, fesztelenítés, hegesztések, rostálás utómunkái, Kkfháza-Kistelek FKG, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezés: Csengele-Kistelek, síncsere: Petőfiszállás-Csengele, Rostálás: Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás, FKG:Kiskunfélegyháza-Petőfiszállás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.29 16:40	2015.04.30 6:20	120 mh sínlevezés (nappal) szerelvényről majd síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezés: Csengele-Kistelek, Kistelek állomás, síncsere: Petőfiszállás- Csengele, Rostálás: Kiskunfélegyháza- Petőfiszállás, FKG:Kiskunfélegyháza- Petőfiszállás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.04.30 16:40	2015.04.30 23:59	120 mh sínlevezés (nappal) szerelvényről majd síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsínlevezés: Csengele-Kistelek, Kistelek állomás. Síncsere: Petőfiszállás- Csengele, Kistelek állomás. KIAG: Petőfiszállás, Csengele
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.05.04 20:40	2015.05.05 6:20	síncsere, fesztelenítés, hegesztések	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás.
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.05.05 20:40	2015.05.06 6:20	síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, sínösszeszedés TVG-vel	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. FKG: Petőfiszállás-Csengele, Csengele állomás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.05.06 20:40	2015.05.07 6:20	síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, sínösszeszedés TVG-vel	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. FKG: Csengele-Kistelek
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.05.07 20:40	2015.05.08 6:20	síncsere, fesztelenítés, hegesztések, Kkfháza-Kistelek FKG, sínösszeszedés TVG-vel	Éjszakánként, vonatpótlás: Kiskunfélegyháza-Kistelek Hosszúsíncsere: Csengele-Kistelek állomás. FKG: Csengele-Kistelek, Csengele állomás
140	Kiskunfélegyháza	Kistelek		2015.05.08 20:40	2015.05.09 6:20	sín összeszedés TVG-vel	Éjszakánként, sínösszeszedés: Kiskunfélegyháza-Kistelek

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
140	Szatymaz	Szeged-Személy	Szeged-Rendező pu. I. és II. személy vg., Szeged-Személy áll. I., II. sz. vg.	2015.09.07 8:00	2015.09.11 12:30	Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasúti híd szigetelés felújítás, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és II. sz. vágányban a 5k+0-s gyalogos átjáró átépítés STRAIL burk. cserével, aszfaltozással, KIAG, Szatymaz-Szeged között FKG és 120 mh sínek cseréje (63 db), sínösszeszedés TVG-vel	Folyamatos, vonatpótlás Szatymaztól Szeged-Személyig
140	Kistelek	Szatymaz		2015.09.14 17:10	2015.09.15 5:45	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sín csere, fesztelénítés, hegesztések, Kistelek 3. sz. kit.-ben ágyazatcsere, KIAG	Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-Szatymaz Hosszúsínlevezetés: Balástya-Szatymaz. Sín csere: Balástya-Szatymaz. KIAG: Kistelek állomás
140	Kistelek	Szatymaz		2015.09.15 17:10	2015.09.16 5:45	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sín csere, fesztelénítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, Balástya 1. sz. kit.-ben alkatrészcsere	Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-Szatymaz Hosszúsínlevezetés: Balástya-Szatymaz. Sín csere: Balástya-Szatymaz. KIAG: Kistelek állomás. Kit. Alkatrészcsere Balástya állomás
140	Kistelek	Szatymaz		2015.09.16 17:10	2015.09.17 5:45	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sín csere, fesztelénítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, Szatymaz 1.,3. kit.-ben alkatrészcsere	Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-Szatymaz Hosszúsínlevezetés: Kistelek-Balástya. Sín csere: Kistelek-Balástya, Balástya-Szatymaz. KIAG: Kistelek állomás. Kit. Alkatrészcsere Szatymaz állomás
140	Kistelek	Szatymaz		2015.09.17 17:10	2015.09.18 5:45	120 mh sínlevezetés (nappal) szerelvényről majd sín csere, fesztelénítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, Szatymaz 2.,4. kit.-ben alkatrészcsere	Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-Szatymaz Hosszúsínlevezetés: Kistelek-Balástya. Sín csere: Kistelek-Balástya. FKG: Balástya állomás, Balástya-Szatymaz. Kit. Alkatrészcsere Szatymaz állomás
140	Kistelek	Szatymaz		2015.09.18 22:00	2015.09.19 5:45	sín csere, fesztelénítés, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, sínösszeszedés TVG-vel	Éjszakánként, vonatpótlás: Kistelek-Szatymaz Hosszúsín csere: Kistelek-Balástya. KIAG: Balástya állomás, Szatymaz állomás.
150	Csengőd	Kiskőrös	Kiskőrös 2., 4., 8. sz. kit	2015.08.25 7:00	2015.08.28 23:00	2.,4., 8. sz. kitérő csereje, valamint a 4.sz. kit. előtt 23 vfm vágány átépítés, 999+21 sz. szelvényben lévő útátjáró átépítése	Zárja Kiskőrös állomás kezdőpont felőli oldalát és Csengőd-Kiskőrös nyílvonalat Folyamatos kizárásos vágányzár
150	Kelebia	Kelebia OH.	Kelebia 1., 3. sz. kit., 1. - 3.sz. kit. között	2015.09.28 3:00	2015.10.04 11:00	1., 3. sz. kitérők csereje és a 1.-3.sz. kit. között 159 vfm vágány átépítés	Folyamatos, zárja Kelebia állomás végpont felőli oldalát és Kelebia-Kelebia oh. nyílvonalat.
11	Zirc	Veszprém	nyílt	2015.08.24 8:00	2015.08.28 18:00	Zirc-Eplény 533+30 szelv. 06,00 mny. vb teknőhid szigetelés felújítás, Eplény-Veszprém 620+43 szelv. 1,00 mny. boltozott híd szigetelés felújítás és támfal helyreállítás	Folyamatos vágányzár
20	Várpalota	Veszprém	nyílt	2015.05.26 8:00	2015.05.29 14:00	Veszprém állomás átmenő fővágány 102kit.-2. kit között gépi ágyazatrostálás 420 vm hosszban , zúzotttkó anyagolás és FKG szabályozás Pétfürdő-Hajmáskér 343-350 szelv. 120 mh sín csere 5db Várpalota-Pétfürdő 224-230 szelvényben gépi ágyazatrostálás, zúzotttkó anyagolás és FKG szabályozás	Folyamatos vágányzár

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
20	Veszprém	Ajka	nyílt	2015.06.02 8:00	2015.06.04 14:00	Városlőd-Kislőd-Ajka 774-780 szelv. 120 mh síncsere 5db Veszprém-Herend468+77 szelv. 7.00 m.széles 6 mezős BODAN átjáró felépítmény és alépítmény átépítése ágyazat csere FKG szabályozás Veszprém-Herend 562-565 szelvény gépi ágyazatrostálás és georács beépítése zúzottkő anyagolás és FKG szabályozás	Folyamatos vágányzár
20	Ajka	Devecser	nyílt	2015.06.16 8:00	2015.06.18 18:00	Ajka-Devecser 807-809,885-891 szelv. 120 mh síncsere 2+5db 826-827 .832-833, 905-906 szelvény GO-4 ágyazatrostálás ,georács beépítés, zúzottkő anyagolás FKG szabályozás	Folyamatos vágányzár
120	Murony (kiz)	Békéscsaba (kiz)	jobb	2015.03.24. 21:40	2015.03.27. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
120	Murony (bez)		jobb átmenő U7 kitérő és "D" bej. Jelző között	2015.03.24. 21:40	2015.03.27. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
120	Csárdaszállás (kiz)	Mezőberény (kiz)	jobb	2015.03.30 21:40	2015.03.31. 2:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		jobb átmenő "B" bej. Jelző -4. kitérő között	2015.03.30. 21:40	2015.03.31. 2:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		jobb átmenő 4. kitérő - "D" bej. Jelző között, II, III vágányok	2015.03.31. 2:00	2015.03.31. 6:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (kiz)	Murony (kiz)	jobb	2015.03.31. 2:00	2015.03.31. 6:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		jobb átmenő 4. kitérő - "D" bej. Jelző között, II, III vágányok	2015.03.31. 21:40	2015.04.02. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
120	Mezőberény (kiz)	Murony (kiz)	jobb	2015.03.31. 21:40	2015.04.02. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
120	Csárdaszállás (kiz)	Mezőberény (kiz)	bal	2015.04.02. 21:40	2015.04.03. 2:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		bal átmenő "A" bej. Jelző -2. kitérő között	2015.04.02. 21:40	2015.04.03. 2:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		bal átmenő 2. kitérő - "C" bej. jelző között, I, IV vágányok	2015.04.03. 2:00	2015.04.03. 6:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (kiz)	Murony (kiz)	bal	2015.04.03. 2:00	2015.04.03. 6:00	vágányszabályozás	
120	Mezőberény (bez)		bal átmenő 2. kitérő - "C" bej. jelző között, I, IV vágányok	2015.04.03. 21:40	2015.04.05. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
120	Mezőberény (kiz)	Murony (kiz)	bal	2015.04.03. 21:40	2015.04.05. 6:00	vágányszabályozás	Éjszakánként
30	Szántód-Köröshegy (bezár)	Balatonszentgyörgy (kizár)	teljes szakasz	2014.12.14 0:00	2015.05.14 23:59	Teljes vonalszakasz átépítése	Folyamatos vágányzár
70	Vác	Vác	ú .12. sz. kit. Kiz. - V. vg. - ú 21. sz. kit. Kiz.	2015.03.26 0:00	2015.04.27 23:59	Vágány és kitérőbontás; Vágány átépítés, kitérő beépítés új alépítményel	
71	Vác	Vác	ú 16. sz. kit. Kiz. - ú 36. sz. kit. Kiz.	2015.03.26 0:00	2015.04.27 23:59	Vágány és kitérőbontás; Vágány átépítés, kitérő beépítés új alépítményel	
70	Vác	Vác	r 10/A. sz. kit.bez. - r 10/A6 sz. kit. Kiz.	2015.03.26 0:00	2015.04.27 23:59	Vágány és kitérőbontás; Vágány átépítés, kitérő beépítés új alépítményel	
2	Esztergom	Leányvár	egyvágányú	2015.05.14 0:00	2015.05.17 0:00	Esztergom, Esztergom-Kertváros és Leányvár állomásokon a biztosítóberendezés üzembe helyezése miatt a forgalmat ki kell zárni	Folyamatos, teljes kizárást igénylő vágányzár, 2.sz.vasútvonal villamosítása projekt, 0.00-24.00 óráig
120	Nagykátá	Tápiószele	bal	2015. 3. 1. 0:00	2015. 3. 15. 0:00	Nagykátá - Tápiószele között 557+30 szelv.-ben a Hajta patak feletti 12,0 m nyílású vasbeton híd átépítése, felújítása	Folyamatos teljes kizárásos vágányzár
120	Nagykátá	Tápiószele	jobb	2015. 3. 16. 0:00	2015. 6. 20. 0:00	Nagykátá - Tápiószele között 557+30 szelv.-ben a Hajta patak feletti 12,0 m nyílású vasbeton híd átépítése, felújítása	Folyamatos teljes kizárásos vágányzár

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
40	Rétszilas	Keszőhidegkút-Gyöng	nyíltvonal	2015. 3. 1. 0:00	2015. 6. 20. 0:00	- 891+35 szelvényben lévő Sárvíz - Nádor csatorna 50,0 m nyílású híd átépítése, - 1039+72 szelvényben lévő I. sz. Kapos-híd, Tolnanémedi, 40,0 m nyílású rácsos híd átépítése, - 1102+23 szelvényben lévő II. sz. Kapos-híd, Pincehely, 37,0 m nyílású rácsos híd átépítése	Folyamatos teljes kizárásos vágányzár
101	Berettyóújfalu	Biharkeresztes	nyíltvonal	2015. 04. 01. 0:00	2015. 07. 30. 0:00	Vágányépítés, átépítés	Folyamatos vágányzár
41	Dombóvár	Baté	nyíltvonal	2015. 05. 02. 0:00	2015. 08. 31. 0:00	Vágányépítés, átépítés	Folyamatos vágányzár
1	Bp.Keleti pu.	Bp.Keleti pu.	teljes állomás	2015.08.03 0:00	2015.08.17 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
30	Bp.Déli pu.	Bp.Déli pu.	teljes állomás	2015.08.31 0:00	2015.09.14 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár
100	Bp.Nyugati pu.	Bp.Nyugati pu.	teljes állomás	2015.06.22 0:00	2015.07.06 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár