

MELLÉKLETEK

1. 3.5 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
100	Millér (Kizár)	Szajol (Kizár)	bal	2014.07.19 0:00	2014.10.11. 0:00	Tisza híd átépítése a bal vágányban	Folyamatos vágányzár
100	Millér (Kizár)	Szajol (Kizár)	jobb	2014.10.05 0:00	2015.01.31. 24:00	Tisza híd átépítése	Folyamatos vágányzár