

Kimutatás a pályahálózaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Módosítások: 1A_9_16_18_21_23_27

| Vonal | Szolgálati helytől | Szolgálati helyig | Vágány | Vágányzár kezdete | Vágányzár vége | Tervezett munka | Megjegyzés |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| 100 | Mitter (Kizár) | Szajol(Kizár) | bal | 2014.07.19 0:00 | 2014.10.11. 0:00 | Tisza híd átépítése a bal vágányban | Folyamatos vágányzár |
| 100 | Szolnok(Kizár) | Szajol(Kizár) | bal | 2014.10.05 0:00 | 2014.10.11. 24:00 | Tisza híd betolása | Folyamatos vágányzár |
| 100 | Szolnok(Kizár) | Szajol(Kizár) | jobb | 2014.10.05 0:00 | 2014.10.11. 24:00 | Tisza híd betolása | Folyamatos vágányzár |
| 100 | Millér(Kizár) | Szajol(Kizár) | jobb | 2014.10.05 0:00 | 2015.01.31. 24:00 | Tisza híd átépítése | Folyamatos vágányzár |
| 120 | Murony | | IV, V | 2014.01.15 0:00 | 2014.04.30 18:00 | Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel | Folyamatos vágányzár |
| 120 | Murony | | III | 2014.02.20 0:00 | 2014.04.30 18:00 | Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény, felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel | Folyamatos vágányzár |
| 120 | Mezőberény | | III | 2014.05.07 0:00 | 2014.07.20 18:00 | Mezőberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas peron építése lefedéssel | Folyamatos vágányzár |
| 147 | Szentes | Csongrád | 488-494 | 2014.05.19 7:00 | 2014.06.20 16:00 | Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme (mederhid) | Folyamatos vágányzár (bíz.ber) |