

## MELLÉKLETEK

# 1. 3.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2015-2016. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
4	Hegyeshalom	Hegyeshalom	teljes állomás-feszültségmentesítése	2016.04.16 0:00	2016.04.18 0:00	állomási TMR, vezetékek szabályozás, gallyazás (pályászakággal együtt favágás), éjszaka a felvett hibalista-javítása, kapcsolókert karbantartás, áramnemváltó-automatika karbantartása	szakaszolás vizsgálathoz állomási hatáskörben az érintett vonali áramkörök-kapcsolása szükséges
4	Hegyeshalom	Hegyeshalom	teljes állomás-feszültségmentesítése	2016.04.23 0:00	2016.04.25 0:00	állomási TMR, vezetékek szabályozás, gallyazás (pályászakággal együtt favágás), éjszaka a felvett hibalista-javítása, kapcsolókert karbantartás, áramnemváltó-automatika karbantartása	szakaszolás vizsgálathoz állomási hatáskörben az érintett vonali áramkörök-kapcsolása szükséges
80	Rákos (bezár)	Pécel (kizár)	Rákos V. sz. (bal átmenő)-vg.-vp.-végeiben fekvő 1 sz. kitérő, zárja:- Rákos-Pécel bal vágányt	2016.07.16 0:00	2016.07.19 0:00	PFT Alo. Bp. Kelet tervezett munkái (kiszervezett): Kitérő csere: Rákos 1 sz. kit.	Folyamatos vágányzár
80C	Olaszliszka-Tolcsva	Sárospatak	nyíltvonal	2016.06.18 0:00	2016.08.29 0:00	pályafelújítás, átépítés	Folyamatos vágányzár Átszállás Olaszliszka-Tolcsva-Sárospatak-állomások között
101	Berettyóújfalu	Biharkeresztes	nyíltvonal	2016.08.01 0:00	2016.12.11 0:00	Mezőpeterd-Biharkeresztes között pályafelújítás, átépítés	Folyamatos vágányzár Vonatpótló-autóbuszos közlekedés-Püspökladány-Biharkeresztes között