

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 3.6.10 Rakodási célra igény bevehető vágányokhoz, rakodóterületekhez való hozzáférés

A pont címe pontosításra került az alábbiak szerint:

**Közforgalmú rakodóvágányokhoz és a hozzájuk tartozó** ~~Rakodási célra igénybe vehető vágányokhoz,~~  
rakodóterületekhez való hozzáférés

A pontban az alábbi pontosítás került átvezetésre:

A közforgalmú **rakodóvágányokat** ~~rakodóhelyeket~~ és a ~~rakodási célra igénybe vehető vágányokat~~  
**hozzájuk tartozó rakodóterületeket** a 3.6.10 számú melléklet tartalmazza.

### 2. 6.4.2 Lemondási díj

A pontban az alábbi pontosítás került átvezetésre:

Jelen menetrendi időszakban ~~a tolatószemélyzet biztosításához kapcsolódóan az 57/2015. (IX.30.) NFM~~  
~~rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a Teljesítményösztönző Rendszerben~~ **lemondási díj nem** kerül  
meghatározásra.

## MELLÉKLETEK

## 1. 3.5-1 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2016-2017 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

A mellékletből az alábbi vágányzárak törlésre kerültek:

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
135	Székkutas	Orosháza	1347-1303-szelv.	2017.06.19 0:00	2017.08.05 23:59	Vágány-átépítés és útátjáró-átépítés.	Minden vonat folyamatosan kizárva. Vonatpótlás-Székkutas-Orosháza között.
147	Csongrád	Szentes	vonali	2017.03.06 0:00	2017.06.30 23:59	Csongrádi-Tisza-híd-mázolása (meder-szerkezet)	Minden vonat folyamatosan kizárva. Vonatpótlás-Csongrád-Szentes között.
82	Hatvan	Jászberény	teljes vonalszakasz	2017.05.15 0:00	2017.05.18 23:59	Felsővezeték karbantartás, állomási-vezetékvizsgálat, vezeték-szabályozás, gallyazás (pályás szakággal együtt favágás), éjszaka a felvett hibalista javítása, állomási szakaszolásvizsgálatok, FKG vágányszabályozás	Folyamatos vágányzár
1, 80, 120	Bp.-Keleti-pu. (bezár)	Kőbánya-felső (kizár), Ferencváros (kizár)	teljes állomás, valamint: Bp.-Keleti-pu. – Kőbánya-felső bal vágány, Bp.-Keleti-pu. – Kőbánya-felső jobb vágány és Bp.-Keleti-pu. – Ferencváros jobb vágány, Bp.-Keleti-pu. – Ferencváros bal vágány	2017.06.17 0:00	2017.07.02 23:59	<b>Tervezett munkák:</b> <b>Kitérő-alkatrész-cserék:</b> Bp.-Keleti-pu.-6, 13, 15, 14, 17, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 302, 303, 315, 318, 320, 322, 324, 328, 405-sz.-k.it., V., XI. vág.-átszelés. <b>Nagyvépés-ágyazatrostálás:</b> Bp.-Keleti-pu. – Kőbánya-felső jobb vg.-27+20 – 31+60-szelv. között <b>Sín-csere:</b> Bp.-Keleti-pu. – Kőbánya-felső jobb vg.-, Bp.-Keleti-pu. – Ferencváros jobb vg.-Bp.-Keleti-pu-8-13.kit.-közti, Bp.-Keleti-pu-6-16.kit.-közti. <b>KIAG-szabályozás:</b> Bp.-Keleti-pu.-45.csoport (vonatfogadó vágányokban fekvő) kitérők <b>Aljcsere:</b> Bp.-Keleti-pu.-500 db különféle méretű váltófa kitérőkben, 200 db faalj vágányokban; <b>Pongrácz Hid</b> Budapest-Keleti – Kőbánya-felső bal vágány-elbontása daruval, ágyazati anyag kitermelése, elszállítása a 36+80-37+80 és 39+90-40+10. sz.-szelvények között. <b>Peron:</b> Bp.-Keleti-pu-9, 10, 11, 12, 13 sz.vágányok mellett peronszegély-bontás-építés, Utasperon-burkolat-javítás 1-2, 3-4, 5-6 vág.közzötti-peronokon. <b>Vonatfogadó vágányokban</b> szig. illesztések cseréje, hegesztés, vágányokban felső ágyazat csere kijelölés szerint, nagygépi szabályozásuk, ágyazatpótlás. Bp-Keleti-Ferencváros jobb és bal vágány FKG nagygépi szabályozása. <b>Pályaszállítás:</b> 59 sz.-aknás vágány teljes átépítése (akna szétvétele, újra vasalása, betonozása, sínek lekötő és kapcsolószerkezetek, alátétlemezek cseréje). <b>TEBO:</b> Biztosítóberendezési fővizsga Szigetelt sín betápláló-vezetékek cseréje, lyukfúrás Külsőtéri fénycsövek karbantartása. D70-es egységek TÁK-ja Váltóhajtómű-cserék Dominó-kezelőpulton nyomógomb-kockák cseréje (teljes kezelőpult) A biztosítóberendezési fővizsgálatokhoz kapcsolódó méréseket (szigetelt sín, fénycsövek, kábelvizsgálatok, stb.) a keleti vizsgáló blokkmesteri szakasz végzi el a vonalellenőrközéssel. <b>Vágánycsere</b> oh-sín, oh-vb-alj, új ágyazat beépítésével 2000 m-hosszban.	Folyamatos vágányzár
145	Kécsavgyári-elágazás	Tószeg	59-90-szelvények között	2017.07.03 0:00	2017.08.07 23:59	Vágánycsere oh-sín, oh-vb-alj, új ágyazat beépítésével 2000 m-hosszban.	Folyamatos vágányzár Autóbusz-átszállás

# Változási jegyzék 2016-2017 Hálózati Üzletszabályzat 1D. sz. módosítás

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
222	Keleti-Gurító (bezár)	Keleti-Gurító (bezár)	teljes-gurító-állomás	2017.08.26-07:00	2017.09.01-19:00	2,3-vágányfék-csere	<p> folyamatos-vágányzár-, feszültség-mentesítés-szükséges-Tg áramkör-Ferencváros-keleti-rendező-46,47,48-gurítás-szünetel-a-kikapcsolás-időtartama-alatt-1.nap: 2-vágányfék-kiemelése, 3-vágányfék-megbontása 2. nap: 2-vágányfék-nél-alépitmény-, ágyazat-csere, 3-vágányfék-megbontása 3.nap: 2-vágányfék-nél-alépitmény-, ágyazat-csere, 3-vágányfék-szükséges-alkatrész-cseréi 4.nap: 2-vágányfék-visszaszerelése, 3-vágányfék-szükséges-alkatrész-cseréi, 5.nap: 2,3-vágányfék-ek-beszabályozása-, méréséi 6.nap: 2,3-vágányfék-ek-beszabályozása-, méréséi 7.nap: 2,3-vágányfék-ek-beszabályozása-, méréséi</p>
82	Jászberény	Újszász	teljes-vonalszakasz	2017.11.06-0:00	2017.11.09-23:59	Felsővezeték karbantartás, állomási-vezetékvizsgálat, vezeték-szabályozás, gallyazás (pályás szakasszal együtt favágás), éjszaka a felvett hibalista javítása, állomási-szakaszolásvizsgálatok, FKGVágányszabályozás	Folyamatos-vágányzár
	Sárvár-állomás		állomás-kp	2017.04.18-0:00	2017.04.25-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	
	Sárvár-állomás		állomás-vp	2017.04.18-0:00	2017.04.25-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	Folyamatos-vágányzár- Átszállás-
20	Ostffyasszonyfa	Sárvár	nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.25-23:59	881+45 szelv.-15,00+15,00 m nyílású teknőhid-, vasúti-pálya-bontás-és-építés-, szigetelés-felújítás-, keresztcszívárgók-beépítése, Nagygépes-vágányszabályozás (20000 vfm.)-útátjáró-átépítés (3 csoport), Sárvár-9- számú kitérő-csere, kitérő-feltöltő-hegesztés (5-csoport, hegesztésenként folyamatos 8 óra)-, Síncsere-, vasbetonalaj-csere, kitérő-karbantartás-, útátjáró-átépítés, nagygépes-vágányszabályozás. — MTZ-vágányon közlekedő járművel-bakorítás(üresjelvény-biztosítás-és-felsővezeték-biztonságának-növelése)-, kaszálás-, sín-en-járó kotró-a-vasúti-árkok-tisztítása (csak-a-vasútról-elérhető)- 6 db 54r- 24 mh- sín-cseréje- a- semleges-hőmérséklet-kialakítása- a- szükséges-hegesztések-, vágások-, 2- és 3- csavarbiztosító-gyűrű-pótlása- a- csavarok-utánhúzója (5500 – 5500 db)-, állomási-megelőző-és-vonatfogadó-vágányokban-kitérőalkatrészek-felhegesztése 5 db- valamint-zárszerkezetek-karbantartása, fenntartása-, beszabályozása biz-, ber-szakszolgálattal-közösen, sín-en-járó kotró-segítségével állomásokon az sk-00-vb- peronszegélyek-irány-és-fekszintre-hozása-, bottásveszély-megszüntetése-	<p>Celldömölk-Sárvár-állomások között-Tavaszi-felsővezeték-karbantartás-</p>
20	Ajka	Boba	nyílt	2017.09.04-0:00	2017.09.15-23:59	881+45 szelv.-15,00+15,00 m nyílású teknőhid-, vasúti-pálya-bontás-és-építés-, szigetelés-felújítás-, keresztcszívárgók-beépítése, FKGVágányszabályozás	<p>Folyamatos-vágányzár- Átszállás-Ajka-Boba-állomások között- Őszi-felsővezeték-karbantartás-</p>
	Alsóörs	Balatonfüred	nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	591+08 szelv.-6,00 mny- teknőhid-, vasúti-pálya-bontás-és-építés-, szigetelés-felújítás-, keresztcszívárgók-beépítése, FKGVágányszabályozás	A-vágányzár-alatt-a-korridor-menetvonalak-közlekedtetése-biztosított-
	Balatonfüred	Aszód	nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	660+89 szelv.-12,00 mny- teknőhid-, vasúti-pálya-bontás-és-építés-, szigetelés-felújítás-, keresztcszívárgók-beépítése, FKGVágányszabályozás	Folyamatos-vágányzár- Átszállás-Csajág-Aszód-állomások között
	Balatonalmádi	Alsóörs	nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	545+94 szelv.-2,00 mny- teknőhid-elbontás-és-2,00x2,00 mny- kerethid-beépítés, vasúti-pálya-bontás-és-építés-, FKGVágányszabályozás	Folyamatos-vágányzár- Átszállás-Csajág-Aszód-állomások között
	Balatonkenese-állomás		állomás-kp	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	A-tervezett-vágányzár-ideje-alatt-, a-forgalom-zavarása-nélkül-
	Balatonkenese-állomás		állomás-vp	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	A-tervezett-vágányzár-ideje-alatt-, a-forgalom-zavarása-nélkül-
	Balatonfüred-állomás		állomás-kp	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	A-tervezett-vágányzár-ideje-alatt-, a-forgalom-zavarása-nélkül-
	Balatonfüred-állomás		állomás-vp	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	Berendezés-fővizsga (kábelmérések)	A-tervezett-vágányzár-ideje-alatt-, a-forgalom-zavarása-nélkül-
	Káptalanfüred-mh.		nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	200 m-SK-30-burkolt-peron-építés-	Folyamatos-vágányzár- Átszállás-Csajág-Aszód-állomások között
	Csajág	Balatonfüred	nyílt	2017.04.18-0:00	2017.04.28-23:59	Nagygépes-vágányszabályozás (10000 vfm.)-	Folyamatos-vágányzár- Átszállás-Csajág-Aszód-állomások között

# Változási jegyzék 2016-2017 Hálózati Üzletszabályzat 1D. sz. módosítás

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
29	Zánka-Köveskál	Révfülöp	nyílt	2017.09.18 0:00	2017.09.28 23:59	855+88 szelv.-1,00 mny.-teknőhid-elbontás és 1,50x1,50 m.ny.kerethid-beépítés,vasúti-pálya-bontás és építés,-FKG-szabályozás	Folyamatos-vágányzár.-Átszállás Zánka-Köveskál-Tapolca állomások között.
	Zánka-Köveskál	Révfülöp	nyílt	2017.09.18 0:00	2017.09.28 23:59	889+69 szelv.-2,00 mny.-teknőhid-elbontás és 2,00x2,20 m.ny.kerethid-beépítés,vasúti-pálya-bontás és építés,-FKG-szabályozás	Folyamatos-vágányzár.-Átszállás Zánka-Köveskál-Tapolca állomások között.
	Révfülöp	Badacsonytomaj	nyílt	2017.09.18 0:00	2017.09.28 23:59	988+57 szelv.-2,00 mny.-teknőhid-elbontás és 1,50x1,50 m.ny.kerethid-beépítés,vasúti-pálya-bontás és építés,-FKG-szabályozás	Folyamatos-vágányzár.-Átszállás Zánka-Köveskál-Tapolca állomások között.
	Zánka-Köveskál	Tapolca	nyílt	2017.09.18 0:00	2017.09.28 23:59	Nagygépes-vágányszabályzás (10000 vfm.), útátjáró átépítés (1 csoport), sín-csere, vasbeton-alj-csere, Y-alj csere, ágyazat rostálás (1000 vfm).	Folyamatos-vágányzár.-Átszállás Zánka-Köveskál-Tapolca állomások között.
80c	Sárospatak	Sátoraljaújhely	nyíltvonal, 365+70-447+83 szelvények között	2017.04.03 0:00	2017.07.16. 23:59	felújítási munkák (pályás, felsővezeték és bizt.beres)	Folyamatos-vágányzár
92	Kazincbarcika	Putnok	Vadna és Dubicsány-megállóhelyek között, a 312+05 szelvényben-teljes-vonalszakasz-megállóhelyek	2017.06.01 0:00	2017.07.16. 23:59	312+05 szelvényben-(Sajó-híd) 50 m nyílású rácsos-acélhid korrozíóvédelme, mázolása, acélszerkezet javítása	Folyamatos-vágányzár
36	Fonyód (kiz.)	Kaposvár (kiz.)	közben-ső állomások és-megállóhelyek	2016.12.11 0:00	2017.06.16 23:59	Teljes-vonalszakasz-átépítése műtárgyakkal - Bizt.ber.	Folyamatos-É/N
36	Fonyód (kiz.)	Kaposvár (kiz.)	közben-ső állomások és-megállóhelyek	2017.09.04 0:00	2017.12.09 23:59	Teljes-vonalszakasz-átépítése műtárgyakkal - Bizt.ber.és	Folyamatos-É/N

## GYSEV Zrt.

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
17	Vasvár (kizár)	Egervár-Vasboldogasszony (kizár)	Nyíltvonal	2017.04.10 06:00	2017.04.20 04:00	1287+97 Útátjáró-átépítés 7-mező STRAIL-	
						Pácsony-állomás 2.-kitérő-csere	
						Pácsony-állomás 6.-kitérő-csere	
						Pácsony-állomás 3.-kitérő-csere	
17	Szombathely-Rendező- (kizár)	Egervár-Vasboldogasszony	Nyíltvonal	2017.05.05 06:00	2017.05.20 04:00	1297+38 Útátjáró-átépítés 8-mező STRAIL	
						Pácsony-állomás 1.-kitérő-csere	
						Vasvár - Pácsony között ágyazatrostálás	
						Egervár-állomás 2.-kitérő-csere	
17	Szombathely-Rendező- (kizár)	Egervár-Vasboldogasszony	Nyíltvonal	2017.05.05 06:00	2017.05.20 04:00	Egervár-állomás 4.-kitérő-csere	
						Püspökmolnári 2.-kitérő-csere	
						Püspökmolnári 4.-kitérő-csere	
						Püspökmolnári 1.-kitérő-csere	
8	Csorna	Fertőszentmiklós	Nyíltvonal	2017.05.15 6:00:00 2017.06.15. 06:00	2017.05.30 4:00:00 2017.06.30. 04:00	1152+32 Útátjáró-átépítés 8-mező STRAIL-	
						Útátjáró átépítés 3 helyszínen, egy kitérő csere, 2 km ágyazatrostálás és felsővezeték felújítás	A vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
8	Győr	Sopron	Nyíltvonal	2017.05.18 06:00	2017.05.20 06:00	Kitérőcsere	A-vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
17	Hatmajor	Egervár-Vasboldogasszony	Nyíltvonal	2017.05.28 06:00	2017.06.08 04:00	971+03-1388+25-GO-4 ágyazatkezelés, ágyazatcsere	Éjjel
8	Petőháza	Fertőszentmiklós	Nyíltvonal	2017.09.05 06:00	2017.09.15 04:00	Petőháza-Fertőszentmiklós-állomásköz-átépítése	A-vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.
						Petőháza-állomás-átmenő-fővágány-átépítése	
17	Hatmajor	Egervár-Vasboldogasszony	Nyíltvonal	2017.09.10 06:00	2017.09.20 04:00	17-es-vonal-971+03-1388+25-GO-4 ágyazatkezelés, ágyazatcsere: a megadott szelvények között, tizenhárom helyen, összesen 294 vfm.	Éjjel
16	Béled	Hegyfalu (kizár)	Nyíltvonal	2017.09.25 06:00	2017.10.02 04:00	Répcelak-3 sz. kitérő-cseréje 60-XI-rendszerre Répcelak-Béled-Vágányszakasz teljes-átépítése al-és-felépítménycserével	
8	Csorna	Fertőszentmiklós	Nyíltvonal	2017.10.03 06:00	2017.10.17 04:00	Vágányátépítés Csorna-12 sz.-kitérő-csere	A-vágányzár alatt a korridor-menetvonalak közlekedtetése biztosított.

**2. 3.6.10 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.**

A melléklet címe pontosításra került az alábbiak szerint:

**Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt.** ~~Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt~~

**3. 3.6.10 sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - GYSEV Zrt.**

A melléklet címe pontosításra került az alábbiak szerint:

**Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - GYSEV Zrt.** ~~Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - GYSEV Zrt~~