
3.5 sz. melléklet

 

Vonal Szolgálati helytıl Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

1 Bicske Szárliget  564-568 jobb 2013.03.04 0:00 2013.04.06 0:00 Alépítmény-javítás és felépítmény-csere folyamatos vágányzár

1 Bicske Szárliget  564-568 jobb 2013.04.18 20:00 2013.04.19 6:00
Alépítmény-javítás és felépítmény-csere 
utómunkálatai (gépi szabályozás)

10 órás éjszakai vágányzár

1 Bicske Szárliget  564-568 bal 2013.04.22 0:00 2013.05.24 0:00 Alépítmény-javítás és felépítmény-csere folyamatos vágányzár

1 Bicske Szárliget  564-568 bal 2013.06.07 20:00 2013.06.08 6:00
Alépítmény-javítás és felépítmény-csere 
utómunkálatai (gépi szabályozás)

10 órás éjszakai vágányzár

1 Gyır Öttevény 1426-1429 bal 2013.06.24 0:00 2013.07.11 0:00
Rába-híd bal vágány, ártéri II. szerkezet 
acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4

folyamatos vágányzár

1 Gyır Öttevény 1426-1429 bal 2013.07.22 8:00 2013.08.09 18:00
Rába-híd bal vágány, ártéri II. szerkezet 
acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4

NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

1 Gyır Öttevény 1426-1429 jobb 2013.08.26 0:00 2013.10.26 0:00 Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere folyamatos vágányzár

1 Gyır Öttevény 1426-1429 jobb 2013.11.04 8:00 2013.11.15 18:00
Rába-híd jobb vágány felépítmény-csere 
utómunkálatai

NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

1 Bp. Ferencváros Bp. Ferencváros
72+57 rövid IV. sz. bal 

átmenı fıvágány
2013.06.01 0:00 2013.06.08 0:00

Marhavásártéri-híd 
hegyeshalmi rövid IV. sz. bal átmenı fıvágány, 
valamint rövid V. sz. vágány
alatt felújítás

folyamatos vágányzár

1 Bp. Ferencváros Bp. Ferencváros
72+57 rövid III. sz. jobb 

átmenı fıvágány
2013.06.08 0:00 2013.06.13 0:00

Marhavásártéri-híd 
hegyeshalmi rövid III. sz. jobb átmenı fıvágány 
alatt felújítás

folyamatos vágányzár

4 Neszmély Süttı 123+04 2013.07.22 8:00 2013.07.26 18:00 Acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4 NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

42 Rácalmás Dunaújváros 254+68 2013.09.16 8:00 2013.09.22 18:00 acélszerkezet karbantartó mázolása NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

Dunaújváros Dunaújváros kiköt 14+84 2013.09.09 8:00 2013.09.15 18:00 acélszerkezet karbantartó mázolása NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

78 Szécsény Nógrádszakál 792+57 2013.07.08 8:00 2013.07.12 18:00
Ménes-patak 
acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4

NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

81 Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki 834+14 2013.06.17 8:00 2013.06.21 18:00
Szuha-patak 
acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4

NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

81 Kisterenye Zagyvapálfalva 1200+71 2013.06.24 8:00 2013.06.30 18:00
Tarján-patak 
acélszerkezetek karbantartó átmázolása 1.4

NAPONTA 10 órás nappalos vágányzárak

121 Medgyesegyháza Kétegyháza 267 - 286 szelv. 2013.07.01 0:00 2013.08.03 0:00
vágányátépítés, 54r. hn. vágány kialakítás használt 
anyagból (F-SG-13-001)

folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva

128 Gyula Sarkad 725 - 608 szelv. 2013.06.18 0:00 2013.07.28 0:00
Fehér- és Fekete -Körös hídon hídfa csere a hidak 
teljes hosszán, hídmázolás 
(F-SG-13-034, 035)

folyamatos vágányzár, minden vonat kizárva

147 Szentes Csongrád 488 - 494 2013.05.20 0:00 2013:06.22 0:00 Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme folyamatos vágányzár

Kimutatás a pályahálózaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról


