Kimutatas a palyhaléozaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felujitasi és fejlesztési munkakrol

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytél Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
1116+36 szelv. 20,00 mny. Acélszerkezert(i
Bobai Marcalhidon felépitmény csere 54r. -r 6l 60.r.- re, Folyamatos vaganyzar
L, i hidgerendacsere 37 db,LT vb aljak cserélése 37 db Vaganyzar idején a Janoshaza-elagazas-
20 Kerta-elagazas Boba nyiltvonal 2014.10.07.0:00 2014.10.17.0:00 sarufészek kiontés 4 db hidszerkezet korrozi6 védelme, gKe);ta elégjazés korlatozas nélkgi]l
mederszelvény  kialakitasa, tisztitasa  kékupok,szarnyfalak, hasznalhato
kavicsfogok javitasa stb
100  [Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.06.30 0:00 2014.07.05. 24:00 |B.2. és B.3. szam( " Millér" kitérék beépitése Folyamatos vaganyzar
100  [Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.07.06 0:00 2014.07.11. 0:00  [B.1. és B.4. szamu "Millér" kitérék beépitése Folyamatos vaganyzar
100 |Millér(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.07.19 0:00 2014.10.11. 0:00 |Tisza hid atépitése a bal vaganyban Folyamatos vaganyzar
100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar
100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar
100 |Millér(Kizar) Szajol (Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2015.01.31. 24:00 |Tisza hid atépitése Folyamatos vaganyzar
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,
120 Murony v, v 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00 |felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljarod épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Murony allomas bal oldalanak atépitése: Uj fel és alépitmény,
120 Murony 1] 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00 |fels6vezetéki haldzat, gyalogos aluljaré épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas jobb oldalanak atépitése: 0j fel és
120 Mez6berény v 2014.05.02 0:00 2014.07.31 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki haldzat, gyalogos aluljard épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas jobb oldalanak atépitése: j fel és
120 Mezéberény n 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljaro épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel
o X Mezéberény - Murony nyiltvonali szakasz atépitése 60 r. L,
120 Mezdbberény Murony jobb 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00 L, L. . L, L. Folyamatos vaganyzar
felépitményre, uj felsévezeték halozat épitése
Mezéberény allomas bal oldalanak atépitése: @j fel és
120 Mezéberény Il 2014.08.01 0:00 2014.10.07 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki haldzat, gyalogos aluljard épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas bal oldalanak atépitése: @j fel és
120 Mez6berény I/A,1/B, V 2014.08.01 0:00 2014.10.10 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki haldzat, gyalogos aluljard épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel
, . o X Mezéberény 4,6 kitérék bontasa, uj 60 r. fel és alépitmény L,
120 Csardaszallas Mezdbberény jobb 2014.10.11 0:00 2014.10.20 18:00 épitése Folyamatos vaganyzar
, .- . Mezéberény 2,8 kitérék bontasa, uj 60 r. fel és alépitmény L,
120 Csardaszallas Mezdbberény bal 2014.10.21 0:00 2014.10.31 18:00 épitése Folyamatos vaganyzar
121 |Medgyesegyhaza Kétegyhaza nyiltvonal 2014.07.28 0:00 2014.08.24 0:00  |Vaganyépités folyamatos vaganyzar
135  |Csorvas Oroshaza nyiltvonal 2014.06.23 0:00 2014.07.20 0:00  [Vaganyépités folyamatos vaganyzar
142 |Ocsa Inarcs-Kakucs nyiltvonal 2014.06.23 0:00 2014.08.03 0:00 |Vaganyépités folyamatos vaganyzar
; Csongradi Tisza-hid korréziévédelme L
147 Szentes Csongrad 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00 folyamatos vaganyzar (bizt.ber)

(mederhid)




