Kimutatas a palyhaléozaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felujitasi és fejlesztési munkakrol

Modositasok: 1A_9_16_18_21_23

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytél Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
E i
8 i n
100 — Soai -y jobb 2014.07.06.0:00 2014.07.11.0:00 |B-4—&s B4 szami"Millér kitérk beépité Folyamatos-vaganyzar
100 |Millér(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.07.19 0:00 2014.10.11. 0:00 |Tisza hid atépitése a bal vaganyban Folyamatos vaganyzar
100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vagéanyzar
100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar
100 [Millér(Kizér) Szajol(Kizér) jobb 2014.10.05 0:00 2015.01.31. 24:00 |Tisza hid atépitése Folyamatos vaganyzar
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,
120 Murony v, v 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00 |felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljard épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,
120 Murony 1 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00 |fels6vezetéki haldzat, gyalogos aluljaré épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas jobb oldalanak atépitése: 0j fel és
120 Mez6berény 1] 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki haldzat, gyalogos aluljard épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel
, Csongradi Tisza-hid korréziévédelme L
147 Szentes Csongrad 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00 Folyamatos vaganyzar (bizt.ber)

(mederhid)




