Kimutatas a palyhaléozaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felujitasi és fejlesztési munkakrol

Modositasok: 1A_9_16_18_21_23

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytél Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés

100 |Millér(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.07.19 0:00 2014.10.11. 0:00 |Tisza hid atépitése a bal vaganyban Folyamatos vaganyzar

100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar

100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar

100 |Millér(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2015.01.31. 24:00 |Tisza hid atépitése Folyamatos vaganyzar
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,

120 Murony v, vV 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00 |fels6vezetéki haldzat, gyalogos aluljaré épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,

120 Murony 1] 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00 |felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljaré épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas jobb oldalanak atépitése: j fel és

120 Mezéberény n 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00 |alépitmény, Uj felsGvezetéki haldzat, gyalogos aluljaro épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel

, Csongradi Tisza-hid korroziévédelme L
147 Szentes Csongrad 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00 Folyamatos vaganyzar (bizt.ber)

(mederhid)




