Kimutatas a palyhalézaton a 2013/2014 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési munkakrol

Mddositasok: 1A_9_16_18_21_23_27

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helytol Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés

re— Tt SraiottiiTaT brect PO BF-0-08 DO OB 00— THiszahid-drdpitden o baludednub Felyarmatos-visinyzd

100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar

100  |Szolnok(Kizar) Szajol(Kizar) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 |Tisza hid betolasa Folyamatos vaganyzar

+00——MHtEFHizaR) Saatoticizir) jobb 2044-+6-05-0:00 2045-04-34—24:00—|Fisza-hid-3tépité Fokyarmatosraginyzar
Murony allomas bal oldalanak atépitése: Uj fel és alépitmény,

120 Murony v, v 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00 [felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljard épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Murony allomas bal oldalanak atépitése: uj fel és alépitmény,

120 Murony 1Ii 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00 |felsGvezetéki halozat, gyalogos aluljaré épitése; 55 cm magas Folyamatos vaganyzar
peron épitése lefedéssel
Mezéberény allomas jobb oldalanak atépitése: 0j fel és

120 Mezéberény 1] 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00 [|alépitmény, Uj felsévezetéki halozat, gyalogos aluljard épitése; Folyamatos vaganyzar
55 cm magas peron épitése lefedéssel

) Csongradi Tisza-hid korréziovédelme L
147 Szentes Csongrad 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00 Folyamatos vaganyzar (bizt.ber)

(mederhid)




