
3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgálati helytől Szolgálati helyig Vágány Vágányzár kezdete Vágányzár vége Tervezett munka Megjegyzés

100 Millér(Kizár) Szajol(Kizár) bal 2014.07.19 0:00 2014.10.11. 0:00 Tisza híd átépítése a bal vágányban Folyamatos vágányzár

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) bal 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 Tisza híd betolása Folyamatos vágányzár

100 Szolnok(Kizár) Szajol(Kizár) jobb 2014.10.05 0:00 2014.10.11. 24:00 Tisza híd betolása Folyamatos vágányzár

100 Millér(Kizár) Szajol(Kizár) jobb 2014.10.05 0:00 2015.01.31. 24:00 Tisza híd átépitése Folyamatos vágányzár

120 Murony IV, V 2014.01.15 0:00 2014.04.30 18:00

Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény,

felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas

peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Murony III 2014.02.20 0:00 2014.04.30 18:00

Murony állomás bal oldalának átépítése: új fel és alépítmény,

felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése; 55 cm magas

peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

120 Mezőberény III 2014.05.07 0:00 2014.07.20 18:00

Mezőberény állomás jobb oldalának átépítése: új fel és

alépítmény, új felsővezetéki hálózat, gyalogos aluljáró építése;

55 cm magas peron építése lefedéssel

Folyamatos vágányzár

147 Szentes Csongrád 488-494 2014.05.19 7:00 2014:06.20 16:00
Csongrádi Tisza-híd korrózióvédelme

(mederhíd)
Folyamatos vágányzár (bizt.ber)
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