Halozati Uzletszabalyzat 2024/2025
Modositasok: 17B

Kimutatas a palyahalézaton 2024/2025. menetrendi idészakban tervezett karbantartasi, felujitasi, fejlesztési munkakrol - MAV Palyamiikodtetési Zrt.

2.5-1. sz. melléklet

o < X < s . < i P Erintett szolgalati Kizarando . .
Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka helyek objektum(ok) tipusa Megjegyzés
1 140 Cegléd - Kecskemét vonali |igen 2025.03.01 23:45:00 2025.03.02 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
karbantartas Nagykéros teljes allomas vonalszakaszon felsGvezeték
140N Nyarsapat elagazas - [vonali |igen vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.
Abonv elagazas
2 140 Cegléd - Kecskemét vonali _[igen 2025.03.02 23:45:00 2025.03.03 4:30:00 |felsGvezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapét elagazas - [vonali |igen karbantartas Nagykéros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

3 140 Cegléd - Kecskemét vonali  |igen 2025.03.03 23:45:00 2025.03.04 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - |vonali |igen karbantartas Nagykoros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

4 140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.03.01 23:30:00 2025.03.02 4:00:00 fels6vezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas fels6vezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
5 140 Kiskunfélegyhaza - vonali |igen 2025.03.02 23:30:00 2025.03.03 4:00:00 fels6vezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas fels6vezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
6 140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.03.03 23:30:00 2025.03.04 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
7 140 Kecskemét - Varosfold |vonali _ |igen 2025.03.04 22:30:00 2025.03.05 3:55:00 felsévezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas
8 140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.03.05 22:30:00 2024.03.06 3:55:00 [felsGvezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas
9 140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.03.06 22:30:00 2025.03.07 3:55:00 [felsGvezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas




Erintett szolgalati

Kizarando

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka el S5 T4 s Megjegyzés
10 (140 Cegléd - Kecskemét vonali _|igen 2025.09.06 23:45:00 2025.09.07 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali |igen karbantartas Nagykdros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

11 (140 Cegléd - Kecskemét vonali _|igen 2025.09.07 23:45:00 2025.09.08 4:30:00 felsGvezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali |igen karbantartas Nagykéros teljes allomas vonalszakaszon felsGvezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

12 (140 Cegléd - Kecskemét vonali _|igen 2025.09.08 23:45:00 2025.09.09 4:30:00 felsévezeték Nyarsapat teljes allomas Cegléd (kiz.) - Kecskemét (kiz.)
140N Nyarsapat elagazas - vonali |igen karbantartas Nagykdros teljes allomas vonalszakaszon felsévezeték
Abony elagazas vonalon Katonatelep teljes allomas karbantartas.

13 (140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.09.06 23:30:00 2025.09.07 4:00:00 fels6vezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
14 |140 Kiskunfélegyhaza - vonali  |igen 2025.09.07 23:30:00 2025.09.08 4:00:00 felsévezeték Petdéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
15 (140 Kiskunfélegyhaza - vonali |igen 2025.09.08 23:30:00 2025.09.09 4:00:00 felsévezeték Petéfiszallas teljes allomas Kiskunfélegyhaza(kiz.) - Szeged-
Szeged-Rendez6 karbantartas Csengele teljes allomas Rendez6 (kiz.) vonalszakaszon
vonalon Kistelek teljes allomas felsévezeték karbantartas.
Balastya teljes allomas
Szatymaz teljes allomas
Kiskundorozsma teljes allomas
16 [140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.09.09 22:30:00 2025.09.10 3:55:00 [fels6vezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon fels6vezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.
17 (140 Kecskemét - Varosfold |vonali _ |igen 2025.09.10 22:30:00 2025.09.11 3:55:00 felsévezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.
18  [140 Kecskemét - Varosfold |vonali [igen 2025.09.11 22:30:00 2025.09.12 3:55:00 [felsGvezeték Varosfold teljes allomas Kecskemét (kiz.) - Kiskunfélegyhaza
140 Varosfold - jobb igen karbantartas (kiz.) vonalszakaszon felsévezeték
Kiskunfélegyhaza bal vonalon karbantartas.




Erintett szolgalati

Kizarando

Ssz. Vonal Vonalszakasz Vagany | Palya kiz. Kezdete datum Kezdete id6 | Vége datum | Vége id6 Korlatozas oka el S5 T4 s Megjegyzés
19 [150 Soroksar - Kiskunhalas [vonali _|igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 |vagany épités, Dunaharaszti teljes allomas Soroksar (kiz.) - Kiskunhalas (kiz.)
150N Délegyhaza - vonali |igen atépités Taksony teljes allomas vonalszakaszon nyiltvonal és kdzbensd
Déleovhaza-Uibanva Délegyhaza teljes allomas allomasok atépitése.
151 Kunszentmiklos-Tass - [vonali  [igen Kiskunlachaza teljes &llomas
Dunapatai_ _ — Do6msod teljes allomas
152 Fu}ops%allas - lzsak vonali  (igen Kunszentmiklos-Tass  [teljes allomas
elagazas BOsztor teljes allomas
Szabadszallas teljes allomas
Fulopszallas teljes allomas
Cseng6d teljes allomas
Kisk6ros teljes allomas
Soltvadkert teljes allomas
Pirtd telies allomas
20 [150 Kiskunhalas - Kelebia |vonali [igen 2024.12.15 00:00:00 2025.07.06 17:00:00 [vagany épités, Balotaszallas teljes allomas Kiskunhalas (kiz.) - Kelebia (kiz.)
atépités Kisszallas teljes allomas vonalszakaszon nyiltvonal és kézbensd

allomasok atépitése.




Halozati Uzletszabalyzat 2024/2025

Kimutatas a palyahalézaton 2024/2025. menetrendi idészakban tervezett karbantartasi, feltjitasi, fejlesztési munkakrol - GYSEV Zrt.

2.5-1. sz. melléklet

Ssz. Vonal Vonalszakasz

Vagany

Palya kiz.

Kezdete datum

Kezdete id6

Vége datum

Vége id6

Korlatozas oka

Erintett szolgalati
helyek

Kizarando
objektum(ok) tipusa

Megjegyzés

Gyo6r-Csorna

vonali

igen

2025.04.22

7:00

2025.04.22

15:00

koncentralt vaganyzar, lkrény - Enese all
koz alépitményfej szélesités 1020 vfm.
hosszon, hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

lkrény, Enese, Kony

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Gyo6r-Csorna

vonali

igen

2025.04.23

7:00

2025.04.23

15:00

koncentralt vaganyzar, lkrény - Enese all
koz alépitményfej szélesités 1020 vfm.
hosszon, hibas-sin cserék,
kitérGalkatrész cserék felhegesztések,
fels6vezeték karbantartas, bokorirtas,
egyéb vaganyon végzett munkak

lkrény, Enese, Kony

Lassujelek megel6zése,
tengelyterhelés megtartasa

Gyo6r-Csorna

vonali

igen

2025.04.24

7:00

2025.04.29

23:59

koncentralt vaganyzar, Kony - Csorna
alépitményfej szélesitések 440 vfm.
Hosszon, Kony 1. kitérd atépitése, Kony
3. kitéré6 atépitése, hibas-sin cserék,
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

lkrény, Enese, Kony

Lassujelek megelGzése,
tengelyterhelés megtartasa

Csorna-Fertdszentmiklos

vonali

igen

2025.05.12

6:00

2025.05.22

23:59

koncentralt vaganyzar,
alépitményjavitas Rabatamasi- Kapuvar
(435-445 kozott, kb. 60 m),Rabatamasi-
Kapuvar agyazatrostalas 378+00 - 400+00
, 2200 vfm , hibas-sin cserék,
kitérbalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

Rabatamasi, Kapuvar,
Fertéendréd, Pet6haza

Lassujelek megelGzése,
tengelyterhelés megtartasa

BGsarkany-Mosonszolnok

vonali

igen

2025.05.26

6:00

2025.06.06

23:59

koncentralt vaganyzar, Bésarkany-
Janossomorja(bez.) agyazatrostalas; 751
800.szelvények kozott, hibas-sin cserék,
kitérbalkatrész cserék, felsévezeték
karbantartas, bokorirtas, egyéb
vaganyon végzett munkak

Janossomorja, Asdag
ipvk.

Lassujelek megelGzése,
tengelyterhelés megtartasa

Lov6-Biik

vonali

igen

2025.06.16

6:00

2025.06.21

23:59

L6v6-Biik vonalszakasz 593+63,83
Gtatjard atépitése nagyelemes
betonrendszer(ire, egyéb vaganyon
végzett munkak

LassGjelek megelézése,
tengelyterhelés megtartasa




Erintett szolgalati

Kizarando

hidfacsere, tereldsincsere, Hegyeshalom-|
Rajka 1013 Tekné6hid atépitése, egyéb
vaganyon végzett munkak

Ssz Vonal Vonalszakasz Vagany Palya kiz. | Kezdete datum | Kezdete id6 | Vége datum Vége id6 Korlatozas oka helyek objektum(ok) tipusa Megjegyzés
7 16 Répcelak-Csorna vonali igen 2025.07.01 6:00 2025.07.15 23:59 koncentralt vaganyzar, Répcelak(bez.)- |Répcelak, Beled, Szil- |Répcelak 4 kitéré-A LassUjelek megelézése,
Beled alépitményjavitas és Sopronnémeti bejarati jelz6 kozotti tengelyterhelés megtartasa -
felépitménycsere 60 r.-re (16. vonali vaganyszakasz, Répcelak |Linde kiszolgalas Hegyfalu
felujitas fliggvénye),hibas-sin cserék, 1,11, 111, vagany, &b és AB |felol/felé
kitéréalkatrész cserék, felsévezeték felsévezetéki aramkor
karbantartas, bokorirtas, egyéb fesziiltségmentesités
vaganyon végzett munkak
8 17 Szombathely-Rendezé- vonali igen 2025.08.04 6:00 2025.08.17 23:59 koncentralt vaganyzar, Hatmajor 1 és |Hatmajor forgalmi Lassujelek megelGzése,
Zalaszentivan 2. sz. kitérécsere, Szombathely Rendezé| kitérd, Piispokmolnari, tengelyterhelés megtartasa
palyaudvar 7. sz. kitérécsere, Hatmajor |Vasvar, Pacsony,
forg.kit.-Piispokmolnari allomaskozben |Egervar-
AS1086 Gtatjaré megsziintetés, Vasvar- |Vasboldogasszony
Pacson allomaskozben AS1263 (tatjaro
atépitése vagy megsziintetése,
hosszlsincserék tobb szakaszon,
felsGvezeték karbantartas, gallyazas,
hibas sincserék hegesztések, bokorirtas,
kitéro alkatrész cserék
9 Szombathely igen 2025.08.22 6:00 2025.08.26 23:59 Szombathely Személy 61.sz. atszelési LassUjelek megelézése,
Személypalyaudvar kitérd cseréje 54.XlIl.bal rendszer( tengelyterhelés megtartasa
kitérére - C vagany bontasaval (81m)
10 8 Fert6szentmiklds-Sopron vonali igen 2025.09.08 6:00 2025.09.30 23:59 koncentralt vaganyzar, Fert6boz-Sopron |Pinnye, Fertéboz LassUjelek megelézése,
831+19 Korhaz hid felljitasa tengelyterhelés megtartasa
(provizérium beépitésével),Fertéboz -
Sopron 779 - 785 szelvények kozotti
alépitményjavitas; 60 km/h
sebességkorlatozas megsziintetés,
felsGvezeték karbantartas, gallyazas,
bokorirtas, hibas sincserék,
kitérGalkatrészcserék, sinhegesztések,
egyéb vaganyon végzett munkak
1 8 Kapuvar allomas igen 2025.10.06 6:00 2025.11.30 23:59 Kapuvar IV. vg. teljes atépitése Kapuvar Kapuvar IV, V. févagany. |Lassujelek megel6zése,
Vl.rakodévéagéany, R3 és |tengelyterhelés megtartasa -
Ab fels6vezetéki aramkor |3-as kereszt nem lehetséges,
fesziiltségmentesitése | VI. vaganynal kozforgalmu
rakodas nem lehetséges
12 1D Hegyeshalom - Rajka vonali igen 2025.10.13 6:00 2025.11.10 23:59 Hegyeshalom-Rajka 980+47 sz. LassUjelek megelézése,

tengelyterhelés megtartasa




