

## Kimutatás a pályahálózaton a 2014/2015 menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

Vonal	Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Vágányzár kezdete	Vágányzár vége	Tervezett munka	Megjegyzés
42	Pusztaszabolcs	Dunaújváros	vonalszakasz a közbenső állomásokkal	2015.09.14 0:00	2015.09.21 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
75	Drégelypalánk	Balassagyarmat	nyíltvonal	2015.04.27 0:00	2015.05.23 0:00	Felépítmény javítás, csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc	nyíltvonal	2015.09.10 0:00	2015.09.25 0:00	Felépítmény javítás, csere	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
81	Hatvan	Somoskőújfalu	vonat a közbenső állomásokkal	2015.05.04 0:00	2015.05.09 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
81	Hatvan	Somoskőújfalu	vonat a közbenső állomásokkal	2015.09.14 0:00	2015.09.19 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás és bizt.beres)	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
145	Szolnok	Tószeg	nyíltvonal	2015.07.01 0:00	2015.07.31 0:00	vágány átépítés, megerősítés, szabályozás /48 r.-ről 54 r.-re/, 99+40 szelvényben levő teknőhid felszerkezetének szigetelése	Autóbusz átszállásos, folyamatos vágányzár
121	Kétegyháza	Mezőhegyes		2015.06.22 0:00	2015.07.26 23:59	Vágányátépítés, hn. vágány kialakítás	Folyamatos, a nyíltvonalat zárja
150	Kelebia	Kelebia OH.	Kelebia 1., 3. sz. kit., 1. - 3.sz. kit. között	2015.09.28 3:00	2015.10.04 11:00	1., 3. sz. kitérők cseréje és a 1.-3.sz. kit. között 159 vfm vágány átépítés	Folyamatos, zárja Kelebia állomás végpont felőli oldalát és Kelebia-Kelebia oh. nyíltvonalat.
100	Bp.Nyugati pu.	Bp.Nyugati pu.	teljes állomás	2015.06.22 0:00	2015.07.06 0:00	karbantartási és felújítási munkák (pályás, felsővezetékes és bizt.beres)	Folyamatos vágányzár