Kimutatas a palyahalozaton a 2012/2013 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felajitasi és fejlesztési munkakrol

3.5 sz. melléklet

Vonal Szolgalati helyt6l Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
1 Bicske Szarliget 564-568 jobb 2013.03.04 0:00 2013.04.06 0:00 |Alépitmény-javitas és felépitmény-csere folyamatos vaganyzar
1 |Bicske Szarliget 564-568 jobb 2013.04.18 20:00 2013.04.19 6:00  |[A\SPItmeny-javitas es felepitmeny-csere 10 6ras éjszakai vaganyzar
utomunkalatai (gépi szabalyozas)
1 Bicske Szarliget 564-568 bal 2013.04.22 0:00 2013.05.24 0:00  |Alépitmény-javitas és felépitmény-csere folyamatos vaganyzar
1 |Bicske Szarliget 564-568 bal 2013.06.07 20:00 2013.06.08 6:00 | A\SPItmeny-javitas es felepitmeny-csere 10 6ras éjszakai vaganyzar
utomunkalatai (gépi szabalyozas)
1 |Gyér Ottevén 1426-1429 bal 2013.06.24 0:00 2013.07.11 0:00 | apa-hid bal vagany, artéri Il szerkezet folyamatos vaganyzar
4 4 o ’ o ’ acélszerkezetek karbantart6 atmazolasa 1.4 ¥ gany
L " , . . Réaba-hid bal vagany, artéri Il. szerkezet . . ,
1 Gyor Otteveny 1426-1429 bal 2013.07.22 8:00 2013.08.09 18:00 acélszerkezetek karbantarté atmazolasa 1.4 NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
1 Gyor Ottevény 1426-1429 jobb 2013.08.26 0:00 2013.10.26 0:00  |Raba-hid jobb vagany felépitmény-csere folyamatos vaganyzar
1 |Gysr Ottevény 1426-1429 jobb 2013.11.04 8:00 2013.11.15 18:00 |Rapa-hid jobb vagany felepitmeny-csere NAPONTA 10 6rés nappalos vaganyzarak
utéomunkalatai
Marhavasartéri-hid
1 Bp. Ferencvaros Bp. Ferencvaros 72+,57 rovjd ,!V', Sz bal 2013.06.01 0:00 2013.06.08 0:00 hegye§halr.r.n.rov1d V. S,Z',bal atmend fovagany, folyamatos vaganyzar
atmené févagany valamint rovid V. sz. vagany
alatt feldjitas
72+57 rovid Ill. sz. jobb Marhavasarteri-hid
1 Bp. Ferencvaros Bp. Ferencvaros . a5z 2013.06.08 0:00 2013.06.13 0:00  |hegyeshalmi rovid lll. sz. jobb atmend févagany folyamatos vaganyzar
atmeno févagany L
alatt feldjitas
4 Neszmély Sutté 123+04 2013.07.22 8:00 2013.07.26 18:00 |Acélszerkezetek karbantart6 atmazolasa 1.4 NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
42 Réacalmas DunaUjvaros 254+68 2013.09.16 8:00 2013.09.22 18:00 |acélszerkezet karbantarté mazolasa NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
DunaUjvaros Dunaujvaros kikdt 14+84 2013.09.09 8:00 2013.09.15 18:00 |acélszerkezet karbantarté mazolasa NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
. . . . i Ménes-patak - o
78 Szécsény Nogradszakal 792+57 2013.07.08 8:00 2013.07.12 18:00 acélszerkezetek karbantarté atmazolasa 1.4 NAPONTA 10 6ras nappalos vaganyzarak
81  |Apc-Zagyvaszanté Szurdokpiispoki 834+14 2013.06.17 8:00 2013.06.21 18:00 | -2uha-patak NAPONTA 10 érés nappalos vaganyzarak
pe-fagy pusp o ’ o : acélszerkezetek karbantart6 atmazolasa 1.4 PP gany
81  |Kisterenye Zagyvapalfalva 1200471 2013.06.24 8:00 2013.06.30 18:00 || 2Jan-patak NAPONTA 10 érés nappalos vaganyzarak
4 gyvap o ’ o : acélszerkezetek karbantart6 atmazolasa 1.4 PP gany
. . . . . . vaganyatépités, 54r. hn. vagany kialakitas hasznalt i . .
121 Medgyesegyhaza Keétegyhaza 267 - 286 szelv. 2013.07.01 0:00 2013.08.03 0:00 anyagbol (F-5G-13-001) folyamatos vaganyzar, minden vonat kizarva
Fehér- és Fekete -Koros hidon hidfa csere a hidak
128 Gyula Sarkad 725 - 608 szelv. 2013.06.18 0:00 2013.07.28 0:00 [teljes hosszan, hidmazolas folyamatos vaganyzar, minden vonat kizarva
(F-SG-13-034, 035)
147 Szentes Csongrad 488 - 494 2013.05.20 0:00 2013:06.22 0:00 |Csongradi Tisza-hid korrozidovédelme folyamatos vaganyzar




