Kimutatas a palyahal6zaton a 2014/2015 menetrendi évben tervezett karbantartasi, felGjitasi és fejlesztési munkakrol

3.5. sz. melléklet

Vonal

Szolgalati helytél

Szolgalati helyig

Vagany

Vaganyzar kezdete

Vaganyzar vége

Tervezett munka

Megjegyzés

jobb, valamint Gyér Elérendez6 jobb

karbantartasi és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes

Folyamatos vaganyzar

1 Gyodrszentivan Gyor 4tm. vég. és Ajobb aramkor 2015.03.07 0:00 2015.03.08 0:00 és bizt.beres)
1 Gydrszentivan Gyor t')al, vallamtnt’Gyor’Elore.r-\dezo bal 2015.03.08 0:00 2015.03.09 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
atm. vag. és Abal aramkor és bizt.beres)
1 Kelenfsld Budars ]yo'bb, vlalamm_t Budaors I-1Il. vag. és 2015.03.16 0:00 2015.03.19 12:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Kelenfsld Budars t?al, vlalamm_t és Budaors IV-XII. vag. + 2015.03.19 12:00 2015.03.23 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Abal aramkor és bizt.beres)
1 Budars Biatorbagy ],Ob?’ vala’mmt ?5 Biatorbagy IV-V. vag. 2015.03.23 0:00 2015.03.26 12:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
és Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Budars Biatorbagy t?al, vlalam1r1_t és Biatorbagy I-lll. vag. + 2015.03.26 12:00 2015.03.30 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Abal aramkor és bizt.beres)
1 Tata Almasfiizits tl)al, valammt'AlmastZIto'XIII.,l XIII.a'.. 2015.04.07 0:00 2015.04.11 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
és Xlll.b. bal atm. vag. + Abal aramkor és bizt.beres)
jobb, valamint Almasfiizité I-XIl. vag.,
1 |Tata Almésfiizité Xll.a. €s XIl.b. jobb atm. vag. +Ajobb,| o5 4 44600 2015.04.13 0:00 |(arbantartasi és feljitasi munkak (palyas, felsbvezetekes |, op o 4¢cza1lasos, folyamatos vaganyzar
ajobb 1-3 aramkorok és Tata IV-V. vag. és bizt.beres)
kapcsolathiany miatt
1 Biatorbagy Herceghalom ]cibb,lva}%im1ntles He"rceghalom I-11. 2015.04.13 0:00 2015.04.20 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
vag. és Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Biatorbagy Herceghalom ball, vallalmmt"Herceghalom IV-V. vag. 2015.04.20 0:00 2015.04.27 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
+ Abal aramkor és bizt.beres)
A . , 1479+57 szelvényben levé hidon hidgerenda csere, foi
1 |oyér Ottevény bal, valamint Ottevény lll-IV., V1. vag. 2015.04.13 0:00 2015.04.20 0:00  |Karbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsévezetékes || OY2Matos vaganyzar
+ Abal aramkor P
és bizt.beres)
. A . . 1479+57 szelvényben levé hidon hidgerenda csere, foa
1 |oysr Ottevény Jobb, valamint Otteveny I-I., V. vag. 2015.04.20 0:00 2015.04.270:00  |Karbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsévezetékes || OY2Matos vaganyzar
és Ajobb aramkor P
és bizt.beres)
1 Herceghalom Bicske ]yo'bb, vlalam1r1_t Bicske I-IV., IX. vag. és 2015.05.04 0:00 2015.05.11 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Herceghalom Bicske t?al, vlalamm_t Bicske V-VIII., X. vag. + 2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Abal aramkor és bizt.beres)
bal, valamint Lébény- (s P . ‘o ,, . PR
1 |Otteveny Lébény-Mosonszentmiklos  |Mosonszentmiklés I-111. vag. + Abal 2015.05.04 0:00 2015.05.11 0:00 |"arbantartasi és feljitasi munkak (palyas, felsovezetekes - |Folyamatos vaganyzar
. " és bizt.beres)
aramkor
jobb, valamint Lébény- (s P . ‘o ,, . PR
1 |Otteveny Lébény-Mosonszentmiklos  [Mosonszentmiklés IV-V. vag. és Ajobb 2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00 2:':,’;:‘;;25;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes  |Folyamatos vaganyzar
aramkaor )
1 Bicske Szarliget ]yo'bb, vlalam1r1_t Szarliget |-V. vag. és 2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Bicske Szarliget t?al, vlalamm_t Szarliget IV-VII. vag. + 2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Abal aramkor és bizt.beres)
bal, valamint Lébény-
1 Lébény-Mosonszentmiklés Kimle Ij/\osonizer\tm'lklos I-11. vag. + Apal 2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
aramkor és Kimle IlI-IV. vag. + Abal és bizt.beres)
aramkaor
1 Lébény-Mosonszentmiklés Kimle jobb, valamint Kimle I-1I. vag. és Ajobb 2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00 karbantartasi és felUjitasi munkak (palyas, fels6vezetékes |Folyamatos vaganyzar

aramkor

és bizt.beres)




Vonal Szolgalati helyt6l Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
1 Szarliget Tatabénya ]yo'bb, vlalamm_t Tatabanya I-lll. vag. és 2015.06.15 0:00 2015.06.22 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Szarliget Tatabénya t?al, vlalam1r1_t Tatabanya IV-XII. vag. + 2015.06.22 0:00 2015.06.29 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
Abal aramkor és bizt.beres)
1 Kimle Mosonmagyarévar bzlﬂ, val’amm't Mosc.J_nmagyarovar IV-VIII. 2015.06.15 0:00 2015.06.22 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
vag. + Abal aramkor és bizt.beres)
1 Kimle Mosonmagyarévar ]cfbb,yaylémmtlMosonagyarovar I-11. 2015.06.22 0:00 2015.06.29 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
vag. és Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Tatabénya Tata ]'obb, \./_alammt Tata IV-V. vag. és Ajobb) 2015.06.29 0:00 2015.07.06 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
aramkor és bizt.beres)
1 Tatabénya Tata bal 2015.07.06 0:00 2015.07.13 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
és bizt.beres)
1 Mosonmagyarévar Hegyeshalom bal 2015.06.29 0:00 2015.07.06 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
és bizt.beres)
1 Mosonmagyarévar Hegyeshalom jobb 2015.07.06 0:00 2015.07.13 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
és bizt.beres)
1 Almasfiizits Komarom ]olf)lf), vallammt"Komarom Rpu. I-lll. vag 2015.07.13 0:00 2015.07.16 12:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
+ Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Almasfiizits Komarom t')al, vallam1r]t Korlnarorr.\. Rpu. IV. bal 2015.07.16 12:00 2015.07.20 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
atm. vag + Abal aramkor és bizt.beres)
1 Komarom Acs ]'obb, Y_alammt Acs VI-VIII. vag + Ajobb 2015.07.20 0:00 2015.07.23 12:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
aramkor és bizt.beres)
1 Komarom Acs I:'Jal, vailammt Acs |-V. vag + Abal 2015.07.23 12:00 2015.07.27 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
aramkor és bizt.beres)
1 Acs Nagyszentjanos ]be,yaylémmtl Nagysﬂzent]anos I-11. 2015.07.27 0:00 2015.07.30 12:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
vag. és Ajobb aramkor és bizt.beres)
1 Acs Nagyszentjanos b‘::\l, \{al§m1ntl Nagysﬂzent]anos I-Iv. 2015.07.30 12:00 2015.08.03 0:00 lfart{antartaSI és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes [Folyamatos vaganyzar
vag. és Abal aramkor és bizt.beres)
obb. valamint Gyérszentivan I-1Il. va 1256+03 szelvényben levé hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vAganyzar
1 Nagyszentjanos Gyérszentivan Job- ) . oy - Ve 2015.09.21 0:00 2015.09.28 0:00  |feldjitasa, karbantartasi és feljitasi munkak (palyas, ¥ gany
és Ajobb aramkor L . .
fels6vezetékes és bizt.beres)
bal, valamint Gyérszentivan IV-VI. va 1256+03 szelvényben levs hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vaganyzar
1 Nagyszentjanos Gydrszentivan .k X s - vag. 2015.09.28 0:00 2015.10.05 0:00 |feldjitasa, karbantartasi és feljitasi munkak (palyas, 4 gany
és Abal aramkor . . P
fels6vezetékes és bizt.beres)
4 |Neszmély Siitts nyiltvonal 2015.06.13 0:00 2015.06.18 0:00 ::iz;?:lz:we"ybe” levG teknthid felszerkezetenek Autobusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
4 |sutté Labatlan nyiltvonal 2015.06.18 0:00 2015.06.23 0:00 :Z;;‘rt’i lsézszwe"ybe” levG teknthid felszerkezetenek Autobusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
4 Labatlan NyergesUjfalu nyiltvonal 2015.06.23 0:00 2015.06.27 0:00 :ZZi‘;;iilsézS:lvenyben levG teknthid felszerkezetének Autodbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
10  |Gyér GyGrszemere nyiltvonal 2015.06.01 0:00 2015.06.04 0:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
30 |Szabadbattyan Szabadbattyan ”!' 5 va_g_a?y }(p:-1lveg§n a4-18sz. 2015.07.13 0:00 2015.07.20 0:00  [Sarviz-Nador-csatorna acélszerkezet mazolasa Folyamatos vaganyzar
kitérok kozotti vaganyrész
Szabadbattyan IV-VIII. sz. vaganyok kp. Folyamatos vAganyzar
44  [Borgond Szabadbattyan ivégén a 8-10 sz. kitérék kozotti 2015.07.20 0:00 2015.07.27 0:00  |Sarviz-Nador-csatorna acélszerkezet mazolasa ¥ ganyz
vaganyrész
bal, valamint Szabadbattyan IV-VIII. sz. Folyamatos vAganyzar
30 |Székesfehérvar Szabadbattyan vaganyok kp.-i végén a 8-10 sz. kitérék 2015.07.20 0:00 2015.07.27 0:00  |Sarviz-Nador-csatorna acélszerkezet mazolasa ¥ ganyz

kozotti vaganyrész




Vonal Szolgalati helyt6l Szolgalati helyig Vagany Vaganyzar kezdete | Vaganyzar vége Tervezett munka Megjegyzés
361+23 szelvényben levé hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vAganyzar
40  |Ercsi Ivancsa jobb 2015.06.01 0:00 2015.06.08 0:00 |feldjitasa, hattoltés szivargd viztelenités felljitasa, 389+53 ¥ ganyz
szelvényben levé acélhid szerkezetének mazolasa
361+23 szelvényben levé hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vAganyzar
40  |Ercsi Ivancsa bal 2015.06.08 0:00 2015.06.15 0:00 |feldjitasa, hattoltés szivargo viztelenités felljitasa, 389+53 ¥ ganyz
szelvényben levé acélhid szerkezetének mazolasa
40 Ivancsa Pusztaszabolcs jobb 2015.10.09 0:00 2015.10.14 0:00 462+08 szelvényben levo hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vaganyzar
felujitasa
40 Ivancsa Pusztaszabolcs bal 2015.10.14 0:00 2015.10.19 0:00 462+08 szelvényben levé hid szerkezet szigetelésének Folyamatos vaganyzar
felujitasa
42 [Pusztaszabolcs Dunaujvaros vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.05.11 0:00 2015.05.18 0:00 Z:rt:i:tt?;:s;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
42 [Pusztaszabolcs Dunaujvaros vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.21 0:00 Z:rt:i:tt?;:s;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
Vac allomas 0j 12 sz. kitérétél - V sz.
vag. (végpont felél csonka vaganyként
i i o hasznalhato), uj 16. sz. kitérétél - uj L i o L
70, 71 [Vac Vac alsévaros 36. sz. kitérdig, r. 10/A sz. kitérotsl - 2015.03.26 0:00 2015.04.27 0:00 |atépités Autobusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
r. 10/A6 sz. kitéréig
70  |Nagymaros Szob jobb 2015.05.04 7:00 2015.05.07 15:00 [sziklakitermelés folyamatos vaganyzar
70  |Nagymaros Szob jobb 2015.10.05 7:00 2015.10.08 15:00 [sziklakitermelés folyamatos vaganyzar
75  |Drégelypalank Balassagyarmat nyiltvonal 2015.04.27 0:00 2015.05.23 0:00 |Felépitmény javitas, csere Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
78  |Nogradszakal Ipolytarnoc nyiltvonal 2015.09.10 0:00 2015.09.25 0:00 |Felépitmény javitas, csere Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
78  |Galgamacsa Nogradkovesd nyiltvonal 2015.10.10 0:00 2015.10.21 0:00  |Nagygépi vaganyszabalyozas Autobusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
81 Hatvan Somoskéujfalu vonal a kézbensé allomasokkal 2015.05.04 0:00 2015.05.09 0:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
81 Hatvan Somoskéujfalu vonal a kézbensé allomasokkal 2015.09.14 0:00 2015.09.19 0:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
82  |Hatvan Jaszberény vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.05.11 0:00 2015.05.16 0:00 Z:rt:i:t;;:s;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
karbantartasi és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes
82  |Jaszberény Ujszasz vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.07.27 0:00 2015.08.10 0:00  |és bizt.beres), Tapio-hid 9,00 m. ny. tartobetétes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
teknéhidjanak atépitése 2x4,00/3,00 ny. kerethidda
karbantartasi és felujitasi munkak (palyas, felsévezetékes
82  |Hatvan Jaszberény vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.09.21 0:00 2015.09.28 0:00  |és bizt.beres), 243+87 szelvényben levé Zagyva-hidon hidfa [Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
csere
82  |Jaszberény Ujszasz vonalszakasz a kdzbensé allomasokkal 2015.09.28 0:00 2015.10.03 0:00 Z:rt:i:t;;:s;) es feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
vagany atépités, megerdsités, szabalyozas /48 r.-rél 54 r.-
145  |Szolnok Toszeg nyiltvonal 2015.07.01 0:00 2015.07.31 0:00 |re/, 99+40 szelvényben levé tekndhid felszerkezetének Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
szigetelése
150 |Soroksar Kunszentmiklos-Tass vonalszakasz a kdzbensé allomasokkal 2015.04.24 20:00 2015.04.27 4:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
150 |Soroksar Kunszentmiklos-Tass vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.05.08 20:00 2015.05.11 4:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar




Vonal

Szolgalati helyt6l

Szolgalati helyig

Vagany

Vaganyzar kezdete

Vaganyzar vége

Tervezett munka

Megjegyzés

150  |Soroksar Kunszentmiklos-Tass vonalszakasz a kézbensd allomasokkal 2015.09.04 20:00 2015.09.07 4:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autobusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
150 |Soroksar Kunszentmiklos-Tass vonalszakasz a kozbensé allomasokkal 2015.09.11 20:00 2015.09.14 4:00  |karbantartasi és fel(jitasi munkak (palyas és bizt.beres) Autdbusz atszallasos, folyamatos vaganyzar
80 [Nagyut Mez6keresztes-Mezényarad  [jobb 2015.04.01 0:00 2015.06.30 24:00 |Teljes vaganyatépités Folyamatos vaganyzar
NagyUt, Kal-Kapolna, Mezékovesd, Mezékeresztes-
80  |Nagyut Mezé6keresztes-Mez6nyarad  |bal 2015.07.01 0:00 2015.08.31 24:00 [Mezényarad allomasfejeken a csatlakozo kitérék és a Folyamatos vaganyzar
vaganykapcsolatok cseréje
80c  |Bodrogkereszt(r Olaszliszka-Tolcsva nyiltvonal 2015.06.01 0:00 2015.08.31 24:00 |[Teljes vaganyatépités Folyamatos vaganyzar
1.) Tiszai hidak, artéri szerkezeteken hidfa, felépitmény és
vezetdsin csere
2.) Komplex alépitmény és felépitmény feldjitasi munkak a
100C  |Mezézombor Nyiregyhaza vonal és valamennyi allomas 2015.07.27 0:00 2015.08.31 0:00 |vonalszakasz allomasain és nyiltvonalon részletes miszaki |pyTK-DB Komplex munkak
tartalom szerint (kitéré cserék, utatjaro cserék, alépitmény
javitas, stb.
3.) Fels6vezeték vizsgalat és karbantartasi munkak
121 |Kétegyhaza Mez6hegyes 2015.06.22 0:00 2015.07.26 23:59  |Vaganyatépités, hn. vagany kialakitas Folyamatos, a nyiltvonalat zarja
125 |Szarvas Kisszénas 2015.08.12 20:00 2015.08.17 5:00  [Utatjaré atépités Folyamatos, a nyiltvonalat zarja
128 |Kotegyan Okany 2015.07.30 23:50 2015.08.02 23:59  |Utatjaro atépités, miitargy feltjitas Folyamatos, a nyiltvonalat zarja
135 |Oroshaza Székkutas 1246 - 1263 2015.05.18 22:00 2015.06.08 5:00  |48/54 r. vagany atépités Folyamatos, a nyiltvonalat zarja
Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasuti hid
szigetelés felajitas, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és
. ) i csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és Il. sz. vaganyban a - o
135  [Szeged-Személy Szeged-Rokus Szeged-Rendez pu. 1. &s Il. szemely 2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30 | Sk+0-s gyalogos atjaro atépités STRAIL burk. cserével, Folyamatos, zarja Szeged-Szemely-tcl
vg., Szeged-Szemely all. I., Il. sz. vg. aszfaltozassal, KIAG, Szatymaz-Szeged kézott FKG és 120  |Szeged-Rokusig
mh sinek cseréje (63 db), sinGsszeszedés TVG-vel
Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasuti hid
szigetelés felujitas, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és
136 |szeged-Személy Részke Szeged-Rendezd plu. I: és Il. személy 2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30 csatl. vg. csere, ’S%?g?q-S?e’mlely l. sz. és |l. sz. valganyban a Fc.)-lyar?‘atos, zarja Szeged-Személy-tol
vg., Szeged-Személy all. I., Il. sz. vg. Sk+0-s gyalogos atjaro atépités STRAIL burk. cserével, Roszkéig
aszfaltozassal, KIAG, Szatymaz-Szeged kozott FKG és 120
mh sinek cseréje (63 db), sinGsszesezdés TVG-vel
. . 3 . Nagykéros 3. sz. kit.csere, Nagykéros 11.sz. kit. Ejszakanként, vonatpotlas: Cegléd-
140 |Cegled Kecskemet 2015.04.20 18:05 2015.04.21 5:55 alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG, sincserék, KIAG Kecskemét
. . 3 . Nagykdros 3. sz. kit.csere utémunkai, Nagykdros 11.sz. kit. |Ejszakanként, vonatpotlas: Cegléd-
140 |Cegled Kecskemet 2015.04.21 18:05 2015.04.22 5:55 alkatrészcsere, Cegléd-Kecskemét FKG és sincserék, KIAG  [Kecskemét
Ejszakanként, vonatpotlas:
140 |Kiskunfélegyhaza Kistelek 2015.04.22 16:40 2015.04.23 6:20 || 20 M sinlehzas (nappal) szerelvényrdl majd sincsere,  |Kiskunfelegyhaza-Kistelek
fesztelenités, hegesztések Hosszusinlehlzas, sincsere: Kiskunfélegyhaza
Petéfiszallas
Ejszakanként, vonatpotlas:
140 |Kiskunfélegyhaza Kistelek 2015.04.23 16:40 2015.04.24 6:20 120 mh sinlehtzas (nappal) szerelvényrél majd sincsere, Kiskunfélegyhaza-Kistelek

fesztelenités, hegesztések

Hosszusinlehuzas, sincsere: Kiskunfélegyhazal
Petéfiszallas
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140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.04.24 22:00

2015.04.25 6:20

sincsere, fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza 15.sz. kit.
alkatrészcsere

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek

Hosszusinlehuzas: Petéfiszallas-Csengele,
sincsere: Kiskunfélegyhaza-Pet6fiszallas, 15.
kit. alk.részcsere: Kiskunfélegyhaza

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.04.27 16:40

2015.04.28 6:20

120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere,
fesztelenités, hegesztések, rostalas 636-639 szelv. kozott

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
Hosszusinlehuzas: Petéfiszallas-Csengele,
sincsere: Kiskunfélegyhaza-Pet6fiszallas,
Petéfiszallas-Csengele, Rostalas:
Kiskunfélegyhaza-Petéfiszallas

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.04.28 16:40

2015.04.29 6:20

120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere,
fesztelenités, hegesztések, rostalas utomunkai, Kkfhaza-
Kistelek FKG, KIAG

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
Hosszusinlehuzas: Csengele-Kistelek,
sincsere: Petéfiszallas-Csengele, Rostalas:
Kiskunfélegyhaza-Petéfiszallas,
FKG:Kiskunfélegyhaza-Pet6fiszallas

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.04.29 16:40

2015.04.30 6:20

120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere,
fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza-Kistelek FKG, KIAG

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
Hosszusinlehuzas: Csengele-Kistelek,
Kistelek allomas, sincsere: Petéfiszallas-
Csengele, Rostalas: Kiskunfélegyhaza-
Petéfiszallas, FKG:Kiskunfélegyhaza-
Petéfiszallas

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.04.30 16:40

2015.04.30 23:59

120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere,
fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza-Kistelek FKG, KIAG

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
Hosszusinlehuzas: Csengele-Kistelek,
Kistelek allomas. Sincsere: Petdfiszallas-
Csengele, Kistelek allomas. KIAG:
Petéfiszallas, Csengele

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.05.04 20:40

2015.05.05 6:20

sincsere, fesztelenités, hegesztések

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
Hosszusincsere: Csengele-Kistelek allomas.

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.05.05 20:40

2015.05.06 6:20

sincsere, fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza-Kistelek FKG,
sinGsszeszedés TVG-vel

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek

Hosszusincsere: Csengele-Kistelek allomas.
FKG: Petdéfiszallas-Csengele, Csengele
allomas

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.05.06 20:40

2015.05.07 6:20

sincsere, fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza-Kistelek FKG,
sinGsszeszedés TVG-vel

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek

Hosszusincsere: Csengele-Kistelek allomas.
FKG: Csengele-Kistelek

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.05.07 20:40

2015.05.08 6:20

sincsere, fesztelenités, hegesztések, Kkfhaza-Kistelek FKG,
sinGsszeszedés TVG-vel

Ejszakanként, vonatpotlas:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek

Hosszusincsere: Csengele-Kistelek allomas.
FKG: Csengele-Kistelek, Csengele allomas

140

Kiskunfélegyhaza

Kistelek

2015.05.08 20:40

2015.05.09 6:20

sin dsszeszedés TVG-vel

Ejszakanként, sindsszeszedés:
Kiskunfélegyhaza-Kistelek
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Szeged-Rendez6 pu. I. és Il. személy

Szeged-Személy 1171. szelv.-ben boltozott vasuti hid
szigetelés felajitas, Szeged-Személy 3. sz. kit. csere és
csatl. vg. csere, Szeged-Személy I. sz. és Il. sz. vaganyban a

Folyamatos, vonatpétlas Szatymaztol Szeged

140  |Szatymaz Szeged-Személy o 2015.09.07 8:00 2015.09.11 12:30  [Sk+0-s gyalogos atjaro atépités STRAIL burk. cserével, mat
vg., Szeged-Szemely all. I., Il. sz. vg. aszfaltozassal, KIAG, Szatymaz-Szeged kdzott FKG és 120  |Szemelyig
mh sinek cseréje (63 db), sinGsszeszedés TVG-vel
Ejszakanként, vonatpotlas: Kistelek-
120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere, Szatymaz
140 |Kistelek Szatymaz 2015.09.14 17:10 2015.09.15 5:45  |fesztelenités, hegesztések, Kistelek 3. sz. kit.-ben Hosszusinlehuzas: Balastya-Szatymaz.
agyazatcsere, KIAG Sincsere:Balastya-Szatymaz. KIAG: Kistelek
allomas
Ejszakanként, vonatpotlas: Kistelek-
120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere, Szatymaz
140 |Kistelek Szatymaz 2015.09.15 17:10 2015.09.16 5:45  |fesztelenités, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, [Hosszlsinleh(zas:Balastya-Szatymaz.
Balastya 1. sz. kit-ben alkatrészcserék Sincsere:Balastya-Szatymaz. KIAG: Kistelek
allomas. Kit. Alkatrészcsere Balastya allomas
Ejszakanként, vonatpotlas: Kistelek-
120 mh sinlehtizas (nappal) szerelvényrél majd sincsere, ;Zoits);rggilehﬁzéy Kistelek-Balastya
140 |Kistelek Szatymaz 2015.09.16 17:10 2015.09.17 5:45  |fesztelenités, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, ) . . ., ., ya.
Szatymaz 1...3. kit-ben alkatrészcserék Sincsere: Kistelek-Balastya, Balastya-
Y v Szatymaz. KIAG: Kistelek allomas. Kit.
Alkatrészcsere Szatymaz allomas
Ejszakanként, vonatpotlas: Kistelek-
120 mh sinleh(zas (nappal) szerelvényrél majd sincsere, ;Zoits);rggilehﬁzéy Kistelek-Balastya
140 |Kistelek Szatymaz 2015.09.17 17:10 2015.09.18 5:45  |fesztelenités, hegesztések, Kistelek-Szatymaz FKG, KIAG, ) . . ., Y .,
" . , Sincsere: Kistelek-Balastya. FKG:Balastya
Szatymaz 2.,.4. kit-ben alkatrészcserék . . . :
allomas, Balastya-Szatymaz. Kit.
Alkatrészcsere Szatymaz allomas
Ejszakanként, vonatpotlas: Kistelek-
. 3 . sincsere, fesztelenités, hegesztések, Kistelek-Szatymaz Szatymaz
140 |Kistelek Szatymaz 2015.09.18 22:00 2015.09.19 5:45 FKG, KIAG, sindsszeszedés TVG-vel Hosszusincsere: Kistelek-Balastya.KIAG:
Balastya allomas, Szatymaz allomas.
2.,4., 8. sz. kitér6 cseréje, valamint a 4.sz. kit. el6tt 23  [Zarja Kiskéros allomas kezdépont feléli
150 |Csengéd Kisk6ros Kiskoros 2., 4., 8. sz. kit 2015.08.25 7:00 2015.08.28 23:00 |vfm vagany atépités, 999+21 sz. szelvényben lévé Gtatjard [oldalat és Csengdd-Kiskéros nyilvonalat
atépitése Folyamatos kizarasos vaganyzar
. . . s P I Folyamatos, zarja Kelebia allomas végpont
150  [Kelebia Kelebia OH. Kelebia 1., 3. sz. kit., 1. - 3.52. kit. 2015.09.28 3:00 2015.10.04 11:00 |1 3 52 KiterGk csereje es at.-3.sz. kit. kOzOte 139 vim e <17 o1 dalat és Kelebia-Kelebia oh.
kézott vagany atépités )
nyiltvonalat.
Zirc-Eplény 533+30 szelv. 06,00 mny. vb teknéhid szigetelés
1 |zirc Veszprém nyilt 2015.08.24 8:00 2015.08.28 18:00 | CLJitas, Eplény-Veszprem620+43 szelv. 1,00 mny. Folyamatos vaganyzar
boltozott hid szigetelés feltjitas és tamfal helyreallitas
Veszprém allomas atmend févagany 102kit.-2. kit kozott
gépi agyazatrostalas
420 vm hosszban , z(z6ttké anyagolas és FKG szabalyozas
Pétfiirdé-Hajmaskér343-350 szelv. 120 mh sincsere 5db T -
20 |Varpalota Veszprém nyilt 2015.05.26 8:00 2015.05.29 14:00 Folyamatos vaganyzar

Varpalota-Pétfiird6224-230 szelvényben gépi
agyazatrostalas,
z(zottké anyagolas és FKG szabalyozas
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Varosl6d-Kisléd-Ajka 774-780 szelv. 120 mh sincsere 5db
Veszprém-Herend468+77 szelv. 7.00 m.széles 6 mezbs
BODAN 4tjaré

Folyamatos vaganyzar

20  |Veszprém Ajka nyilt 2015.06.02 8:00 2015.06.04 14:00 | felépitmény és alépitmény atépitése agyazat csere
FKG szabalyozas Veszprém-Herend 562-565 szelvény gépi
agyazatrostalas és georacs beépitése zlzottké anyagolas és
FKG szabalyozas
Ajka-Devecser 807-809,885-891 szelv. 120 mh sincsere
20 |Ajka Devecser nyilt 2015.06.16 8:00 2015.06.18 18:00 | 2+0db 826-827 .832-833, 905-906 szelvény GO-4 Folyamatos vaganyzar
agyazatrostalas ,georacs beépités,
z(zottké anyagolas FKG szabalyozas
120  |Murony (kiz) Békéscsaba (kiz) jobb 2015.03.24. 21:40 2015.03.27. 6:00 |vaganyszabalyozas Ejszakanként
120 [Murony (bez) jobb atmenG U7 kitérG és "D bej. 2015.03.24. 21:40 2015.03.27. 6:00  |vaganyszabalyozas Ejszakankent
Jelz6 kozott
120 |Csardaszallas (kiz) Mezéberény (kiz) jobb 2015.03.30 21:40 2015.03.31. 2:00 |vaganyszabalyozas
120 [Mezéberény (bez) f(?)_t;:t:tme"c’ B" bej. JelzG -4. kiterd 2015.03.30. 21:40 2015.03.31. 2:00  |vaganyszabalyozas
120  [Mezéberény (bez) jobb atmen 4. kitérd - 'D" bej. Jelz8 2015.03.31. 2:00 2015.03.31. 6:00  |vaganyszabalyozas
kozott, Il, 11l vaganyok
120 |Mezéberény (kiz) Murony (kiz) jobb 2015.03.31. 2:00 2015.03.31. 6:00 |vaganyszabalyozas
120  [Mezéberény (bez) jobb atmen 4. kitérd - 'D" bej. Jelz8 2015.03.31. 21:40 2015.04.02. 6:00 |vaganyszabalyozas Ejszakankent
kozott, Il, 11l vaganyok
120 |Mezéberény (kiz) Murony (kiz) jobb 2015.03.31. 21:40 2015.04.02. 6:00 |vaganyszabalyozas Ejszakanként
120 |Csardaszallas (kiz) Mezéberény (kiz) bal 2015.04.02. 21:40 2015.04.03. 2:00 |vaganyszabalyozas
120  [Mezéberény (bez) ﬁ;;:tme"" A" bej. Jelz6 -2. kiterd 2015.04.02. 21:40 2015.04.03. 2:00  |vaganyszabalyozas
120  [Mezéberény (bez) bal atmen 2. kiterG - "C" bej. jelzo 2015.04.03. 2:00 2015.04.03. 6:00 |vaganyszabalyozas
kozott, |, IV vaganyok
120 |Mezéberény (kiz) Murony (kiz) bal 2015.04.03. 2:00 2015.04.03. 6:00 |vaganyszabalyozas
120  [Mezéberény (bez) bal atmen 2. kiterG - "C" bej. jelz0 2015.04.03. 21:40 2015.04.05. 6:00 |vaganyszabalyozas Ejszakankent
kozott, |, IV vaganyok
120 |Mezéberény (kiz) Murony (kiz) bal 2015.04.03. 21:40 2015.04.05. 6:00 |vaganyszabalyozas Ejszakanként
30 |Szantod-Koroshegy (bezar) Balatonszentgyorgy (kizar) teljes szakasz 2014.12.14 0:00 2015.05.14 23:59 [Teljes vonalszakasz atépitése Folyamatos vaganyzar
70 Vac Vac u'.12.' sz. kit. Kiz. - V. vg. -0 21. sz. 2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59 Valgalny ?S kitérébontas; Vagany atépités, kitérd beépités uj
kit. Kiz. alépitmeényel
71 |vac Vac 0 16. sz. kit. Kiz. - 4 36. sz. kit. Kiz. 2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59 | /2gaNY €s kiterbbontas; Vagany atepites, kiterg beepites uj
alépitmenyel
70 Vac Vac r‘10/A. sz. kit.bez. - r 10/A6 sz. kit. 2015.03.26 0:00 2015.04.27 23:59 Valgalny ?S kitérébontas; Vagany atépités, kitérd beépités uj
Kiz. alépitmeényel
Esztergom, Esztergom-Kertvaros és Leanyvar allomasokon a |Folyamatos, teljes kizarast igénylé
2 Esztergom Leanyvar egyvaganyu 2015.05.14 0:00 2015.05.17 0:00  |biztositoberendezés lizembe helyezése miatt a forgalmat ki [vaganyzar, 2.sz.vasttvonal villamositasa
kell zarni projekt, 0.00-24.00 6raig
Nagykata - Tapioszele kozott 557+30 szelv.-ben a Hajta
120 |Nagykata Tapioszele bal 2015. 3. 1. 0:00 2015. 3. 15. 0:00 |patak feletti 12,0 m nyilast vasbeton hid atépitése, Folyamatos teljes kizarasos vaganyzar
feltjitasa
Nagykata - Tapidszele kozott 557+30 szelv.-ben a Hajta
120 |Nagykata Tapioszele jobb 2015. 3. 16. 0:00 2015. 6. 20. 0:00 |patak feletti 12,0 m nyilast vasbeton hid atépitése, Folyamatos teljes kizarasos vaganyzar

feltjitasa
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- 891+35 szelvényben évé Sarviz - Nador csatorna 50,0 m
nyilasu hid atépitése,
- 1039+72 szelvényben Lévé |. sz. Kapos-hid, Tolnanémedi,

40 Rétszilas Kesz6hidegkut-Gyonk nyiltvonal 2015. 3. 1. 0:00 2015. 6. 20. 0:00 40,0 m nyilést racsos hid atépitése, Folyamatos teljes kizarasos vaganyzar
- 1102+23 szelvényben Lévé Il. sz. Kapos-hid, Pincehely,
37,0 m nyilas( racsos hid atépitése

101  |BerettyoUjfalu Biharkeresztes nyiltvonal 2015. 04. 01. 0:00 2015. 07. 30. 0:00 [Vaganyépités, atépités Folyamatos vaganyzar

41 Dombovar Baté nyiltvonal 2015. 05. 02. 0:00 2015. 08. 31. 0:00 [Vaganyépités, atépités Folyamatos vaganyzar

1 [Bp.Keleti pu. Bp.Keleti pu. teljes allomas 2015.08.03 0:00 2015.08.17 0:00 | <arbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes |po\ o ooc vaganyzar

és bizt.beres)

30 [Bp.Déli pu. Bp.Déli pu. teljes allomas 2015.08.31 0:00 2015.09.14 0:00 |Xarbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes g\ o ooc vaganyzar
és bizt.beres)

100 [Bp.Nyugati pu. Bp.Nyugati pu. teljes allomas 2015.06.22 0:00 2015.07.06 0:00  |Karbantartasi és feldjitasi munkak (palyas, felsovezetekes |oo\ oo\ soanyzar

és bizt.beres)




