
Annex 2.5-1.

No. Line Section Track
Track 

closed

Beginning 

date

Beginning 

time
End date End time

Reason of 

restriction
Affected service places

Type of 

object(s) to 

be closed

Notes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

4 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 01.03.2025. 23:30:00 02.03.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station 

whole station 

whole station 

whole station 

whole station 

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

5 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 02.03.2025. 23:30:00 03.03.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station 

whole station 

whole station 

whole station 

whole station 

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

6 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 03.03.2025. 23:30:00 04.03.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station 

whole station 

whole station 

whole station

whole station 

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

140 Cegléd - 

Kecskemét

open line yes

140N Nyársapát 

elágazás -

Abony 

elágazás

open line yes

13 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 06.09.2025. 23:30:00 07.09.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station

whole station

whole station 

whole station

whole station

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

14 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 07.09.2025. 23:30:00 08.09.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station

whole station

whole station 

whole station

whole station

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

15 140 Kiskunfélegyh

áza - Szeged-

Rendező

open line yes 08.09.2025. 23:30:00 09.09.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Petőfiszállás 

Csengele 

Kistelek

Balástya 

Szatymaz 

Kiskundorozsma

whole station

whole station

whole station 

whole station

whole station

whole station

Kiskunfélegyháza(excl.) - Szeged-Rendező (excl.)

overhead line maintenance.

140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

whole station 

whole station 

whole station

2 02.03.2025. 23:45:00 03.03.2025. 4:30:00

overhead wire 

maintenance

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.

10 06.09.2025. 23:45:00 07.09.2025. 4:30:00 overhead wire 

maintenance

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

whole station 

whole station 

whole station

Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.

11 07.09.2025. 23:45:00 08.09.2025. 4:30:00 overhead wire 

maintenance

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

whole station

whole station

whole station

Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.

Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance.

12 08.09.2025. 23:45:00 09.09.2025. 4:30:00 overhead wire 

maintenance

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

whole station

whole station

whole station

Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.

Városföld16 09.09.2025. 22:30:00 10.09.2025. 3:55:00 overhead wire 

maintenance

whole station

overhead wire 

maintenance

Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance on line section

8 05.03.2025. 22:30:00 06.03.2025. 3:55:00 overhead wire 

maintenance

Városföld

Városföld whole station Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance on line section

Városföld whole station

whole station Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance on line section

7 04.03.2025. 22:30:00 05.03.2025. 3:55:00 overhead wire 

maintenance

3:55:00
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1 01.03.2025. 23:45:00

whole station 

whole station 

whole station

overhead wire 

maintenance

Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

3 03.03.2025. 23:45:00 04.03.2025. 4:30:00 Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.

overhead wire 

maintenance

02.03.2025. 4:30:00 Nyársapát 

Nagykőrös 

Katonatelep

whole station 

whole station 

whole station

Cegléd (excl.) - Kecskemét (excl.)

overhead line maintenance.



140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

140 Kecskemét - 

Városföld

open line yes

140 Városföld -

Kiskunfélegyh

áza

right

left

yes

150 Soroksár - 

Kiskunhalas

open line yes

150N Délegyháza -

Délegyháza-

Újbánya

open line yes

151 Kunszentmikl

ós-Tass -

Dunapataj

open line yes

152 Fülöpszállás - 

Izsák

elágazás

open line yes

20 150 Kiskunhalas - 

Kelebia

open line yes 15.12.2024. 0:00:00 06.07.2025. 17:00:00 track building, 

refurbishment

Balotaszállás 

Kisszállás

whole station

whole station

Kiskunhalas (excl.) - Kelebia (excl.) line section open line and intermediate

and intermediate stations.

Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance.

17 10.09.2025. 22:30:00 11.09.2025. 3:55:00 overhead wire 

maintenance

Városföld Kecskemét (excl.) - Kiskunfélegyháza (excl.)

overhead line maintenance.

whole station

Soroksár (excl.) - Kiskunhalas (excl.) refurbishment of open line and stations.

18 11.09.2025. 22:30:00 12.09.2025. 4:00:00 overhead wire 

maintenance

Városföld whole station

whole station

whole station

whole station 

whole station

whole station 

whole station

whole station 

whole station

whole station 

whole station

whole station 

whole station

whole station

19 15.12.2024. 0:00:00 06.07.2025. 17:00:00 track building, 

refurbishment

Dunaharaszti 

Taksony

Délegyháza 

Kiskunlacháza 

Dömsöd

Kunszentmiklós-Tass 

Bösztör

Szabadszállás 

Fülöpszállás 

Csengőd 

Kiskőrös 

Soltvadkert 

Pirtó



Annex 2.5-1.

No. Line Section Track Track closed
Beginning 

date

Beginning 

time
End date End time

Reason of 

restriction
Affected service places

Type of 

object(s) to 

be closed

Notes

1 8 Győr-Csorna open line yes 22.04.2025. 7:00 22.04.2025 15:00

concentrated 

track closeure, 

between Ikrény - 

Enese 1020 ag. 

substructure 

head  widening, 

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Ikrény, Enese, Kóny Preventing slow signals, maintaining axle load

2 8 Győr-Csorna open line yes 23.04.2025. 7:00 23.04.2025. 15:00

concentrated 

track closeure, 

between Ikrény - 

Enese 1020 ag. 

substructure 

head  widening, 

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Ikrény, Enese, Kóny Preventing slow signals, maintaining axle load

3 8 Győr-Csorna open line yes 24.04.2025. 7:00 29.04.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

between Kóny - 

Csorna 440 ag. 

substructure 

head  widening, 

Kóny 1, 3 siding 

replacement,  

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Ikrény, Enese, Kóny Preventing slow signals, maintaining axle load

4 8

Csorna-

Fertőszentmi

klós

open line yes 12.05.2025. 6:00 22.05.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

between 

Rábatamási - 

Kapuvár(435-445)  

, Rábatamási-

Kapuvár bedding 

screening 378+00-

400+00, 2200 ag, 

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Rábatamási, Kapuvár, 

Fertőendréd, Petőháza
Preventing slow signals, maintaining axle load

5 16
Bősárkány - 

Mosonszolnok
open line yes 26.05.2025. 6:00 06.06.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

between 

Bősárkány - 

Jánossomorja 

(incl.) bedding 

screening 751-

800 sections,  

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Jánossomorja, Asdag ipvk. Preventing slow signals, maintaining axle load

6 15 Lövő-Bük open line yes 16.06.2025. 6:00 21.06.2025. 23:59

Lövő-Bük 

593+63,83 section 

road crossing 

rebuilding, other 

works on track

Preventing slow signals, maintaining axle load

7 16
Répcelak-

Csorna
open line yes 01.07.2025. 6:00 15.07.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

between 

Répcelak (incl.) - 

Beled 

substructure and 

overstructure 

rebuilding 

(depend on line 

16) demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Répcelak, Beled, Szil-

Sopronnémeti

Répcelak 4 

siding - 

entrance 

Signal, 

Répcelak I, II, 

III track, áb, 

ÁB overhead 

line strain 

relief

Preventing slow signals, maintaining axle load

Linde from/to Hegyfalu
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8 17

Szombathely-

Rendező - 

Zalaszentiván

open line yes 04.08.2025. 6:00 17.08.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

between 

Hatmajor 1, 2 

siding 

replacement, 

Szombathely 

Rendező 7 siding 

replacement, 

Hatmajor forg.kit 

- Püspökmolnári 

AS1086 crossing 

road deleting, 

Vasvár-Pács 

AS1263 csrossing 

road deleting or 

rebuilding  

demaged rail 

replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

hatmajor forgalmi kitérő, 

Püspökmolnári, Vasvár, 

Pácsony, Egervár-

Vasboldogasszony

Preventing slow signals, maintaining axle load

9

Szombathely 

passenger 

station

yes 22.08.2025. 6:00 26.08.2025. 23:59

Szombathely 

Személy 61 siding 

replacement to 

54.XIII. left 

siding, C track 

deleted (81m)

Preventing slow signals, maintaining axle load

10 8
Fertőszebtmi

klós-Sopron
open line yes 08.09.2025. 6:00 30.09.2025. 23:59

concentrated 

track closeure, 

Fertőboz-Sopron 

831+19 section 

Kórház bridge 

contrustion (with 

provizorium), 

Fertőboz-Sopron 

779-785 sections 

substructure 

rebuilding, 60 

km/h speed limit 

delete, demaged 

rail replacement, 

siding 

replacement,over

head wire 

maintenance, 

brush clearance, 

other works on 

track 

Pinnye, Fertőboz Preventing slow signals, maintaining axle load

11 8 Kapuvár station yes 06.10.2025. 6:00 30.11.2025. 23:59
Kapuvár track IV 

rebuilding
Kapuvár

Kapuvár IV, V 

, VI track, R3 

Áb overhead 

line strain 

relief

Preventing slow signals, maintaining axle load

third crossing not allowed, VI track public loading not permitted

12 1D
Hegyeshalom - 

Rajka
open line yes 13.10.2025. 6:00 10.11.2025. 23:59

Hegyeshalom - 

Rajka 9980+47 

bridge wood 

replacement, 

Hegyeshalom - 

Rajka 1013 

Teknőbridge 

rebuilding

Preventing slow signals, maintaining axle load


